

KOSTENFESTSTELLUNG PARKPLATZ

Anlage 1

BAUVORHABEN: Neubau Berufsschulzentrum Radolfzell
BAUHERR: Landkreis Konstanz, vertreten durch Herrn Landrat Frank Hämmerle
GEWERK: Freianlagen
AUFTRAGNEHMER: Fa. SKS, Bau GmbH & Co.KG

ANLAGE 1

KOSTENÜBERSICHT PARKPLATZ, Stand 11.11.2011

NETTO

BRUTTO (inkl. 19% MwSt.)

aufgestellt: Planstatt Senner, 04.04.2011 / 01.07.2011 / 11.11.2011

1. KOSTENBERECHNUNG			
nach DIN 276, Stand 17.08.2010		420.910,00 €	500.882,90 €
2. VERGABESUMME			
Stand 13.10.2010		295.156,82 €	351.236,62 €
3. NACHTRÄGE beauftragt	69.854,64 €		
1. Nachtrag Nr. 1 vom 25.01.2011	20.868,40 €		
2. Nachtrag Nr. 2 vom 28.01.2011	6.864,84 €		
3. Nachtrag Nr. 3 vom 14.02.2011	10.682,45 €		
4. Nachtrag Nr. 4 vom 17.02.2011 / 23.02.2011	5.259,00 €		
5. Nachtrag Nr. 5 vom 24.03.2011	26.179,95 €		
4. AUFTRAGSSUMME GESAMT			
(Summe 2. und Summe 3.)		365.011,46 €	434.363,64 €
5. SCHLUSSRECHNUNGSSUMME GESAMT			
vom 20.06.2011		361.590,46 €	430.292,65 €

DIFFERENZ KOSTENBERECHNUNG - AUFTRAGSSUMME (inkl. Nachträge)
(Differenz Summe 4. zu Summe 1.)

-55.898,54 €

-66.519,26 €

DIFFERENZ KOSTENBERECHNUNG - SCHLUSSRECHNUNG (inkl. Nachträge)
(Differenz Summe 5. zu Summe 1.)

-59.319,54 €

-70.590,25 €

DIFFERENZ VERGABESUMME - SCHLUSSRECHNUNG (inkl. Nachträge)
(Differenz Summe 5. zu Summe 2.)

66.433,64 €

79.056,03 €

Die Begründung zu den Nachträgen wird in der Sitzung von Planstatt Senner erläutert.