

## Mettnauschule Radolfzell - Brandschutzmaßnahmen 3. Bauabschnitt und Sanierung Werkräume

## Kostenfortschreibung KG 300 + 400

## Vergabe Trockenbauarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung			
Gewerk	Kosten-berechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Mauerarbeiten Brandschutz	22.378,40 €	4.188,80 €	4.188,80 €	-18.189,60 €	4.188,80 €		Amtsleitung
<b>Trockenbauarbeiten</b>	<b>248.205,50 €</b>	<b>259.744,28 €</b>	<b>227.175,32 €</b>	<b>-21.030,18 €</b>	<b>227.175,32 €</b>		<b>TUA</b>
Anteil Brandschutzmaßnahmen	230.205,50 €	219.897,13 €	192.774,21 €	-37.431,29 €	192.774,21 €		
Anteil Werkräume	18.000,00 €	39.847,15 €	34.401,11 €	16.401,11 €	34.401,11 €		
Verglasungsarbeiten Brandschutz	40.460,00 €	40.352,90 €	40.352,90 €	-107,10 €	40.352,90 €		Landrat
Verglasungsarbeiten Werkräume	32.000,00 €	31.445,75 €	31.445,75 €	-554,25 €	31.445,75 €		Dezernent
Malerarbeiten	9.775,00 €	11.248,48 €	11.248,48 €	1.473,48 €	11.248,48 €		Amtsleitung
Schlosserarbeiten Werkräume	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €		Amtsleitung
Heizungs- u. Lüftungsarbeiten	52.100,00 €	58.556,57 €	58.556,57 €	6.456,57 €	58.556,57 €		Landrat
Sanitärarbeiten	61.400,00 €	67.696,21 €	67.696,21 €	6.296,21 €	67.696,21 €		Landrat
Elektroinstall. Brandschutz	38.606,05 €	42.114,34 €	42.114,34 €	3.508,29 €	42.114,34 €		Landrat
Elektroinstallation Werkräume	16.500,00 €	18.578,16 €	18.578,16 €	2.078,16 €	18.578,16 €		Amtsleitung
Außenanlagen Werkräume	15.000,00 €	28.763,49 €	28.763,49 €	13.763,49 €	28.763,49 €		Dezernent
Baureinigungsarbeiten	4.070,00 €	4.070,00 €	4.070,00 €		4.070,00 €		Amtsleitung
<b>Summe BS / Werkräume</b>	<b>541.494,95 €</b>	<b>567.758,98 €</b>	<b>535.190,02 €</b>	<b>-6.304,93 €</b>	<b>535.190,02 €</b>		

\* gemäß Hauptsatzung