

Berufsschulzentrum Radolfzell
Baubabschnitt 2 Vergabeübersicht Schule

Stand 02.07.2015

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)
Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3151832,882	40.519,23 €	94.887,92 €	3.287.240,03 €
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €	7.320,57 €		375.819,05 €
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €	61.087,45 €		1.278.988,94 €
	4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €	4.552,94 €		75.717,92 €
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €			410.058,46 €
	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €	10.156,26 €		774.836,86 €
Paket 3	8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.124.060,32 €	1.327,21 €		1.125.387,53 €
	9	WDVS	A+5 Suhl	243.816,84 €	40.245,53 €		284.062,37 €
	10	Schlösser	Bacher	213.117,34 €			213.117,34 €
Paket 5	11	Gebäudeautomation	TiB	1.055.693,04 €			1.055.693,04 €
	12	Lüftung					
	13	Montagetrennwände	Feederle	49.922,88 €	-2,38 €		49.920,50 €
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	565.414,99 €	10.061,45 €		575.476,44 €
	15	Putz, innen	Scheideck	94.931,01 €			94.931,01 €
	16	Estrich	Modern	21.916,29 €	17.858,18 €		39.774,47 €
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	421.945,68 €	18.926,32 €		440.872,00 €
	18	DoBo/ HoBo	Mero TSK	194.698,28 €	-3.904,27 €		190.794,01 €
	19	Flex. Trennwände	Aboart	28.641,65 €			28.641,65 €
	20	Fassade Steg	Bacher	126.116,2		-3.004,69 €	123.111,51 €
	21	Lehrküchen	Fuchs	251.317,29 €	74.865,28 €		326.182,57 €
	22	Kältetechnik	Doster	32.762,60 €	4.355,40 €		37.118,00 €
Übernahme BSZ	22	Laboreinrichtung	Waldner	209.940,99 €	-997,22 €		208.943,77 €
Sa		Bäckerei	Umplanung				0,00 €
							0,00 €
21a	Mensaküche	Lacher		145.079,92 €	2.796,50 €		147.876,42 €
Paket 6	23	Außenanlagen inkl. BA 1	Schöppler	659.348,27 €			659.348,27 €
	24	Außenanlagen Technik					
	25	Fliessen	Bockelmann	240.791,56 €			240.791,56 €
	26	Maler	Klappeler	91.674,63 €			91.674,63 €
		Kunststein					
	27	Parkett*	Ladbergen	368.551,83 €			368.551,83 €
		Sauberlauf					
	28	Bodenbelag	Huppert	19.757,21 €	4.747,86 €		24.505,07 €
	28	Schreiner	Bohle	482.645,35 €	9.349,17 €		491.994,52 €
29	WC-Trennwände	Röhl		38.542,08 €	-5.311,72 €		33.230,36 €
VDL VTr		Smartboards	VS	73.292,70 €			73.292,70 €
		DSB	Henekingmedia	4.078,00 €			4.078,00 €
	30	Infoterminal	Kolembar	3.189,20 €			3.189,20 €
		PC (Lehrer/Schüler)	dtm Moll	202.431,80 €			202.431,80 €
		Beamer/Visualiser					0,00 €
		Aktive Komponenten	dtm Moll	75.049,02 €			75.049,02 €
VDL	31	Baureinigung	Jung	20.956,02 €			20.956,02 €
	32	Schulmöbel/Tafeln	VS	123.120,80 €			123.120,80 €
	33	Schülerstühle/Lehrerpult	VS	31.629,37 €	1.078,26 €		32.707,63 €
	34	Büromöbel	Wiebelt	213.473,86 €			213.473,86 €
	35	Feuerlöscher	Tremmel	2.337,16 €			2.337,16 €
beschränkt	36	Beschilderung	Easy-Cut	23.166,92 €			23.166,92 €
	37	Ausstattung sonstiges	Kleinaufträge	0,00 €			0,00 €
	38	Sitzelemente	Bihler	17.382,93 €			17.382,93 €
	39	Außenmöbel	Bihler	17.501,03 €	3.293,92 €		20.794,95 €
	40	Ausstattung sonstiges	Kleinaufträge	0,00 €			0,00 €
	41	Schließanlage	Steinmann	24.993,57 €			24.993,57 €
42	Abbruch	Teufel		479.493,48 €			479.493,48 €

Summe	14.041.033,82 €	302.325,92 €	91.883,23 €	14.435.242,97 €	13.972.034,67 €	15.263.648,64 €	15.263.648,64 €	1.017.795,11 €
Budget in BA 3 Außenanlagen					416.083,50 €	457.691,85 €		

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen	1.017.795,11 €
Kleinaufträge s.u.	59.241,11 €
Rodung Innenhof	12.926,83 €
Derzeit beauftragte Nachträge	302.325,92 €
Derzeit angemeldete Nachträge/Ausgleich SR	91.883,23 €
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)	551.418,02 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010	13.524.420,21 €
Budget Außenanlagen aus BA 1	195.566,48 €
Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1	279.953,45 €
Budget Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle aus 1. BA	190.007,50 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer	19.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper	40.000,00 €
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)	50.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1)	44.000,00 €
Zusätzliche Mittel Mensaküche	130.000,00 €

Gesamtbudget (200 - 600)	14.412.947,64 €
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)	14.041.033,82 €

Kleinaufträge	
visutec, Einbaurahmen Leinwände	797,30 €
Stiegler Rolladen Mensatheke	6.437,90 €
Meschenmoser, Estrich Hackschnitzel	2.259,18 €
Combege Bauschild	3.517,60 €
Werkraumtische Hahn+Kolb	3.174,00 €
Bruggner Pinnwände	3.427,20 €
Wiebelt Bürodrehstühle	5.553,73 €
Bürk Mobatime Funkuhren	4.774,28 €
Wiebelt Stahlchränke (Tresore)	5.712,00 €
Scheideck WäDä Lichtschächte	7.365,93 €
Gruner Umzug	9.059,47 €
Schaukasten Schmidt	2.797,39 €
Schnakenberg Bühne	2.317,17 €
Zweite Ebene Lagerfläche	
Kupferschmid Schräge Hackschnitzel	2.047,87 €
Summe	59.241,11 €

Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget - Paket inkl. Baupreissteigerung	Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreissteigerung	Delta Paket/ Vergabe
3.043.758,74 €	3.348.134,62 €			
250.774,65 €	275.852,12 €			
1.094.180,24 €	1.203.598,26 €			
19.000,00 €	20.900,00 €	5.350.555,49 €		66.984,37 €
65.955,75 €	72.551,33 €			
79.254,00 €	87.179,40 €			
311.217,97 €	342.339,77 €			
343.738,74 €	378.112,61 €			
279.953,45 €	307.948,80 €	785.061,41 €		20.380,81 €
50.000,00 €	55.000,00 €			
40.000,00 €	44.000,00 €			
1.200.150,70 €	1.320.165,77 €			
234.961,80 €	258.457,98 €	1.828.407,13 €		247.412,63 €
227.075,80 €	249.783,38 €			
225.519,06 €	248.070,97 €			
44.000,00 €	48.400,00 €			
631.384,50 €	694.522,95 €			
63.308,00 €	69.638,80 €			
546.703,85 €	601.374,24 €			
63.308,00 €	69.638,80 €			
43.280,30 €	47.608,33 €			
373.689,75 €	411.058,73 €	3.126.046,22 €		72.745,32 €
230.598,20 €	253.658,02 €			
68.365,50 €	75.202,05 €			
114.180,50 €	125.598,55 €			
292.342,54 €	321.576,79 €			
145.180,00 €	159.698,00 €			

183.205,26 €	201.525,79 €	201.525,79 €	
130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	-15.079,92 €
493.628,16 €	542.990,98 €		
28.036,40 €	30.840,04 €		
277.847,15 €	305.631,87 €		
139.438,25 €	153.382,08 €		
26.513,20 €	29.164,52 €		
235.084,50 €	258.592,95 €	1.888.727,47 €	-12.583,46 €
25.704,00 €	28.274,40 €		
48.819,75 €	53.701,73 €		
412.233,31 €	453.456,64 €		
29.720,25 €	32.692,28 €		

49.385,00 €	49.385,00 €		
8.925,00 €	9.817,50 €		
26.894,00 €	26.894,00 €	400.580,18 €	42.539,45 €
262.395,00 €	262.395,00 €		
35.045,50 €	35.045,50 €		
15.493,80 €	17.043,18 €		

35.700,00 €	39.270,00 €		
100.436,00 €	100.436,00 €		
269.493,35 €	269.493,35 €	444.202,01 €	52.684,80 €
14.280,00 €	15.708,00 €		
5.581,10 €	6.139,21 €		
4.819,50 €	5.301,45 €		
7.140,00 €	7.854,00 €		

23.800,00 €	26.180,00 €		
14.637,00 €	16.100,70 €		
14.875,00 €	14.875,00 €	121.147,95 €	34.809,58 €
24.543,75 €	24.543,75 €		
12.744,90 €	12.744,90 €		
24.276,00 €	26.703,60 €		

909.457,50 €	987.395,00 €	987.395,00 €	507.901,52 €
--------------	--------------	--------------	--------------

14.388.118,17 €	15.721.340,49 €
-----------------	-----------------

1.333.222,32 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €

Delta 24.829,47 €