

Mettnau-Schule Radolfzell, energetische Sanierung Fassade

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Metall- und Verglasungsarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Metall- und Verglasungsarbeiten	289.170,00 €	292.383,00 €	170.467,50 €	-118.702,50 €	170.467,50 €	TUA
Summe beauftragte Gewerke	289.170,00 €	292.383,00 €	170.467,50 €	-118.702,50 €	170.467,50 €	
Fassade/Wärmedämmverbundsysteme	71.530,90 €	70.319,72 €	59.346,19 €	-12.184,71 €	59.346,19 €	Dezernent
Rückbauarbeiten	45.418,73 €	46.273,15 €	46.621,23 €	1.202,50 €	46.621,23 €	Dezernent
Gerüstbauarbeiten	29.629,22 €	29.629,22 €	28.159,45 €	-1.469,77 €	28.159,45 €	Amtsleitung
Trockenbau	29.614,34 €	30.471,14 €	24.353,95 €	-5.260,39 €	24.353,95 €	Referatsleitung
Elektroarbeiten	21.210,04 €	21.210,04 €	21.210,04 €	0,00 €	21.210,04 €	Referatsleitung
Tischlerarbeiten	15.767,50 €	15.767,50 €	15.767,50 €	0,00 €	15.767,50 €	Referatsleitung
Heizungsarbeiten	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €	0,00 €	8.568,00 €	Referatsleitung
Blechenerarbeiten	6.562,85 €	6.562,85 €	6.562,85 €	0,00 €	6.562,85 €	Referatsleitung
Blitzschutzanlage	5.569,20 €	5.569,20 €	5.569,20 €	0,00 €	5.569,20 €	Referatsleitung
Bodenbelagsarbeiten	1.927,80 €	1.927,80 €	1.927,80 €	0,00 €	1.927,80 €	Referatsleitung
Baustelleneinrichtung	1.963,50 €	1.963,50 €	1.963,50 €	0,00 €	1.963,50 €	Referatsleitung
Prognostizierte Gesamtsumme	526.932,08 €	530.645,12 €	390.517,21 €	-136.414,87 €	390.517,21 €	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung