

Infrastrukturmaßnahme**Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn für den SPNV****Lph 1+2 nach HOAI****Anlage 5.9 Kosten- und Finanzmittelbedarfsplan**

alle Beträge in €

Stand: 07/2020

	Abschlagszahlungen DB Netz AG (netto)	Abschlagszahlungen DB Station&Service AG (netto)	Abschlagszahlungen DB Energie GmbH (netto)	Summe je Rate	Fälligkeit
1. Rate	250.000	12.500	12.500	275.000	nach Vertragsunterzeichnung
davon BSK	150.000	7.500	7.500	165.000	
davon Konstanz	100.000	5.000	5.000	110.000	
2. Rate	250.000	12.500	12.500	275.000	28.06.2019
davon BSK	150.000	7.500	7.500	165.000	
davon Konstanz	100.000	5.000	5.000	110.000	
3. Rate	210.030	11.480	11.480	232.990	31.03.2020
davon BSK	126.018	6.888	6.888	139.794	
davon Konstanz	84.012	4.592	4.592	93.196	
Summe I je EIU	710.030	36.480	36.480	782.990	
4. Rate	400.000	130.000	65.000	595.000	30.03.2021
davon BSK	240.000	78.000	39.000	357.000	
davon Konstanz	160.000	52.000	26.000	238.000	
5. Rate	400.000	130.000	65.000	595.000	30.10.2021
davon BSK	240.000	78.000	39.000	357.000	
davon Konstanz	160.000	52.000	26.000	238.000	
6. Rate	600.000	200.000	100.000	900.000	31.03.2022
davon BSK	360.000	120.000	60.000	540.000	
davon Konstanz	240.000	80.000	40.000	360.000	
7. Rate	621.400	203.740	101.870	927.010	30.06.2022
davon BSK	372.840	122.244	61.122	556.206	
davon Konstanz	248.560	81.496	40.748	370.804	
Summe II je EIU	2.021.400	663.740	331.870	3.017.010	
Summe I+II je EIU	2.731.430	700.220	368.350	3.800.000	

Bodenseekreis (BSK)
Landkreis Konstanz (Konstanz)