

Planung Projektverlauf 2021-2023

Ø Aufwand je Teilprojekt (TP): 0,26 VZÄ ==> davon 0,24 VZÄ im Bereich DMS und 0,02 VZÄ in der IT

MA 1 ist 2022 aufgrund einer Personalentwicklungsmaßnahme nur ca. 50% für Projekt verfügbar

Einarbeitung neuer MA dauert bestenfalls 3 Monate. Inkl. Ausschreibung/Personalgewinnung im 1. Jahr (2022) nur 50% Verfügbarkeit für Projektarbeit

Anhand der aktuellen Planung stehen 2022 fünf Anbindungen von Fachverfahren an das DMS enaio® an. Jede Anbindung erfordert seitens der IT 0,05 VZÄ.

Für 2023 werden 20 Anbindungsprojekte von Fachverfahren à je 0,05 VZÄ für die IT anstehen.

MA 1 IT soll fest bei 0,20 VZÄ bleiben.

MA 1 IT kann ebenfalls RL DMS vertreten, daher ab 2022 0,05 VZÄ für Stellvertretung, neben der stv. RL DMS.

	2021			2022								2023								2024 ff.				
	RL DMS	MA 1 DMS	MA IT	RL DMS	MA 1 DMS	MA 2 DMS	MA 3 DMS	MA 4 DMS	MA 5 DMS	MA 1 IT	MA 2 IT	RL DMS	MA 1 DMS	MA 2 DMS	MA 3 DMS	MA 4 DMS	MA 5 DMS	MA 1 IT	MA 2 IT	MA 3 IT	MA 4 IT	MA 1 IT	MA 2 IT	MA 3 IT
Führungsaufgaben	0,10	0,05		0,40	0,05					0,05		0,40	0,05					0,05				0,05		
Grundsatzthemen	0,15	0,15	0,05	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Schnittstellen/Workflows	0,05	0,05	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,30	0,45	0,20	0,05	0,05	0,05
Sonderaufgaben		0,05			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05							
allg. Support / Pflege Infrastruktur	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Fixe VZÄ je Stelle	0,35	0,35	0,20	0,65	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,30	0,65	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,40	0,55	0,30	0,20	0,15	0,15
VZÄ für Projektarbeit	0,65	0,65		0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75			0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75							
TP 1	0,08	0,08									0,05								0,05					0,05
TP 2	0,08	0,08									0,05								0,05					0,05
TP 3	0,08	0,08									0,05								0,05					0,05
TP 4	0,08	0,08									0,05								0,05					0,05
TP 5	0,08	0,08									0,05								0,05					0,05
TP 6	0,08	0,08									0,05								0,05					0,05
TP 7	0,08	0,08									0,05								0,05					0,05
TP 8	0,08	0,08									0,05								0,05					0,05
TP 9				0,25							0,02								0,05					0,05
TP 10				0,13							0,02	0,13		0,13					0,05					0,05
TP 11	2021 kleinere Projekte, daher Gesamtaufwand nur bei ca. 0,16 VZÄ				0,13						0,02								0,05					0,05
TP 12						0,25					0,02								0,05					0,05
TP 13							0,25				0,02								0,05					0,05
TP 14								0,25			0,02								0,05					0,05
TP 15									0,25		0,02								0,05					0,05
TP 16										0,25	0,02		0,25						0,02					0,05
TP 17														0,25					0,02					0,05
TP 18														0,25					0,02					0,05
TP 19															0,25				0,02					0,05
TP 20																0,25			0,02					0,05
TP 21																0,25		0,02					0,05	
TP 22																	0,25	0,02					0,05	
TP 23																		0,02					0,05	
TP 24																		0,02					0,05	
TP 25																	0,25	0,02					0,05	
TP 26																		0,25	0,02				0,05	
TP 27																			0,02				0,05	
TP 28																			0,02				0,05	
TP 29																	0,25	0,02					0,05	
TP 30																		0,25	0,02					0,05
	0,99	0,99	0,20	1,03	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,84	1,03	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	1,00	1,00	0,30	0,20	1,00	0,80

2021 kleinere
Projekte, daher
Gesamtaufwand
nur bei ca. 0,16 VZÄ