



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Controlling und Beteiligungsmanagement	17.11.2023	2023/304

⇓ Beratungsfolge	⇓ Sitzungsart	⇓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	27.11.2023
Kreistag	öffentlich	11.12.2023

Tagesordnungspunkt 3.5

**Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH);
Masterplan IT - Sachstand sowie Verlängerung der Förderperiode**

Beschlussvorschlag

- 1. Dem Antrag auf Verlängerung der Förderperiode der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, „Masterplan IT am GLKN“ für die Zahlung der Fördermittel des Landkreises Konstanz bis einschließlich 31. Dezember 2025 wird zugestimmt.**
- 2. Der Mittelübertragung der zum Jahresende 2023 für das Projekt zur Verfügung stehenden Fördermittel auf den Haushalt 2024 wird zugestimmt.**

Historie und Sachverhalt

Auf die bisherigen Beratungen (zuletzt Vorlagen-Nr. 2021/215) wird verwiesen.

Der Landkreis Konstanz ist mit 52 % Mehrheitsgesellschafter an der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (gGmbH). Die übrigen Anteile an der GLKN gGmbH werden mit jeweils 24 % von der Spitalstiftung Konstanz sowie der Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH gehalten.

Seit 2018 fördert der Landkreis Konstanz die „Digitalisierung der Einrichtungen des Gesundheitsverbundes durch Gewährung eines Investitionskostenzuschusses“. Auf die Vorlagennummer 2017/212 wird verwiesen. Das Gesamtfördervolumen des Kreistagsbeschlusses umfasste 15,715 Mio. EUR abzüglich der Förderanteile Dritter. Die bereits ausgezahlten Fördermittel des Landkreises in Höhe von rund 12,5 Mio. EUR verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt dargestellt:

Angaben in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Eingeplante Haushaltsmittel beim Landkreis	4.240.000	4.110.000	3.167.000	2.000.000	-	-	13.517.000
Ausgezahlte Fördermittel des Landkreises	2.648.558	773.073	4.792.048	1.895.960	79.678	960.890	12.464.273

Die im Rahmen der Beantragung und Bewilligung der Förderung des Projektes von Seiten der Geschäftsführung der GLKN gGmbH angenommene Landesförderung betrug rund 2,2 Mio. EUR. Diese liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Der Förderantrag befindet sich nach Auskunft der Geschäftsführung der GLKN gGmbH nach wie vor bei der Abteilung Vermögen und Bau des Landes in Prüfung.

Mit Datum vom 15. November 2023 ging beim Landkreis Konstanz das als **Anlage 1** beigefügte Schreiben „Antrag auf Verlängerung der Förderperiode für den Masterplan IT am GLKN“ ein. Demnach kann eine vollständige Umsetzung der Projekte des „Masterplans IT“ nicht bis Ende 2023 erfolgen. Zunächst kam es aufgrund des zurückliegenden Pandemiegeschehens zu einer allgemein verstärkten Nachfrage an IT-Dienstleistungen am Markt, woraufhin die einzelnen Projekte nicht wie planmäßig vorgesehen, umgesetzt werden konnten. Eine weitere zeitliche Verschiebung ergab sich durch die Einführung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG), welches die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen speziell für IT-Krankenhausprojekte nochmals verschärfte. Zudem führte die, zwischenzeitlich neu ausgerichtete, Zusammenarbeit mit MEONA beim GLKN zu Projektverzögerungen. Weitere Ausführungen zur geplanten Umsetzung, sowohl im Hinblick auf die inhaltlichen Teilprojekte als auch zur zeitlichen Abfolge, sind im Rahmen der Sitzung von Seiten des GLKN vorgesehen.

Die Verwaltung empfiehlt, wie beantragt, eine Verlängerung der Förderperiode zur Auszahlung der Fördermittel des Landkreises bis einschließlich 31. Dezember 2025.

Anlagen

Schreiben der Geschäftsführung der GLKN gGmbH; Antrag auf Verlängerung der Förderperiode für den MP IT am GLKN; 15. November 2023

Art der Aufgabe

- ☐ Staatliche Aufgabe
 ☒ Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe
☐ Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle)

- ☐ keine Auswirkungen
☒ Auswirkungen auf:

Strategie-Nr.: 54 Handlungsfeld: Landkreis Konstanz als Gesundheitslandkreis

Leistungsziel: Der Landkreis Konstanz sichert im Rahmen seines Sicherstellungsauftrags und in seiner Funktion als Gesellschafter die Liquidität der GLKN gGmbH zur Erfüllung der Gesundheitsversorgung im Landkreis.

Maßnahme: Projektförderung von Investitionsmaßnahmen

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Nettoauswirkungen	... EUR	...
-------------------	---------	-----

☐ Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt

Die Verlängerung der Förderperiode hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises. Sofern Projektkostenveränderungen mit Folgewirkungen für den Landkreis bekannt werden, erfolgt eine erneute Vorlage im Kreistag.