

GLKN – Geschäftsführung – 78224 Singen

Herrn Landrat
Zeno Danner
Landratsamt Konstanz
Postfach 10 12 38
78412 Konstanz

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dipl.-Volksw. Bernd Sieber
Virchowstr. 10, 78224 Singen

Telefon: 07531 801-2070
Fax: 07531 801-2073
geschaeftsfuehrung@glkn.de
www.glkn.de

Datum: 15.11.2023/BS-ts

Antrag auf Verlängerung der Förderperiode für den Masterplan IT am GLKN

Sehr geehrter Herr Landrat Danner,

mit Beschluss des Kreistags vom 23. Oktober 2017 wurden dem Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) Fördermittel in Höhe von bis zu 15,715 Mio. EUR einschließlich der Landesförderung zugesagt, um die Digitalisierung im Verbund voranzutreiben. Der GLKN ist mit insgesamt 14 Projekten gestartet, von denen sieben zwischenzeitlich bereits erfolgreich umgesetzt werden konnten. Aufgrund der Schließung der Standorte Stühlingen zum 31. Juli 2022 und Radolfzell zum 30. Juni 2023 wurde dem GLKN mit Schreiben vom 02. Oktober 2023 bereits eine Teilrückforderung in Höhe von 160 T EUR übersandt.

Mit Schreiben vom 05. November 2021 beantragte der GLKN zuletzt eine Verlängerung der Förderperiode bis Ende 2023. Grund hierfür war der aufgrund des Pandemiegeschehens sprunghaft erhöhte Anstieg der Nachfrage nach IT-Dienstleistungen. Aus diesem Grund musste der Verbund mit deutlich längeren Umsetzungszeiträumen für die offenen Projekte rechnen. Diese Situation hatte sich mit der Einführung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG), in dessen Rahmen deutschlandweit Krankenhäuser in der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten finanziell gefördert werden, weiter verschärft.

Wir kommen erneut auf Sie zu mit der Bitte um Verlängerung der Förderperiode für den Masterplan IT bis zum 31. Dezember 2025. Hintergrund ist die verzögerte Umsetzung des Projekts Meona (digitale Kurve) sowie noch ausstehende Rechnungsstellungen bereits umgesetzter Projekte aber auch Projektverschiebungen aus dem Masterplan IT in das KHZG (bspw. das Projekt zum Umbau des Rechenzentrums oder das Befundungssystem synedra). Des Weiteren befindet sich der Förderantrag beim Land Baden-Württemberg zur Förderung des W-LAN-Ausbaus nach wie vor bei der Abteilung Vermögen und Bau in Prüfung. Hiervon ist abhängig, welche Summe an Fördermitteln des Landkreises seitens des GLKN noch zur Auszahlung abgerufen werden müssten.

Bislang wurden an den GLKN durch den Landkreis Konstanz Fördermittel in Höhe von 12,464 Mio. EUR ausgezahlt. Rund 2,2 Mio. EUR wurden über die oben genannte Antragsstellung für Fördermittel des Landes zur W-LAN-Förderung beantragt.

Der GLKN hat sich des Weiteren erfolgreich für die Finanzierung von Projekten über das KHZG beworben. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von rund 11,5 Mio. EUR zugesagt. In diesem Zusammenhang können in Teilen Projekte aus dem Masterplan IT in das KHZG überführt werden. Hierbei handelt es sich um das Projekt zum Umbau des Rechenzentrums, die Beantragung von Hardware bzw. die Ausstattung mit mobilen Geräten, der digitale Posteingang, die Vereinheitlichung der Befundungssoftware (synedra), die Vereinheitlichung der Laborsoftware sowie die Spracherkennung/ Arztbriefschreibung. Diese Projekte umfassen eine Fördersumme von insgesamt rund 1,5 Mio. EUR. Eine verbindliche Rückmeldung des GLKN zur Rückführung der Fördermittel kann mit der Auszahlung der genehmigten Mittel, die im Rahmen des KHZG zugesagt wurden, gegeben werden. Hiermit könnte der Haushalt des Landkreises um weitere rund 1,5 Mio. EUR entlastet werden.

Bis zum Jahr 2022 hat der GLKN bereits rund 12,315 Mio. EUR für die Umsetzung von Projekten aufgewendet. Für die noch ausstehenden Fördermittel (einschließlich der Landesförderung) in Höhe von 3,4 Mio. EUR ist folgender Mittelabfluss für die Jahre 2023 bis 2025 vorgesehen:

IT-Invest	Gesamt	bis 2022	in 2023	bis 2025
HBK	11.287	8.926	174	2.187
KN	4.428	3.389	67	972
In T EUR	15.715	12.315	241	3.159

Über einen positiven Bescheid zur Verlängerung der Förderperiode freuen wir uns.

Für Rückfragen und weitere Informationen, auch im Rahmen möglicher Sitzungen, stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Bernd Sieber
Geschäftsführer



Beate Otto
Geschäftsbereichsleiterin
Financial Services



Tino Hartmann
Geschäftsbereichsleiter
IT u. Medizinische Informatik