



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Controlling und Beteiligungsmanagement	17.11.2023	2023/306

⇓ Beratungsfolge	⇓ Sitzungsart	⇓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	27.11.2023
Kreistag	öffentlich	11.12.2023

Tagesordnungspunkt 4.5

**Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH);
Sachstand der Projekte Masterplan Bau sowie Verlängerung der Förderperiode für das Projekt
Kardiologische Funktionsdiagnostik und Kreisaal Singen**

Beschlussvorschlag

- 1. Dem Antrag auf Verlängerung der Förderperiode bis Ende 2024 für das Projekt Kardiologische Funktionsdiagnostik und Kreisaal Singen der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH wird zugestimmt.**
- 2. Der Mittelübertragung der zum Jahresende 2023 für das Projekt zur Verfügung stehenden Fördermittel auf den Haushalt 2024 wird zugestimmt.**

Vorberatung

Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 27. November 2023

Beschluss: einstimmig beschlossen

Sachverhalt

Der Landkreis Konstanz ist mit 52 % Mehrheitsgesellschafter an der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH). Die übrigen Anteile an der GLKN gGmbH werden mit jeweils 24 % von der Spitalstiftung Konstanz sowie der Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH gehalten.

In der Kreistagssitzung am 1. April 2019 erklärte der Kreistag die grundsätzliche Bereitschaft des Landkreises Konstanz zur finanziellen Unterstützung der Investitionen des vorgelegte „Masterplans Bau“. Diese Erklärung umfasst „nicht aus Zuschüssen und Eigenmitteln des GLKN zu deckende Investitionskosten des vorgelegten Masterplans Bau“ und regelt darüber hinaus, dass für Einzelmaßnahmen des Masterplans Bau entsprechende Einzelförderanträge beim Landkreis zu stellen sind.

Auf Basis dieser grundsätzlichen Bereitschaft beschloss der Kreistag folgende Einzelfördermaßnahmen des Masterplans Bau in den zurückliegenden Jahren:

	Investitionsmaßnahme des Masterplans Bau	Beschluss des Kreistags	Fördervolumen	Förderzeitraum
1.	Kreißaal und Funktionsdiagnostik im Klinikum Singen	zuletzt: 18. Oktober 2021	zuletzt: 1,73 Mio. EUR	zuletzt: 2020 - 2023
2.	Ebene A Hauptgebäude Klinikum Konstanz	20. Dezember 2021	10,5 Mio. EUR	2021 - 2025
3.	Neubau interdisziplinäre Notaufnahmestation Singen	30. Mai 2022	4,2 Mio. EUR	2020 - 2025

Mit Datum vom 15. November 2023 ging beim Landkreis das als **Anlage 1** beigefügte Schreiben der Geschäftsführung der GLKN gGmbH zum „Sachstandsbericht Masterplan Bau – Antrag auf Verlängerung der Förderperiode für das Projekt Kardiologische Funktionsdiagnostik und Kreißaal Singen“ ein.

Masterplan Bau – Kreißaal und Funktionsdiagnostik im Klinikum Singen

Im Rahmen des Kreistagsbeschlusses am 18. Oktober 2021 wurde das Fördervolumen des Landkreises zum Umbau der Kardiologischen Funktionsdiagnostik sowie der Kreißäle im Klinikum Singen auf ein anteiliges Fördervolumen von 1,373 Mio. EUR angepasst (zuvor 2,126 Mio. EUR). Gleichzeitig wurde der Förderzeitraum bis einschließlich Ende 2023 beschlossen. Grundlage für die Förderanpassung war der bei der GLKN gGmbH vorliegende Förderbescheid des Landes über ein Fördervolumen von 3,05 Mio. EUR beziehungsweise 72 % - und damit mehr als zunächst angenommen - der erwarteten Gesamtkosten des Projektes.

Im Juni 2023 wurden die umgebauten Räumlichkeiten in Betrieb genommen. Insgesamt wurden von Seiten der GLKN gGmbH beim Landkreis - nachrangig zu den vom Land bereitgestellten Fördermitteln – bereits Fördermittel in Höhe von 1.117.840 EUR abgerufen. Dementsprechend stehen aktuell beim Landkreis noch Fördermittel in Höhe von rund 255.000 EUR zum Abruf bereit. Den Ausführungen der Geschäftsführung der GLKN gGmbH nach finden derzeit noch Restarbeiten sowie Mängelbeseitigungen im Rahmen des Umbaus statt. Dementsprechend wurde bisher weder dem Land gegenüber ein Abschlussbericht vorgelegt, noch dem Landkreis gegenüber ein Projektabschluss – einschließlich des Restabrufs der Fördermittel – übersandt. Dies ist für das erste Halbjahr 2024 vorgesehen. Dementsprechend empfiehlt die Verwaltung, wie beantragt, eine Verlängerung der Förderperiode des Bauprojektes Kardiologische Funktionsdiagnostik und Kreißaal Singen bis zum 31. Dezember 2024.

Masterplan Bau – Ebene A Hauptgebäude Klinikum Konstanz

Die Umbaumaßnahme „Ebene A Hauptgebäude Klinikum Konstanz“ umfasst Verlagerungen mehrerer Abteilungen von der Klinik West sowie vom sanierungsbedürftigen Nordflügel an den Verbindungs-

gang vom Neubau zum Bestandsgebäude (Auf die Drucksachennummer 2021/329 wird verwiesen.). Ebenso erfasst war hierbei die Verlegung der Kantine und der Krankenhauskapelle, welche auch von der Kirche bezuschusst wird. Das Vorhaben wird vom Landkreis gemäß Kreistagsbeschluss vom 20. Dezember 2021 mit einem anteiligen Fördervolumen von insgesamt rund 10,5 Mio. EUR bis Ende 2025 gefördert. Der Förderbescheid des Landes steht gemäß Auskunft der Geschäftsführung der GLKN gGmbH aus. Gegenüber dem Landkreis wurden von Seiten der GLKN gGmbH bisher bereits 2,2 Mio. EUR für vorbereitende Maßnahmen, Rückbauarbeiten im Baufeld sowie Altlastenentsorgungen abgerufen. Ein weiterer Abruf zum Jahresende 2023 ist vorgesehen.

Masterplan Bau – Neubau interdisziplinäre Notaufnahmestation Singen

Der Landkreis unterstützt die Umbaumaßnahmen der interdisziplinären Notaufnahmestation Singen gemäß Kreistagsbeschluss vom 30. Mai 2022 mit einem anteiligen Fördervolumen von rund 4,2 Mio. EUR im Förderzeitraum bis derzeit Ende 2025. Gemäß den Ausführungen der Geschäftsführung der GLKN gGmbH ist der Umbau erforderlich, um bis zur Inbetriebnahme eines Neubaus eine stabile und moderne Notfallversorgung der Bevölkerung anzubieten. Dies ist vor allem auch auf die stark gestiegenen Fallzahlen in der Notfallversorgung in den letzten Jahren zurückzuführen. Ein Landesförderbescheid für diese Baumaßnahme steht derzeit noch aus. Zuletzt wurde hierzu – auch im Hinblick auf den Umgang mit möglichen mittlerweile gestiegenen Projektkosten – angefragt. Gegenüber dem Landkreis wurden in 2023 bereits Mittel in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR für erste vorbereitende Maßnahmen abgerufen. Ein weiterer Mittelabruf ist zum Jahresende 2023 geplant.

Anlagen

Anlage 1 – Schreiben der Geschäftsführung der GLKN gGmbH; Sachstandsbericht Masterplan Bau – Antrag auf Verlängerung der Förderperiode für den Kreißaal Singen; 15. November 2023

Art der Aufgabe

☐ Staatliche Aufgabe

☒ Selbstverwaltungsaufgabe ↓

☒ Pflichtaufgabe

☐ Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

☐ keine Auswirkungen

☒ Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:

Strategie-Nr.: 54 Handlungsfeld: Landkreis Konstanz als Gesundheitslandkreis

Leistungsziel: Der Landkreis Konstanz sichert im Rahmen seines Sicherstellungsauftrags und in seiner Funktion als Gesellschafter die Liquidität der GLKN gGmbH zur Erfüllung der Gesundheitsversorgung im Landkreis.

Maßnahme: Projektförderung von Investitionsmaßnahmen

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	EUR	...
--	-----	-----

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	EUR	...
--	-----	-----

Nettoauswirkungen	EUR
-------------------	-----

Die Verlängerung der Förderperiode hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises. Sofern Projektkostenveränderungen mit Folgewirkungen für den Landkreis bekannt werden, erfolgt eine erneute Vorlage im Kreistag.