

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Stand: 09.02.2026

Neu zu vergebende Gewerke Paket 14 & 15

alle Beträge brutto inkl. 19% MwSt.

| Paket | Gewerk | Kostenberechnung HH 05/2022 | Gewerkebudget indiziert | bepreistes LV ohne Wartung | Auftragssumme ohne Wartung | Delta Auftrag zu Budget indiziert | Wartung | Vergabesumme inkl. Wartung |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|
| P14 | Stahltüren GT2 | 161.529,13 € | 193.027,31 € | 210.357,42 € | 217.912,80 € | -24.885,49 € | 7.311,36 € | 225.224,16 € |
| P15 | Freianlagen BpSüd | 1.282.473,68 € | 1.500.494,21 € | 1.483.605,90 € | 1.296.449,67 € | 204.044,54 € | - | - |
| P15 | Schlosser 3 GT2 | 147.851,26 € | 176.682,26 € | 147.107,80 € | 98.583,17 € | 78.099,09 € | - | - |
| P15 | Baureinigung ZG | 80.464,00 € | 96.154,48 € | 80.179,23 € | 48.992,67 € | 47.161,81 € | - | - |
| P15 | Betonwerkstein- platten ZG | 628.759,67 € | 751.367,81 € | 741.619,90 € | 607.637,42 € | 143.730,39 € | - | - |
| Summe gesamt | | 2.301.077,74 € | 2.717.726,07 € | 2.662.870,25 € | 2.269.575,73 € | 448.150,34 € | | |

Die ursprünglichen Haushaltsansätze für das Projekt wurden auf Grundlage der Kostenberechnung (123,4 Mio. EUR, Stand 05/2022) gebildet. Aufgrund der immensen Baupreissteigerung der letzten Jahre und der daraus resultierenden Prognose für die Kostenentwicklung der Bauphase Süd wurden die Haushaltsansätze im Haushalt 2024 ff. um 14,4 Mio. EUR erhöht. Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung, die sich bisher aufgrund der Baupreisentwicklungen im Zuge der Vergaben ergeben haben, sind damit über die erhöhten Haushaltsansätze finanziert. Für die zu erwartenden Kosten für noch nicht vergebene Leistungen, ist eine weitere Budgeterhöhung erforderlich. Im Haushaltsplan 2025 ff. wurden daher zusätzlich 8,3 Mio. EUR für die Bauphase Süd eingeplant.