

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit Technischer Hochbau	Datum 31.01.2011	Drucksachen-Nr. 2011/245
---	---------------------	------------------------------------

↳ Beratungsfolge	↳ Sitzungsart	↳ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	nicht öffentlich	28.03.2011
Kreistag	öffentlich	04.04.2011

Tagesordnungspunkt 7.3

**Umbau Kfz-Zulassungsstelle Singen;
Kostenfeststellung**

Beschlussvorschlag

Entfällt.

Vorberatung

*Der **Verwaltungs- und Finanzausschuss** wurde am vom 28.03.2011 über den Sachverhalt unterrichtet.*

Sachverhalt

Der Umbau der Kfz-Zulassungsstelle in Singen ist inzwischen abgeschlossen und abgerechnet.

Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgte innerhalb der vom Bauausschuss empfohlenen Haushaltsansätze.

Die Kostenfeststellung schließt mit einer **Gesamtsumme von 434.117,32 €**. Die detaillierten Angaben zur Kostenfortschreibung (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Nachträge, Kostenfeststellung) sind in der Anlage dargestellt. Nachträge wurden gemäß der Zuständigkeit nach der Hauptsatzung genehmigt. Insgesamt ergibt sich nachfolgende Gesamtabrechnung:

Ansatz HH 2008	480.000,00 €
abzüglich Gesamtaufwand	- 434.117,32 €
Minderausgaben	<u>45.882,68 €</u>

Finanzielle Auswirkungen

Gegenüber der ursprünglichen **Kostenberechnung** belaufen sich die Minderausgaben auf ca. 94 T € (siehe Anlage).

Im Vergleich zum **Haushaltsansatz** wurden ca. 46 T € gespart (s. oben).

Anlagen

Aufstellung Kostenübersicht