

Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget Ausschreibungs-Paket	Delta Vergabe	Paket/
	1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.056,02 €		430.292,63 €	SR	430.292,63 €	430.292,63 €	79.056,02 €	
Paket 1	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	6.540,44 €	22.985,12 €	3.177.157,78 €		3.198.725,95 €			
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €			352.743,99 €		356.732,25 €			
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €			207.252,92 €		272.709,18 €			
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €		2.602,03 €	948.719,18 €		1.132.924,53 €			
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	24.791,98 €	37.205,11 €	379.982,11 €		363.033,85 €	5.546.469,25 €	394.907,57 €	
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €			95.885,26 €		40.000,00 €			
	8	Aufzug	Haushahn	44.922,50 €			44.922,50 €		67.300,24 €			
	9	Gerüst	Märte	39.022,62 €			39.022,62 €		44.535,75 €			
									70.507,50 €			
Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.098.668,93 €			1.098.668,93 €		1.252.177,50 €			
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €			163.058,86 €		185.854,20 €	1.565.123,70 €	80.467,26 €	
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €			222.928,65 €		127.092,00 €			
Paket 3	13	Heizungsanlage	Winkler	287.926,69 €			287.926,69 €		336.060,12 €			
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	542.173,83 €			542.173,83 €		461.101,20 €			
	15	Putz, innen	Scheideck	83.348,02 €			83.348,02 €		71.281,00 €			
	16	Estrich	Okatar	137.601,22 €			137.601,22 €		149.838,85 €			
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	SC Bau	380.254,19 €			380.254,19 €		478.760,80 €	1.889.462,32 €	114.075,41 €	
	18	DoBo/ HoBo	Metro TSK	210.715,68 €			210.715,68 €		234.668,00 €			
	19	Fliesen	Röhlich	79.935,28 €			79.935,28 €		68.413,10 €			
	20	Flex. Trennwände	Hüppe	53.432,00 €			53.432,00 €		89.339,25 €			
	21	Außenanlagen	n.n.				0,00 €		836.000,00 €			
Paket 4	22	Schlosser BT C	n.n.				0,00 €		23.205,00 €			
	23	Maler	n.n.				0,00 €		109.485,95 €			
	24	Kunststein	n.n.				0,00 €		31.082,80 €			
	25	Parkett	n.n.				0,00 €		344.326,50 €			
	26	Bodenbelag	n.n.				0,00 €		5.890,50 €	2.098.898,20 €		
	27	Schreiner	n.n.				0,00 €		187.306,00 €			
	28	WC-Trennwände	n.n.				0,00 €		27.518,75 €			
	29	Einbauten	n.n.				0,00 €		160.191,85 €			
	30	Ausstattung	n.n.				0,00 €		1.209.890,85 €			
Paket 5	31	Schließanlage	n.n.				0,00 €		23.919,00 €			
	32	Baureinigung	n.n.				0,00 €		35.700,00 €	94.619,00 €		
	33	Elektro- Ausstattung	n.n.				0,00 €		35.000,00 €			
Summe				8.762.841,65 €	110.388,44 €	62.792,26 €	8.936.022,35 €		12.460.865,10 €	11.824.865,10 €	668.506,26 €	
Maßnahmen in BA 2				Holz hackschnitzelkessel, Außenanlagen					498.627,78 €			
									12.959.492,88 €			
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen								668.506,26 €				
Derzeit beauftragte Nachträge				-				110.388,44 €				
Derzeit angemeldete Nachträge				-				62.792,26 €				
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)								495.325,55 €				
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010								13.656.368,00 €				
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer								35.000,00 €				
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper abzgl. Kosten Abbruch								40.000,00 €				
								-653.607,50 €				
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)								13.077.760,50 €				
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)								8.762.841,65 €	67%			