

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen				Umbau und Sanierung der Chemieräume mit CTA								
Fortschreibung der Kostenberechnung nach DIN 276												
Kostenberechnung nach Kostenfortschreibung 13.02.2012				Kosten bepreistes LV				Vergabe 21.05.2012 - Kostenfortschreibung				
			Kostenberechnung 13.02.2012	Vergabeeinheiten	bepreistes LV	zusätzl. Bauunterhalt	Mehr- oder Minderkosten	wirtschaftlichstes Angebot	zusätzl. Bauunterhalt	Mehr- oder Minder- kosten zu KOBE	Vergabe durch	
			inkl. Mwst. 19 %									
Kostengruppe	300	Baukonstruktion			655.899 €		-24.899 €	520.014,43 €		110.985,57 €		
		Baukosten (Kostenberechnung)	557.000 €		Rückbau	34.479 €		27.228,56 €			Dezernent	
Zusätzliche Maßnahmen		Estrich	40.000 €		Rohbau	79.429 €		79.762,73 €			Bauausschuss	
		Abgehängte Decke	7.000 €		Zimmerer	78.069 €	20.000 €	68.522,23 €	14.894,93 €		Bauausschuss	
		Fliesen	6.000 €		Putz	64.330 €		34.712,24 €			Dezernent	
		Statik	15.000 €		Estrich	27.914 €		27.808,60 €			Dezernent	
		Altlasten	6.000 €		Türen	17.087 €		16.890,42 €			Amtsleiter	
					Verglasung	134.948 €		79.583,01 €			Bauausschuss	
					Maler	32.085 €		23.191,29 €			Amtsleiter	
					Bodenbelag	76.845 €		76.779,17 €			Landrat	
					Trockenbau	110.713 €		85.536,18 €			Bauausschuss	
Kostengruppe	400	Technische Anlagen			1.792.149 €		28.851 €	1.501.503 €		319.496,65 €		
	410	Sanitär	85.000 €		Sanitär	92.064 €		80.799,54 €			Bauausschuss	
	410	Gase	67.000 €		<i>Gase (in Sanitär)</i>			67.000 €				
	420	Heizung	83.500 €		Heizung	76.203 €	916 €	55.109,13 €	1.652,91 €	28.390,87 €	Landrat	
	430	Lüftung	564.500 €		Lüftung	508.708 €	50.572 €	325.202,78 €	34.041,27 €	239.297,22 €	Bauausschuss	
					<i>Lüftung Wartung</i>				8.034,88 €			
					Isolierung	45.066 €	13.852 €	25.477,23 €	8.571,39 €	-25.477,23 €	Dezernent	
Zusätzliche Maßnahmen		Asbestentsorg./ neue Dämmung	28.000 €		Asbestentsorg./ neue Dämmung	15.951 €		6.333,18 €		21.666,82 €	Amtsleiter	
	440	Elektro	222.000 €		Elektro	220.324 €		238.213,57 €		-16.213,57 €	Bauausschuss	
	470	Labor- und Medienausstattung	771.000 €		Labor- und Medienausstattung	833.833 €		770.367,92 €		632,08 €	Bauausschuss	
Zwischensumme		Ausschreibungs- paket 1	2.452.000 €		2.448.048 €	85.340 €	3.952 €	2.021.517,78 €	59.160,50 €	430.482,22 €		
Kostengruppe	600	Ausstattung (Paket 2)	180.000 €		Labormöbel	125.700 €		125.000,00 €		-125.000 €		
		<i>ohne Verwaltungsräume</i>				52.360 €		52.360,00 €				
Kostengruppe	700	Nebenkosten	556.000 €			556.000 €		556.000,00 €				
Kostengruppe	300-700	gesamt (ohne Verwaltungsräume)	3.188.000 €		3.129.748 €	85.340 €	58.252 €	2.702.517,78 €	59.161 €	485.482 €		
Bauunterhalt wird separat beauftragt (aber gleiche Firma)												