

Mettnauschule Radolfzell - Brandschutzmaßnahmen 3. Bauabschnitt und Sanierung Werkräume

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Sanitärinstallation

			Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung			
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Trockenbauarbeiten	248.205,50 €	259.744,28 €	227.175,32 €	-21.030,18 €	227.175,32 €		TUA
Anteil Brandschutzmaßnahmen	230.205,50 €	219.897,13 €	192.774,21 €	-37.431,29 €	192.774,21 €		
Anteil Werkräume	18.000,00 €	39.847,15 €	34.401,11 €	16.401,11 €	34.401,11 €		
Brandschutztüren/-elemente Brandschutz	40.460,00 €	40.352,90 €	25.456,48 €	-15.003,52 €	25.456,48 €		Dezernent
Verglasungsarbeiten Werkräume	32.000,00 €	31.445,75 €	28.502,88 €	-3.497,12 €	28.502,88 €		Dezernent
Malerarbeiten	9.775,00 €	11.248,48 €	6.382,62 €	-3.392,38 €	6.382,62 €		Amtsleitung
Heizungs- u. Lüftungsinstallation	52.100,00 €	58.556,57 €	40.762,02 €	-11.337,98 €	40.762,02 €		Landrat
Elektroinstallation Brandschutz	38.606,05 €	42.114,34 €	37.863,24 €	-742,81 €	37.863,24 €		Dezernent
EDV- und Elektroinstallation Werkräume	16.500,00 €	18.578,16 €	16.590,09 €	90,09 €	16.590,09 €		Amtsleitung
Außenanlagen Werkräume	15.000,00 €	28.763,49 €	29.169,47 €	14.169,47 €	29.169,47 €		Dezernent
Baureinigungsarbeiten	4.070,00 €	4.070,00 €	1.636,25 €	-2.433,75 €	1.636,25 €		Amtsleitung
Summe beauftragte Gewerke	456.716,55 €	494.873,97 €	413.538,37 €	-43.178,18 €	413.538,37 €		
Mauerarbeiten Brandschutz	22.378,40 €	4.188,80 €	4.480,36 €	-17.898,04 €	4.480,36 €		Amtsleitung
Schlosserarbeiten Werkräume	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €		Amtsleitung
Sanitärarbeiten	61.400,00 €	67.696,21 €	76.714,06 €	15.314,06 €	76.714,06 €		Landrat
Prognostizierte Gesamtsumme	541.494,95 €	567.758,98 €	495.732,79 €	-45.762,16 €	495.732,79 €		

* gemäß Hauptsatzung