

Robert-Gerwig-Schule Singen, Sanierung Dachgeschoss 2. BA

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Metall- und Verglasungsarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Metall- und Verglasungsarbeiten	104.004,81 €	104.004,81 €	132.805,40 €	28.800,59 €	132.805,40 €	TUA
Summe beauftragte Gewerke	104.004,81 €	104.004,81 €	132.805,40 €	28.800,59 €	132.805,40 €	
Zimmererarbeiten	117.179,90 €	117.179,90 €	100.484,83 €	-16.695,07 €	100.484,83 €	Landrat
Blechner	58.950,93 €	58.950,93 €	66.882,75 €	7.931,82 €	66.882,75 €	Landrat
Elektroarbeiten	72.958,07 €	72.958,07 €	56.465,79 €	-16.492,28 €	56.465,79 €	Landrat
Trockenbau	59.135,27 €	59.135,27 €	41.703,17 €	-17.432,10 €	41.703,17 €	Landrat
Sonnenschutzarbeiten	40.493,32 €	40.493,32 €	40.493,32 €	0,00 €	40.493,32 €	Landrat
Bodenbelag	30.430,56 €	30.430,56 €	21.657,52 €	-8.773,04 €	21.657,52 €	Amtsleitung
Gerüstbauarbeiten	17.795,86 €	17.795,86 €	11.019,40 €	-6.776,46 €	11.019,40 €	Referatsleitung
Rückbauarbeiten	10.723,09 €	10.723,09 €	11.044,39 €	321,30 €	11.044,39 €	Referatsleitung
Schreinerarbeiten	7.140,00 €	7.140,00 €	5.936,91 €	-1.203,09 €	5.936,91 €	Referatsleitung
Maler- und Lackierarbeiten	6.841,31 €	6.841,31 €	4.439,52 €	-2.401,79 €	4.439,52 €	Referatsleitung
Prognostizierte Gesamtsumme	525.653,12 €	525.653,12 €	492.933,00 €	-32.720,12 €	492.933,00 €	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung