

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

1.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 3. Bauabschnitt; Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen</p> <p><u>Beschluss</u> Entfällt.</p> <p>Frau Seidl berichtet.</p> <p>Kreisrat Keck (MdL) schlägt vor, die Fassade der bestehenden Halle für die Landwirtschaftlichen Geräte, die sich im Moment rein aus gestalterischen Aspekten nicht in das Gesamtensemble des Areals einfügt, entsprechend farblich zu streichen.</p> <p>Der Vorsitzende sichert zu, dass dies zu gegebener Zeit auf Wiedervorlage gelegt wird.</p> <p>Frau Seidl teilt mit, dass die Preise für das 4. Ausschreibungspaket aufgrund der aktuellen Marktentwicklung bereits angepasst werden mussten und die Kostenberechnungen voraussichtlich nicht mehr eingehalten werden können. Die Ausschreibungen konnten dennoch veröffentlicht werden, da bisher noch ausreichend finanzieller Spielraum gegeben ist.</p>																		
2.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 3. Bauabschnitt Werkstätten; Vergabe 3. Ausschreibungspaket</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u> Die Aufträge für die Gewerke im 3. Ausschreibungspaket werden an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter wie folgt vergeben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Trockenbau</td> <td style="width: 60%;">Fa. Bilfinger R&M Ausbau GmbH Schönaich</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">211.832,38 €</td> </tr> <tr> <td>Parkett</td> <td>Parkettstudio Ladbergen GmbH & Co. KG Ladbergen</td> <td style="text-align: right;">181.888,24 €</td> </tr> <tr> <td>Heizung, Druckluft, Mess- u. Regeltechn.</td> <td>Fa. Gebr. Reinartz GmbH Tuttlingen</td> <td style="text-align: right;">474.881,75 €</td> </tr> </table> <p><u>Nachrichtlich:</u> In der Zuständigkeit der Verwaltung (Dezernent bzw. Amtsleiterin) werden folgende Aufträge vergeben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fliesen</td> <td style="width: 60%;">Fa. Fliesen-Röhlich GmbH Wendelstein</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">61.203,84 €</td> </tr> <tr> <td>Estrich</td> <td>Fa. SPOMA GmbH München</td> <td style="text-align: right;">72.359,39 €</td> </tr> <tr> <td>WC-Trennwände und Schließfächer</td> <td>Fa. Isalith Trennwandbau GmbH Aalen</td> <td style="text-align: right;">30.975,70 €</td> </tr> </table>	Trockenbau	Fa. Bilfinger R&M Ausbau GmbH Schönaich	211.832,38 €	Parkett	Parkettstudio Ladbergen GmbH & Co. KG Ladbergen	181.888,24 €	Heizung, Druckluft, Mess- u. Regeltechn.	Fa. Gebr. Reinartz GmbH Tuttlingen	474.881,75 €	Fliesen	Fa. Fliesen-Röhlich GmbH Wendelstein	61.203,84 €	Estrich	Fa. SPOMA GmbH München	72.359,39 €	WC-Trennwände und Schließfächer	Fa. Isalith Trennwandbau GmbH Aalen	30.975,70 €
Trockenbau	Fa. Bilfinger R&M Ausbau GmbH Schönaich	211.832,38 €																	
Parkett	Parkettstudio Ladbergen GmbH & Co. KG Ladbergen	181.888,24 €																	
Heizung, Druckluft, Mess- u. Regeltechn.	Fa. Gebr. Reinartz GmbH Tuttlingen	474.881,75 €																	
Fliesen	Fa. Fliesen-Röhlich GmbH Wendelstein	61.203,84 €																	
Estrich	Fa. SPOMA GmbH München	72.359,39 €																	
WC-Trennwände und Schließfächer	Fa. Isalith Trennwandbau GmbH Aalen	30.975,70 €																	

	<p>Insgesamt werden beim dritten Ausschreibungspaket Leistungen mit einer Gesamtsumme von 1.033.141,30 € (mit Wartungsarbeiten) bzw. 1.001.819,93 € (ohne Wartungsarbeiten) vergeben.</p> <p>Die Kostenberechnung wird damit um rd. 9.750 € überschritten. Zusammen mit den Vergabegewinnen aus den bisherigen Ausschreibungen liegen die reinen Baukosten damit aktuell rd. 525.000 € unter der Kostenberechnung.</p>
3.	Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche
3.1.	<p>Veröffentlichung von Ausschreibungen im Staatsanzeiger</p> <p>Der Vorsitzende berichtet in Bezug auf Ausschreibungen im Amtsblatt der Europäischen Union, dass sich der Landkreis Konstanz aktuell mit dem Staatsanzeiger über die Art der Veröffentlichung von Ausschreibungen auseinandersetzt.</p> <p>Der Kreistag hat am 21.03.2016 eine Änderung der Bekanntmachungssatzung beschlossen. Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen seither durch Bereitstellung im Internet. Im Staatsanzeiger wird lediglich auf eine Ausschreibung hingewiesen. Die entsprechenden Details können auf der Homepage des Landkreises abgerufen werden. Der Staatsanzeiger vertritt jedoch die Auffassung, dass die Ausschreibung weiterhin in vollem Umfang abgedruckt werden muss. Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten.</p>
3.2.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Voraussichtliche Einweihung</p> <p>Auf Nachfrage des Vorsitzenden teilt Frau Seidl mit, dass die Fertigstellung der Werkstätten laut Bauzeitplan für Juli 2017 terminiert ist. Die Schule wird zu diesem Zeitpunkt auch umziehen können. Der Unterricht des Schuljahres 2017/18 kann dann in den neuen Werkstätten stattfinden. Die Fertigstellung der Außenanlagen wird sich über den Umzug hinaus verlagern. Nach aktueller Schätzung sind alle Baumaßnahmen des Berufsschulzentrums im Jahre 2018 fertiggestellt.</p>
3.3.	<p>Windkraft; Genehmigung der Windkraftanlage in Tengen / Wiechs / Randen ("Verenaforen"); Anfrage von Kreisrätin Dr. Overlack</p> <p>Kreisrätin Dr. Overlack fragt nach dem weiteren Verlauf.</p> <p>Der Vorsitzende berichtet über den aktuellen Stand des Genehmigungsverfahrens bzw. darüber, dass das Landratsamt bisher keine Baufreigabe erteilt hat und das Urteil des Freiburger Verwaltungsgerichtes abwartet.</p>
3.4.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell; Termin Vergabe 4. Ausschreibungspaket</p> <p>Frau Seidl ergänzt zum TOP 1, dass die Vergabe für das 4. Ausschreibungspaket Mitte November 2016 erfolgen sollte. Bisher ist im November 2016 keine Sitzung des Bauausschusses geplant. Sofern gewünscht, könnte die Vergabe auch als TOP in der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses am 14.11.2016 eingebracht werden.</p>

Der **Vorsitzende** fügt an, dass dieses Verfahren von der Verwaltung geprüft wird. Wenn eine rechtliche Möglichkeit besteht, wird die Entscheidung über die Vergabe mit Zustimmung des Bauausschusses dem Technischen und Umweltausschuss überlassen.

Kreisrätin **Dr. Overlack** bittet darum, den Termin einer evtl. doch notwendigen Sitzung des Bauausschusses zeitnah mit der nächsten Sitzung des Technischen und Umweltausschusses festzulegen.