

Behördenzentrum Radolfzell, Brandschutz Restmaßnahmen**Kostenfortschreibung KG 300 + 400****Vergabe Metallbau- und Verglasungsarbeiten**

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme / geschätzte Vergabesumme		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Metallbau- und Verglasung	193.970,00 €	194.505,50 €	138.075,70 €	-56.429,80 €	138.075,70 €	TUA
Tischler/Normteile	65.628,50 €	45.518,00 €	34.109,90 €	-11.408,10 €	34.109,90 €	Amtsleitung
Trockenbau- und Maler	32.213,30 €	26.139,00 €	21.331,05 €	-4.807,95 €	21.331,05 €	Referatsleitung
Summe beauftragte Gewerke	291.811,80 €	266.162,50 €	193.516,65 €	-72.645,85 €	193.516,65 €	
anschließende Gewerke	44.741,03 €	48.046,26 €	<i>48.046,26 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>48.046,26 €</i>	Referatsleitung
Prognostizierte Gesamtsumme	336.552,83 €	314.208,76 €	241.562,91 €	-72.645,85 €	241.562,91 €	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung