

Digitalisierungsmaßnahmen LRA KN
Amt für Innovation und Digitalisierung



Stand: 20. September 2022

Zeitraum	Maßnahmen im Amt	Umsetzungsstand	Kommentar zum Umsetzungsstand	Maßnahmen aufs Amt	Umsetzungsstand	Kommentar zum Umsetzungsstand
2020	Dokumentenmanagementsystem (E-Akte) Projektrollout vorbereitet	100%		Zoom-Konferenzen für externe wie interne Besprechungen/Beratungsgespräche	100%	
	E-Rechnung • Zentrale Dienste	100%		Gremiensitzungen hybrid/digital	100%	
	Mobiles Arbeiten • erfolgte flächendeckend für das gesamte LRA (über 700 Arbeitsplätze)	100%				
	Aufbau der Kontaktnachverfolgung in Gottmadingen	100%				
	Einführung eines digitalen Schichtplanprogramms bei der Kontaktnachverfolgung	100%				
	Einbindung verschiedener Kontaktnachverfolgungsapps	100%				
2021	Dokumentenmanagementsystem (E-Akte) • Amt für Geschichte und Kultur - Kreisarchiv • Amt für Innovation und Digitalisierung (Pilot) • Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung • Hauptamt (Pilot) • Justizariat • Kreisforstamt	100%		Neues Schifffahrtprogramm mit Online-Terminreservierung	100%	
	Digitaler Posteingang (E-Akte) • Amt für Innovation und Digitalisierung (Pilot)	100%		Digitale Fallerfassung bei Covid 19	100%	
	Raum- und Ressourcenmanagement • Amt für Innovation und Digitalisierung (Pilot) • Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung (Pilot) • Hauptamt • Justizariat • Personalrat	100%		Digitale Plattform zur Anmeldungen für Impftermine	100%	
	Digitales Reisemanagement Über 95% der Mitarbeitenden mit Computerarbeitsplatz haben Zugriff auf das digitale Reisemanagement. Der Abschluss erfolgt bis zum Jahresende 2022	95%				
	Erstellung und Verabschiedung des Masterplans Digitalisierung (Digitalisierungsstrategie)	100%				
E-Rechnung • Amt 14.1 • Bewirtschaftung, Gebäudemanagement (Amt für Hochbau und Gebäudemanagement)	100%					

Abbildung 1: Umgesetzte Digitalisierungsmaßnahmen in den Jahren 2020-2021

Zeitraum	Maßnahmen im Amt	Umsetzungsstand	Kommentar zum Umsetzungsstand	Maßnahmen aufs Amt	Umsetzungsstand	Kommentar zum Umsetzungsstand
Bis 30. September 2022	WLAN Behördenzentrum	70%	Verkabelung + Access-Points erledigt, aber Controller kamen erst im August 2022, jetzt muss mit Dienstleister Bslash und Komm.One konfiguriert werden (die haben Kapazitätsprobleme). Avisiertes Projektende Dezember 2022.	Virtuelles Bauamt	70%	befindet sich in der Testung, hier kam es zu Verzögerungen aufgrund der Abhängigkeit von externen Anbietern
	WLAN Benediktinerplatz 1	70%	Verkabelung + Access-Points erledigt, aber Controller kamen erst im August 2022, jetzt muss mit Dienstleister Bslash und Komm.One konfiguriert werden (die haben Kapazitätsprobleme). Avisiertes Projektende Dezember 2022.	Digitaler ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) Teilprojektleitung Digitales Gesundheitsamt 2025 "Online Befragung"	10%	Start am 15. September 2022
	Erneuerung IT-Helpdesk-System	100%		Online Terminbuchung		
	• Amt 14.1			• KFZ-Zulassungsstelle	100%	
	Einführung Mobile Device Management	30%	System vom PR genehmigt + implementiert, aber aus Kapazitätsgründen erst etwa 30% der Endgeräte integriert - es fehlt Personal, Stellen sind seit Monaten vakant.	• Gesundheitsamt	90%	per Stichtag 30. September 2022 IT-mäßig erledigt, es stehen Anpassungs- und Testszenarien seitens Gesundheitsamt aus.
	• Amt 14.1			Pilotprojekt Schule 360°	50%	das Ausschreibungsverfahren beginnt Mitte September
	Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)			Digitalen Antragsprozesse (service-bw) Ordnungsamt		
	• Landrat	97%		• Waffenbesitzkarte (ca. 60 Anträge/Jahr)	100%	
	• Büro des Landrats	50%		• Aufenthaltserlaubnis (ca. 2.300 Anträge/Jahr)	100%	
	• Personalrat	100%		• Jagdschein (ca. 100 Anträge/Jahr)	75%	Freischaltung für September geplant
	• Schwerbehindertenvertretung	100%		• Verpflichtungserklärung (ca. 90 Anträge/Jahr)	75%	Freischaltung für September geplant
	• Gleichstellungsbeauftragte	79%		Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt		
	• Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	1%	Auftaktgespräche geführt	• Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen beantragen -"orangefarbener Parkausweis"- (ca. 50 Anträge/Jahr)	100%	
	• Kämmereiamt	100%		• Parkerleichterungen für Menschen mit schweren Behinderungen -"blauer Parkausweis"- (ca. 130 Anträge/Jahr)	100%	
	• Amt für Schulen und Bildung	100%		Amt für Kinder, Jugend und Familie		
	• Amt für Geschichte und Kultur	100%		• Tätigkeit als Tagespflegeperson beantragen (ca. 150 Anträge/Jahr)	75%	Freischaltung für September geplant
	• Veterinäramt	100%		• Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen beurkunden lassen (ca. 80 Anträge/Jahr)	75%	Freischaltung für September geplant
	• Ordnungsamt	85%		• Vaterschaftsanerkennung (ca. 80 Anträge/Jahr)	75%	Freischaltung für September geplant

Abbildung 2: Umgesetzte Digitalisierungsmaßnahmen bis Ende September 2022

Zeitraum	Maßnahmen im Amt	Umsetzungsstand	Kommentar zum Umsetzungsstand	Maßnahmen aufs Amt	Umsetzungsstand	Kommentar zum Umsetzungsstand
Bis 30. September 2022	Digitaler Posteingang (E-Akte)					
	• Justizariat	50%	Organisation Poststelle klären			
	• Personalrat	100%	kein Bedarf			
	• Schwerbehindertenvertretung		Anfrage läuft			
	• Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung		Anfrage läuft			
	• Hauptamt		akt. keine Ressourcen im Fachamt			
	• Kreisforstamt	100%	kein Bedarf			
	• Amt für Geschichte und Kultur	100%	kein Bedarf			
	• Veterinäramt	50%	Organisation Poststelle klären			
	Schnittstelle LÜVIS / E-Akte (Veterinäramt)	100%				
	Anbindung Amt 16.1 und 16.2 an die Kernverwaltung (LRAKN-Netzwerk)	30%	Komm.ONE-Router wurden noch nicht geliefert.			
	• Wessenberg-Schule Konstanz (16.1)	30%				
	• Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz (16.1)	30%				
	• Regenbogen-Schule Konstanz (16.1)	30%				
	• Berufsschulzentrum Radolfzell (16.1)	30%				
	• Mettnau-Schule Radolfzell (16.1)	30%				
	• Hohentwiel-Gewerbeschule Singen (16.1)	30%				
	• Robert-Gerwig-Schule Singen (16.1)	30%				
	• Haldenwang-Schule Singen (16.1)	30%				
	• Berufsschulzentrum Stockach (16.1)	30%				
	• Sonnenland-Schule Stockach (16.1)	30%				
	• Jugendberufsbildung/Schulsozialarbeit (16.2)	30%				
	Digitaler ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst)					
• Test Einsatz von Prozessautomatisierung (RPA)	10%	Vergabeverfahren				
• Teilprojektleitung Digitales Gesundheitsamt 2025 "Prozessharmonisierung und -optimierung"	10%	Start 15. September				
• Sammlung und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im AGV	60%	Im Einklang mit dem Programm "Digitales Gesundheitsamt 2025"				
E-Rechnung						
• Kämmereramt	100%					
• Zeppelin-Gewerbeschule						

Abbildung 3: Umgesetzte Digitalisierungsmaßnahmen bis Ende September 2022

Geplant für Oktober - Dezember 2022	Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)			Ausrollung Online-Terminbuchung		
	• Landrat	100%		Geplante Umsetzung der digitalen Antragsprozesse (service-bw)		
	• Büro des Landrats	100%		• kleinen Waffenschein beantragen (60 Anträge/Jahr)		
	• Gleichstellungsbeauftragte	100%		• Abwasserbeseitigung beantragen (50 Anträge/Jahr)		
	• Amt für Hochbau und Gebäudemanagement		Projektstart ab Q4 möglich	• Benutzung der Straßenfläche beim Bauen beantragen (520 Anträge/Jahr)		
	• Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt		Projektstart ab Q4 möglich	• fortlaufend kommen neue Prozesse hinzu		
	• Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung		Projektstart ab Q4 möglich			
	• Dezernat für Gesundheit und Soziales		Projektstart ab Q4 möglich			
	• Dezernat für Öffentliche Sicherheit und Klimaschutz		Projektstart ab Q4 möglich			
	• Ordnungsamt	100%				
	Digitaler Posteingang (E-Akte)					
	• Landrat		Organisation Poststelle klären			
	• Büro des Landrats		Organisation Poststelle klären			
	• Gleichstellungsbeauftragte		Organisation Poststelle klären			
	• Hauptamt		Organisation Poststelle klären			
• Amt für Schulen und Bildung		Organisation Poststelle klären				
• Ordnungsamt		Organisation Poststelle klären				
Schnittstelle PROSOZ14+ / E-Akte (Amt für Kinder, Jugend und Familie)		Projektstart Dezember 2022				
Schnittstelle OPEN WebFM / E-Akte (Amt für Kinder, Jugend und Familie)		Projektstart Dezember 2022				
Schnittstelle OPENPROSOZ / E-Akte (Sozialamt)		Projektstart Dezember 2022				
E-Learning Plattform WTT Campus One		Sukzessive Ausrollung				
E-Rechnung:Robert-Gerwig-Schule und Amt 14.2 - 14.4						
Digitaler Straßenbetriebsdienst						
• Der Straßenbetriebsdienst des Landkreises mit seinen beiden Straßenmeistereien soll digitaler werden.						
• Hierzu soll eine Software eingeführt werden, die die Leistungserfassung und Arbeitsaufträge der Mitarbeitenden erfasst und sie im Arbeitsalltag unterstützt. Die Software wird auf Tablets den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt.	50%		Im Monat Juli läuft der 2. Testbetrieb. Die Ausschreibung für die Beschaffung soll noch dieses Jahr im Winter erfolgen			

Abbildung 4: Geplante Digitalisierungsmaßnahmen bis Ende des Jahres 2022