



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	14.10.2022	2022/287

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Kreistag	öffentlich	24.10.2022

Tagesordnungspunkt 19.2

**Innovationslabor Hochrhein-Bodensee;
Aktueller Sachstand**

Historie und Sachverhalt

Zum Sachverhalt und bisherigen Verlauf siehe Drucksachen-Nr. 2022/157.

Seitens des Fördermittelgebers wurde der Wirtschaftsförderung mitgeteilt, dass aufgrund des Ukraine-Konflikts und daraus herrührender Lieferschwierigkeiten eine Projektlaufzeitverlängerung über sechs Monate gewährt werden kann. Der entsprechende Änderungsantrag zur Verlängerung der Laufzeit bis 30. Juni 2023 ist derzeit in inhaltlicher Abstimmung durch die Projektpartner und wird im Oktober 2022 gestellt.

Nach Fertigstellung der Maschinenliste wurde der Vergabeprozess zur Beschaffung der Maschinen seitens des Trägers, der Stadt Konstanz, gestartet. Der umfangreiche Prozess befindet sich derzeit im Abschluss, so dass noch in diesem Jahr mit der Veröffentlichung der Ausschreibungslose gerechnet werden kann.

Die Vorbereitung der Vergabe des Betriebs konnte nach erfolgreicher Ausschreibung mit Abhaltung des Bieterverfahrens sowie Bieterpräsentation und Verhandlung am 26. September 2022 ebenfalls zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Das Ende des gesamten Vergabeverfahrens wird voraussichtlich noch im Oktober 2022 nach erfolgter Abstimmung zum Betriebsführungsvertrag sowie Leistungsverzeichnis zwischen Vertragsparteien und Projektpartnern unter Anleitung der Kanzlei Menold Bezler liegen.

Mit der Eröffnung des Innovationslabors Hochrhein-Bodensee, wird derzeit im Mai/Juni 2023 gerechnet.

Anlagen

Entfällt