

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Vergaben

alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

	Gewerk	Kostenberechnung	Gewerkebudget	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget	Vergabe durch*
P2	Schweißgasversorgung (GT)	99.365,00 €	110.295,15 €	158.493,24 €	244.692,42 €	-134.397,27 €	Bauausschuss
P3	Trockenbau Wände (GT)	461.514,05 €	521.510,88 €	604.400,11 €	696.209,05 €	-174.698,17 €	Bauausschuss
P3	Trockenbau Decken (GT)	363.958,72 €	411.273,35 €	482.290,42 €	574.248,61 €	-162.975,26 €	Bauausschuss
P4	Schlosserarbeiten (GT)	386.763,48 €	437.042,73 €	469.883,40 €	457.884,15 €	-20.841,42 €	Bauausschuss
P2	Rohbauarbeiten (ZG)	8.074.494,78 €	8.962.689,21 €	8.944.655,23 €	10.051.117,79 €	-1.088.428,58 €	Kreistag
P4	Estrich- und Bodenbeschichtung (GT)	903.554,70 €	1.021.016,44 €	1.020.214,97 €	1.196.967,88 €	-175.951,44 €	Kreistag
	Summe	10.289.650,73 €	11.463.827,76 €	11.679.937,37 €	13.221.119,90 €	-1.757.292,14 €	

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Vergaben

alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

	Gewerk	Kostenberechnung	Gewerkebudget	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget	Vergabe durch*
P2	Krananlage (GT)	16.660,00 €	18.492,60 €	17.255,00 €	19.278,00 €	-785,40 €	Verwaltung
P3	Falttore (GT)	129.400,00 €	146.222,00 €	124.973,80 €	122.230,85 €	23.991,15 €	Verwaltung
P4	Bodenbelag Kautschuk (GT)	43.231,69 €	48.851,81 €	68.750,17 €	64.169,80 €	-15.317,99 €	Verwaltung
P4	Medientechnik (GT1)	68.782,00 €	77.723,66 €	76.267,10 €	84.091,28 €	-6.367,62 €	Verwaltung
	Summe	258.073,69 €	291.290,07 €	287.246,07 €	289.769,93 €	1.520,14 €	

	Summe gesamt	10.547.724,42 €	11.755.117,83 €	11.967.183,44 €	13.510.889,83 €	-1.755.772,00 €	
--	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

*gemäß Hauptsatzung