



LANDKREIS
KONSTANZ



DIGITALISIERUNG IM AMT FÜR GESUNDHEIT UND VERSORGUNG

Vanessa Hengst | 5. Februar 2024



› | www.LRAKN.de




ÜBERSICHT THEMENPUNKTE

- Rückblick – Erstellung der Teilstrategie
.....
- Ergebnisse der Reifegradmessung (2022 vs. 2023)
.....
- Bisheriger Fortschritt (März 2023 – Februar 2024)
.....
- Umsetzungsplanung für das Jahr 2024
.....
- Ausblick
.....

RÜCKBLICK – ERSTELLUNG DER TEILSTRATEGIE



1



2

Partizipationsprozess



- Formulierung eines gemeinsamen Zielbildes
- Gemeinsame Workshops
- Interviews



3

ERGEBNISSE DER REIFEGRA DMESSUNG (2022 VS. 2023)



Jahr 2022

- Dimension 1: Stufe 0
- Dimension 2: Stufe 0
- Dimension 3: Stufe 0
- Dimension 4: Stufe 0
- Dimension 5: Stufe 0
- Dimension 6: Stufe 0
- Dimension 7: Stufe 1
- Dimension 8: Stufe 0



Jahr 2023

- Dimension 1: Stufe 3
- Dimension 2: Stufe 1
- Dimension 3: Stufe 0
- Dimension 4: Stufe 0
- Dimension 5: Stufe 0
- Dimension 6: Stufe 0
- Dimension 7: Stufe 1
- Dimension 8: Stufe 1

Hinweis: Die Reifegradstufen spiegeln den Grad der Digitalisierung einer Dimension wider. Im Reifegradmodell für die Digitalisierung der Gesundheitsämter wurden die Stufen 0 bis 4 festgelegt. Dabei beschreibt Stufe 0 den geringsten Reifegrad und Stufe 4 den höchsten Reifegrad im Hinblick auf die Digitalisierung eines Gesundheitsamts in einer Dimension.




BISHERIGER FORTSCHRITT (MÄRZ 2023 – FEBRUAR 2024)



Hinweis: Je größer die jeweilige Maßnahme im Portfolio dargestellt ist, umso mehr Ressourcen werden im Vergleich zu den anderen Maßnahmen benötigt.

UMSETZUNGSPLANUNG 2024



(2) Online-Terminvereinbarung

Ausweitung der Maßnahme auf weitere Sachgebiete im AGV.



(13) Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)

Implementierung weiterer Schnittstellen und Workflows.



(18) Hard- und Softwareausstattung

Weiterer Ausbau und weitere Vereinheitlichung der Hard- und Softwareausstattung.



(22) Sicherer Datenaustausch Nextcloud

Standardisierung und Ausweitung der Funktionen.



(16) Intelligente Adresdatenbank

Implementierung ist für 2024 vorgesehen.



(17) Prozessautomatisierung (RPA)

Implementierung ist für 2024 vorgesehen.

AUSBLICK

- Bestehende Veränderungsprozesse abschließen.
- Implementierung hausübergreifender Digitalisierungslösungen im AGV.
- Andauernde Kombination der Teilstrategie und des Förderprogramms „ÖGD 2025“
- Stetige und übergeordnete Maßnahmen der Digitalisierung:





LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de