



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	26.04.2024	2024/107

⇓ Beratungsfolge	⇓ Sitzungsart	⇓ Sitzungstermin/e
Bauausschuss Atemschutzübungsanlage	öffentlich	06.05.2024
Kreistag	öffentlich	13.05.2024

Tagesordnungspunkt 5.2

**Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen;
Freigabe Versand Ausschreibungspaket 3**

Beschlussvorschlag

Der Bekanntmachung des dritten Ausschreibungspakets wird zugestimmt.

Vorberatung

Sitzung Bauausschuss Atemschutzübungsanlage vom 6. Mai 2024

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

In der Sitzung des Bauausschusses vom 29. Januar 2024 wurde der aktuelle Projektstatus mit der aktuellen Vergabestrategie vorgestellt.

Das erste Ausschreibungspaket wurde bereits vergeben. Das zweite Ausschreibungspaket wurde ausgeschrieben und submittiert. Mit den beiden ersten Ausschreibungspaketen wurden rd. 69 % der gesamten Baumaßnahme (Kostenberechnung Budgets Kostengruppen 200 – 600) ausgeschrieben und submittiert.

Nun soll das dritte Ausschreibungspaket freigegeben werden, welches folgende Gewerke umfasst: Estrich, Innentüren, Feuerwehrtechnik Übungsstrecke, Feuerwehrtechnik Brandcontainer, Feuerwehrtechnik Gastank und Freianlagen.

Für das Ausschreibungspaket 3 liegen die bepreisten Leistungsverzeichnisse vor. Diese wurden den Budgets der Kostenberechnung (Stand November 2022) gegenübergestellt. Insgesamt beträgt das Budget für Paket 3 aus der Kostenberechnung rd. 1,69 Mio. EUR.

Die Summe der bepreisten Leistungsverzeichnisse beträgt rd. 1,75 Mio. EUR und liegt damit rd. 3 % über der Kostenberechnung. Für die bepreisten Leistungsverzeichnisse wurden aktuelle Marktpreise herangezogen, die die aktuellen Baupreissteigerungen berücksichtigen.

Der zeitliche Ablauf sieht vor, dass die Veröffentlichung des Pakets 3 Mitte Juni erfolgen soll, damit die Submission Mitte Juli, vor Beginn der Sommerferien, stattfinden kann.

Nach der Prüfung und Wertung sollen die Ergebnisse im Bauausschuss am 30. September 2024 vorgestellt und zur Vergabe vorgeschlagen werden. Die Vergabesitzung des dritten Ausschreibungspakets wurde zeitlich vorgezogen, damit die Lieferzeit für den Brandcontainer ausreichend lang ist.

Die weiteren kleineren Gewerke sind alle im vierten Ausschreibungspaket beinhaltet. Diese liegen alle in der Zuständigkeit der Verwaltung. Über den aktuellen Stand wird im Gremium berichtet werden.

Anlagen

Keine.

Art der Aufgabe

- ☐ Staatliche Aufgabe
 ☒ Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe
☐ Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle)

- ☐ keine Auswirkungen
☒ Auswirkungen auf:

Strategie-Nr.: 11 Handlungsfeld: Bereitstellung von Raumressourcen

Leistungsziel: ...

Maßnahme: ...

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☒ mehrjährig	10 Mio. EUR	2022 bis 2026
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
☒ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	530.000 EUR	2025
Nettoauswirkungen	9,5 Mio. EUR	2022 bis 2026
☒ Mittel sind im Haushalt/Entwurf 2023 ff. veranschlagt		
...		