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Tagesordnungspunkt 1 

Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 1. Bauabschnitt; 

Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen 

 

 

Sachverhalt 

1. Baufortschritt 

Inzwischen sind Fenster- und Fassadenelemente nahezu komplett eingebaut; die Däm-

mung für den Vollwärmeschutz wird aufgebracht. Hier ist die ausführende Firma mit den 

Terminen im Verzug. Die Bauleitung ist intensiv darum bemüht, weitere Verzögerungen 

im Gesamtablauf, z. B. bei den Außenanlagen zu verhindern. 

 

Die Abdichtung des Flachdachs wurde fertiggestellt; hier wird nun der Dachaufbau (Um-

kehrdach) hergestellt.  

 

Die Rohinstallation der Haustechnikgewerke ist zu rund 90 Prozent fertiggestellt; das 

Gewerk Doppel-/ Hohlraumboden hat begonnen. Die Trockenbauarbeiten (Wände und 

abgehängte Decken) laufen.  

 

Der Baufortschritt entspricht (außer dem Wärmedämmverbundsystem) insgesamt dem 

Terminplan. 

 

 

2. Kostenfortschreibung 

Für den 1. Bauabschnitt waren in der Kostenberechnung zunächst rd. 16,8 Mio. € (mit 

Ausstattung und Altlasten) veranschlagt worden. Inzwischen wurden zusätzliche Kosten 

für die Ausstattung der Klassenräume mit Lautsprechern und die Realisierung der Heiz-

körper der Röhrenradiatoren genehmigt (rd. 90.000 € für den 1. Bauabschnitt). 

 

Am 06.06.2011 wurde das 1. Ausschreibungspaket mit einer Gesamtauftragssumme in 

Höhe von 5.151.561,68 € (ohne Wartung) vergeben; die Vergabe des 2. Ausschrei-

bungspakets mit 1.523.132,47 € erfolgte am 24.10.2011. 
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Am 21.05.2012 wurde das 3. Ausschreibungspaket mit einem Volumen in Höhe von 

1.775.386,91 € beauftragt. Am 09.07.2012 wurden die Außenanlagen für den 1. Bauab-

schnitt in Höhe von 839.745,06 € vergeben. Die Stadtwerke Radolfzell wurden mit dem 

Versetzen der Trafostation zu einem Pauschalpreis von 76.160,00 € beauftragt. 

 

In der heutigen Sitzung erfolgt die Vergabe des 4. Ausschreibungspakets für der 1. Bau-

abschnitt in Höhe von 1.047.079,72 €. 

 

Damit sind rd. 82 % der reinen Baukosten vergeben. Mit den erzielten Vergabeergebnis-

sen konnten bislang Rückstellungen in Höhe von 603.923,18 € gebildet werden. 

 

Die bisher beauftragten, bzw. angemeldeten Nachträge sind in beiliegender Zusammen-

stellung aufgeführt.  

 
Nach Abzug der bereits erforderlichen Nachträge bleiben zum jetzigen Zeitpunkt vor-

läufige Einsparungen in Höhe von 394.705,81 € (s. Anlage). 

 

 

3. Nächste Ausschreibungen  

Im nächsten Ausschreibungspaket werden die Ausstattung (Tische/Stühle, Tafeln/Pinn-

wände) sowie die IT- und Medienausstattung nach VOL/A ausgeschrieben. Die Vergabe 

der Lieferungen erfolgt Anfang 2013.  

 

 

4. Weitere Planungen 1. und 2. Bauabschnitt 

Nach der Inbetriebnahme des 1. Bauabschnitts an Pfingsten 2013 soll direkt mit dem 

Rückbau des Altbau A begonnen werden.  

 

Die Ausführungsplanung für den 2. Bauabschnitt läuft. Damit der vorgesehene Termin-

plan realisiert werden kann, müssen die ersten Ausschreibungen gleich zu Beginn des 

Jahres 2013 nach der Beschlussfassung über den Haushalt versandt werden. 

 

Die für den Betrieb des Altbau B erforderlichen Interimsmaßnahmen wurden im Ergeb-

nishaushalt 2013 eingeplant.  

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Die erforderlichen Mittel für den Neubau sind im Haushalt 2012 vorgesehen.  

 

 
Anlagen 

Anlage  1 - Vergabeübersicht 
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