
Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau mit Kostenfortschreibung 2.BA Haushaltsmittel 2010-2016

Schule 1.BA Sporthalle Schule 2.BA 2.BA gesamt Werkstatt 3. BA

Haushalts-

ansätze Kontrolle

2010 Planung 1,4 Mio. € 0,1 Mio. € 0,3 Mio. € 0,4 Mio. € 0,2 Mio. € 2,0 Mio. € Haushalt 2,0 Mio € ges.

2011 Bau 3,3 Mio. € 3,3 Mio. €

2012 Bau 8,3 Mio. € Planung Planung 1,2 Mio. € 1,2 Mio. € 9,5 Mio. €

2013 Bau 1,9 Mio. € Bau 1,9 Mio. € Bau 3,3 Mio. € 5,2 Mio. € 7,1 Mio. € 0,5 Mio. €

2014 Bau 1,8 Mio. € Bau 7,9 Mio. € 9,7 Mio. € Planung 0,7 Mio. € 10,4 Mio. € 0 Mio. €

2015 Bau 3,3 Mio. € 3,3 Mio. € Bau 3,3 Mio. € 6,6 Mio. € 1,5 Mio. €

2016 Bau 3,7 Mio. € 3,7 Mio. € 0,4 Mio. €

42,6
Summe 2011 -16 14,9 Mio. € 3,8 Mio. € 14,6 16,0 Mio. € 19,8 Mio. € 7,5 7,9 Mio. € 42,6 Mio. € 2,4 Mio. €

Rückbau 2013 0,4 Mio. € 0,4 Mio. €

Rückbau  2014 0,0 Mio. €

Rückbau  2015 0,1 Mio. € 0,3 Mio. € 0,4 Mio. € 0,4 Mio. €

Rückbau  2016 0,2 Mio. € 0,2 Mio. €

43,6

gesamt mit Rückbau 15,3 Mio. € 3,9 Mio. € 16,3 Mio. € 20,2 Mio. € 8,1 Mio. € 43,6 Mio. € 2,4 Mio. €

Ausstattung 2013 1,5 Mio. € 1,5 Mio. €

Ausstattung   2014 0,1 Mio. € 0,1 Mio. € 0,1 Mio. €

Ausstattung   2015 1,3 Mio. € 1,3 Mio. € 1,3 Mio. €

Ausstattung   2016 0,1 Mio. € 0,1 Mio. €

38,4

gesamt mit Ausstattung 16,8 Mio. € 4 Mio. € 17,6 Mio. € 21,6 Mio. € 8,2 Mio. € 46,6 Mio. € 2,4 Mio. €

Kostensteigerung bis Mai 2014 0,3 Mio. € 1,4 Mio. € 0,7 Mio. € 2,4 Mio. €

Summe

Baukosten 2,0 Mio. € 3,3 Mio. € 9,5 Mio. € 7,5 Mio. € 10,4 Mio. € 7,0 Mio. € 3,9 Mio. € 43,6 Mio. €

Ausstattung 1,5 Mio. € 0,1 Mio. € 1,3 Mio. € 0,1 Mio. € 3,0 Mio. € 46,6

Zuschüsse -1,0 Mio. € -1,0 Mio. € -1,3 Mio. € -0,94 Mio. € -0,5 Mio. € -4,74 Mio. €

VE Haushalt 2013 Konstanz 20. September 2012

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
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