
Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 2 Vergabeübersicht Schule Stand 29.08.2013

alle Angaben in € brutto
Nr. Gewerk Auftrag-

nehmer
Auftragssumme 
(Vergabe)

Nachträge
(beauftragt)

Nachträge 
(angemeldet)

Gesamt-
auftragssumme 
(inkl. ang. NA)

Budget Budget inkl. Baupreis-
steigerung
(10%)

Budget 
Ausschreibungs-
Paket inkl. Baupreis-
steigerung

Delta Paket/
Vergabe

1 Rohbau Kirchhoff 3.178.133,31 € 3.178.133,31 € 3.043.758,74 € 3.348.134,62 €
2 Dachabdichtung Fritz 368.498,48 € 368.498,48 € 250.774,65 € 275.852,12 €

1.094.180,24 € 1.203.598,26 €

LS 19.000,00 € 20.900,00 €
4 Aufzug Brobeil 71.164,98 € 71.164,98 € 65.955,75 € 72.551,33 €
5 Gerüst Märte 64.114,82 € 64.114,82 € 79.254,00 € 87.179,40 €

6 Sanitär Werr&Ludwig 410.058,46 € 410.058,46 € 311.217,97 € 342.339,77 €

BA 2

BA 1

E-Filter

HK

10 Fassade Holz-Alu 0,00 €
11 WDVS 0,00 €
14 Schlosser 0,00 €

12 Gebäudeautomation 0,00 €
13 Lüftung 0,00 €

15 Türen/Abschlüsse 0,00 €
16 Putz, innen 0,00 €
17 Estrich 0,00 €

18
Trockenbau/ abgeh. 
Decken

0,00 €

19 DoBo/ HoBo 0,00 €

20 Fliesen 0,00 €
21 Flex. Trennwände 0,00 €

22 Außenanlagen inkl. BA 1

23 Außenanlagen Technik

24 Laboreinrichtung 0,00 €
25 Küchentechnik inkl. 600 0,00 €

26 Maler 0,00 €
27 Fassade Steg

Kunststein

Parkett

Sauberlauf

Bodenbelag

29 Schreiner 0,00 €
30 WC-Trennwände 0,00 €

Smartboards 0,00 €

Infoterminal 0,00 €
PC (Lehrer/Schüler) 0 00 €

5.350.555,49 €

0,00 €

31
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PC (Lehrer/Schüler) 0,00 €
Beamer/Visualiser 0,00 €
Aktive Komponenten 0,00 €

32 Tafeln 0,00 €
33 Büro-, Schulmöbel 0,00 €

34 Beschilderung 0,00 €
35 Pinnwände 0,00 €
36 Mülleimer 0,00 €
37 Feuerlöscher 0,00 €
38 Zeichengerätesatz 0,00 €
39 Textilraum, Brennofen 0,00 €
40 Bänke Umkleiden 0,00 €
41 Schließanlage 0,00 €
42 Baureinigung 0,00 €

Summe 5.309.871,54 € 0,00 € 0,00 € 5.309.871,54 € 13.267.963,22 € 14.499.241,21 € 14.499.241,21 € 40.683,95 €

Budget Abbruch (Bestandsgebäude B) 779.450,00 € 857.395,00 €

14.047.413,22 € 15.356.636,21 €
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen
Derzeit beauftragte Nachträge  - 0,00 €
Derzeit angemeldete Nachträge  - 0,00 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 0,00 €
Delta 61.526,92 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.524.420,21 €
Budget Außenanlagen aus BA 1 195.566,48 €
Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1 279.953,45 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 19.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1) 50.000,00 €

Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 14.108.940,14 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 5.309.871,54 € 38%
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