
Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto Stand 22.10.2013
Nr. Gewerk Auftrag-

nehmer
Auftragssumme 
(Vergabe)

Nachträge
(beauftragt)

Nachträge 
(angemeldet)

Gesamt-
auftragssumme 
(inkl. ang. NA)

Budget Budget 
Ausschreibungs-
Paket

Delta Paket/
Vergabe

1 Parkplatz SKS 351.236,62 € 79.056,02 € 430.292,63 € SR 430.292,63 € 430.292,63 € 79.056,02 €
2 Rohbau Kirchhoff 3.147.632,22 € 15.682,98 € -16.443,02 € 3.146.872,18 € SR 3.198.725,95 €
3 Dachabdichtung T+S Wolf 352.743,99 € -17.978,47 € 334.765,52 € SR 356.732,25 €
4 Sanitär Bühler 207.252,92 € 5.402,95 € 212.655,87 € 272.709,18 €

SR 1.075.924,53 €

35.000,00 €

363.033,85 €
HK 40.000,00 €

7 Lüftung Rieber 95.885,26 € 95.885,26 € 67.300,24 €
8 Aufzug Haushahn 44.922,50 € 3.284,40 € -3.034,50 € 45.172,40 € SR 44.535,75 €
9 Gerüst Märte 39.022,62 € -4.045,50 € 34.977,12 € SR 70.507,50 €

10 Fassade Schillinger 1.098.668,93 € -1.047,20 € -32.035,81 € 1.065.585,92 € SR 1.252.177,50 €
11 WDVS BB Stuck 163.058,86 € -95,84 € -21.126,57 € 141.836,45 € SR 185.854,20 €

12 Schlosser Nägele 222.928,65 € 3.265,36 € -8.098,71 € 218.095,30 € SR 127.092,00 €

13 Heizungsanlage Winkler 287.926,69 € 25.872,09 € 313.798,78 € 336.060,12 €
14 Türen/Abschlüsse Hecht 542.173,83 € 36.964,97 € 579.138,80 € 461.101,20 €
15 Putz, innen Scheideck 83.348,02 € 11.166,59 € 94.514,61 € SR 71.281,00 €
16 Estrich Okatar 137.601,22 € -23.454,23 € 114.146,99 € SR 149.838,85 €

17
Trockenbau/ abgeh. 
Decken

SC Bau 380.254,19 € 10.194,78 € 390.448,97 € 478.760,80 €

18 DoBo/ HoBo Metro TSK 210.715,68 € 197,54 € -15.021,15 € 195.892,07 € SR 234.668,00 €

19 Fliesen Röhlich 79.935,28 € 79.935,28 € 68.413,10 €
20 Flex. Trennwände Hüppe 53.432,00 € 17.810,73 € 71.242,73 € SR 89.339,25 €

3b 21 Außenanlagen Meyer 839.745,06 € 80.933,60 € 920.678,66 € 836.153,50 € 836.153,50 € -3.591,56 €
ohne RRB z.T. Übernahme TBA

22 Schlosser BT C Bacher 30.348,81 € 30.348,81 € 23.205,00 €
23 Maler Käppeler 77.730,21 € 1.543,91 € 5.000,00 € 84.274,12 € 109.485,95 €

Kunststein 31.082,80 €
Parkett 318.622,50 €
Sauberlauf 25.704,00 €
Bodenbelag 5.890,50 €

25 Schreiner Pfefferle 498.094,73 € 17.989,09 € 516.083,82 € 444.738,70 €
26 WC-Trennwände Isalith 17.478,72 € 17.478,72 € SR 27.518,75 €

0 Umsetzen Trafo Stadtwerke 76.160,00 € 76.160,00 € SR 128.000,00 € 128.000,00 € 51.840,00 €
0 Abbruch Trafo Keune 101.150,00 € 18.353,35 € 119.503,35 € SR 0,00 € 0,00 € -101.150,00 €

P
ak

et
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5.524.469,25 € 372.907,57 €

6 Heizung Winkler 317.985,02 € 86.677,93 €

5 Elektro Kühn 946.117,15 € 118.784,30 € 3.606,25 € 1.068.507,70 €

404.662,95 €

986.248,20 €

80.467,26 €

P
ak

et
 3

1.889.462,32 € 114.075,41 €

-60.831,52 €

P
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 4

24
Parkett-
Studio 
Ladbergen

423.427,25 € 8.910,14 € -32.016,70 € 400.320,69 €

P
ak

et
 2

1.565.123,70 €

SR

Smartboards 91.035,00 €
Beamer/Visualiser 62.177,50 €
PC (Lehrer/Schüler) DTM 190.922,91 € 3.113,58 € 194.036,49 € 267.750,00 €
Aktive Komponenten Bechtle 60.855,41 € 665,21 € 61.520,62 € SR 57.000,00 €

28 Büromöbel Wiebelt 87.996,93 € 87.996,93 € SR 128.359,35 €
29 8.746,50 €
30 230.021,05 €
31 Nähräume K. Busche 160.033,46 € 160.033,46 € SR 178.500,00 €

32 Infoterminals entfällt 0,00 € 0,00 € 28.789,00 €
33 Beschilderung Easy-Cut 8.646,54 € -255,61 € 8.390,93 € SR 23.800,00 €
34 Pinnwände Bruggner 26.858,30 € 4.648,14 € 326,06 € 31.832,50 € SR 15.172,50 €
35 Mülleimer Wiebelt 6.679,47 € 6.679,47 € SR 5.521,60 €
36 Feuerlöscher Tremmel 2.189,60 € -7,14 € 2.182,46 € SR 7.140,00 €
37 Schließanlage Steinmann 13.477,34 € -2.673,69 € 10.803,65 € SR 23.919,00 €
38 Sitzelemente Halle Wiebelt 20.726,23 € 20.726,23 € SR 18.207,00 €
39 Lichttische WhiteScreen 2.368,10 € 2.368,10 € SR 3.094,00 €
40 Baureinigung Dorfner 25.617,78 € 5.155,15 € 30.772,93 € SR 35.700,00 €

41 Rückbau Gebäude A KS Eng. 498.656,41 € 79.005,94 € 83.821,83 € 661.484,18 € 523.600,00 € 523.600,00 € 24.943,59 €

Summe 12.307.595,28 € 619.890,74 € -66.647,99 € 12.860.838,03 € 13.068.282,10 € 13.068.282,10 € 760.686,83 €

Maßnahmen in BA 2 Holzhackschnitzelkessel 303.061,30 €

Maßnahmen in BA 2 Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle 130.007,50 €

Maßnahmen in BA 2 Außenanlagen 195.566,48 €

13.696.917,38 €
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 760.686,83 €
Umsetzen Kunstwerk Nägele  - 9.520,00 € SR

Anschluss Wasser  - 4.335,53 € SR

Kleinauftrag Schillinger  - 760,00 €
Kleinauftrag Telefonie  - 4.344,81 €
Kleinauftrag Vitrine  - 2.797,39 €
Derzeit beauftragte Nachträge  - 619.890,74 €
Derzeit angemeldete Nachträge  - -66.647,99 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 185.686,35 €
Delta 34.450,62 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.656.368,00 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 35.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €
Gesamtbudget (200 - 600, inkl. Abbruch) 13.731.368,00 €
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122.271,31 € 122.271,31 €

103.912,87 €

44.277,45 €

27
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477.962,50 €

545.626,90 €VSSchulmöbel/Tafeln 253.319,06 € 256.463,08 €2.676,79 €

54.779,74 €

MediaBrain

467,23 €

161.343,10 €

SR


