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Beschlussvorlage

Organisationseinheit Datum Drucksachen-Nr.
Amt flr Nahverkehr und Stral3en 22.05.2015 2015/122

{ Beratungsfolge U Sitzungsart U Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss offentlich 22.06.2015

Tagesordnungspunkt 1.3

K 6172; Neubau eines Radweges zwischen Allensbach und Dettingen;
Bericht Uber die Kostenentwicklung

Beschlussvorschlag

1. Die Kostenentwicklung fur den Radweg wird zur Kenntnis genommen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, nach vorliegender Bewilligung des Zuschusses die
Ausschreibung der Bauarbeiten vorzubereiten.
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Sachverhalt

Der endgultige Verlauf des Radwegs an der K 6172 zwischen Allensbach und Dettingen
wurde nach Bericksichtigung der naturschutzrechtlichen Belange dem Gremium am
05.05.2014 ausfihrlich dargestellt. Uber die zu erwartenden Baukosten konnten damals
noch keine verbindlichen Zahlen genannt werden, weil noch Baugrunduntersuchungen,
Massenermittlungen und Verhandlungen mit dem RP Freiburg anstanden. Die Verwaltung
sollte zu gegebener Zeit Gber die Entwicklung berichten.

Fur die nun vorliegende Planung liegen die notwendigen Genehmigungen und Zustimmun-
gen der betroffenen Amter vor. Fur die Kostenaufteilung mit dem RP Freiburg liegt eine
schriftliche Vereinbarung vor. Die Grunderwerbsverhandlungen, die durch das Amt fur Flur-
neuordnung durchgefiihrt werden, befinden sich in der Endphase. Es ist davon auszugehen,
dass der Grunderwerb fristgerecht abgeschlossen werden kann.

Die aktuellen Baukosten des Radweges (einschl. 190 m StralR3enverlegung) incl. Grunder-
werbskosten liegen bei 2.426.000 €. Dazu kommen noch 268.000 € Honorar und Gutachter-
kosten. Die Kosten der Ersatzmallnahme des Regierungsprasidiums liegen bei 844.000 €
Baukosten (zuziglich 82.000 € Verwaltungskosten). Es ergeben sich somit Gesamtbaukos-
ten in Héhe von 3.620.000 €

Aktuelle Kostendarstellung:

Berechnung Kostenanteile
Gesamtbaukosten 3.620.000 €
Anteil Dritter (RP) 926.000 €
Kosten Radweg 2.694.000 €
50 % LGVFG (Forderféahig 1,9 Mio.) -950.000 € (35,2 %)
Restfinanzierung: 1.744.000 €
50 % Landkreis (RWRL) 872.000 € (32,4 %)
Anteil Allensbach (43,5 %) 379.320 € (14,1 %)
Anteil Konstanz (56,5 %) 492.680 € (18,3 %)

Das Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur (MVI) hat den Radweg im April 2014 in das
Forderprogramm aufgenommen. Es ist mit einem Fordersatz von max. 50 % der zuwen-
dungsfahigen Kosten zu rechnen (Festbetragsforderung). Die Verwaltung geht von einer
Férderung von 950.000 € aus. Die zuwendungsfahigen Kosten werden nur etwa 1,9 Mio. €
betragen, weil ein Grof3teil nicht forderfahig ist.

Der Landkreis hatte demnach ca. 872.000 € zu tragen, gemaR der Radwegrichtlinie des
Landkreises hatte die Stadt Konstanz ca. 493.000 € und die Gemeinde Allensbach ca.
379.000 € zu tragen.

Nach vorliegender endgiltiger Bewilligung des LGVFG-Zuschusses durch das Regierungs-
prasidium und abgeschlossenem Grunderwerb ist vorgesehen noch in diesem Jahr die Mal3-
nahme (eventuell Bauabschnittsweise) auszuschreiben.

Finanzielle Auswirkungen

Der Bau des Radweges wird mit Zuschuss nach LGVFG nach den Radwegrichtlinien unter
Kostenbeteiligung von der Stadt Konstanz und der Gemeinde Allensbach ausgefuhrt.

Seite 2



Fur die MaRnahme stehen in diesem Jahr 500.000 € fir eine Anschubfinanzierung und Pla-
nungskosten zur Verfligung.

In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 ist flr die Mallnahme jeweils 1 Mio. € vorgesehen.

Anlagen
keine
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