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Tagesordnungspunkt 2.4 

Neubau eines Berufsschulzentrums in Konstanz; 

Sachstand und weiteres Vorgehen 

 

 

Sachverhalt 

In den Sitzungen des Kultur- und Schulausschusses am 18.09.2017 und 20.11.2017 wurde 
über die ersten Schritte berichtet, welche nach der Beschlussfassung durch den Kreistag am 
24.07.2017 in die Wege geleitet wurden bzw. im Weiteren geplant sind. 

Der aktuelle Stand lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Raumprogramm Berufsschulzentrum Konstanz 

Das Regierungspräsidium Freiburg wurde am 03.08.2017 beauftragt, ein Raumprogramm für 
das Berufsschulzentrum Konstanz aufzustellen und auch den Sportflächenbedarf zu ermit-
teln. Beim Raumprogramm sollte eine Variante mit 2 Schulleitungen, getrennten Sekretaria-
ten und einem gemeinsamen Lehrerzimmer untersucht werden. 

Nach verschiedenen Abstimmungsterminen wurde vom Regierungspräsidium Freiburg am 
30.01.2018 ein überarbeitetes Raumprogramm übersandt. Die Schulleiter der Wessenberg-
Schule Konstanz und der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz waren an der Überarbeitung 
des Raumprogramms beteiligt und haben der Endversion am 22.02.2018 zugestimmt. Die in 
dem Raumprogramm ausgewiesene Programmfläche beträgt mindestens 9.833 m², maximal 
12.556 m² (Anlage 1). Das Raumprogramm dient als Planungsgrundlage für die Machbar-
keitsstudie.  

Nach der Ermittlung des Sportflächenbedarfs wird mit einer Zweifeld-Sporthalle geplant. 

 

Grundstücksverhandlungen 

Am 06.03.2018 fand ein fachbezogenes Gespräch mit der Fa. Ravensberg bzgl. der Altlas-
tenregelung statt. Für eine Abstimmung weiterer Eckdaten im Grundstücksvertrag sind An-
gaben zur zukünftig benötigten Grundstücksfläche notwendig. Mit der Stadt Konstanz und 
der Fa. Ravensberg wurde vereinbart, dass zunächst das Ergebnis der Machbarkeitsstudie 
abgewartet werden soll, bevor die Verhandlungen fortgesetzt werden.  
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Machbarkeitsstudie Berufsschulzentrum Konstanz 

Wie bereits berichtet, wurde die Firma Drees & Sommer, Stuttgart, mit der Machbarkeitsstu-
die beauftragt. Nach Vorgesprächen mit der Wessenberg-Schule und der Zeppelin-Gewerbe-
schule sowie einem internen Kick-off-Termin am 02.11.2017 hat am 29.11.2017 ein gemein-
samer Workshop mit der Firma Drees & Sommer und den beiden Schulen stattgefunden. 
Hierbei wurden u.a. funktionale Zusammenhänge, der Einfluss der pädagogischen Konzepte 
auf die Planung sowie mögliche Synergien erarbeitet.  

Von Seiten der Verwaltung wurde gleichzeitig der Flächenbedarf für die zusätzlichen Nut-
zungen durch das Kreismedienzentrum, das Kreisarchiv sowie die Schulsozialarbeiter und 
Jugendberufshelfer ermittelt.  

Auf Basis dieser Flächen- und Funktionsabgaben wird von der Firma Drees & Sommer die 
Machbarkeitsstudie durchgeführt. Die zukünftige Gesamtgebäudefläche sowie deren Anord-
nung auf dem Gelände sollen – unter Berücksichtigung einer eventuell weiteren Verwendung 
der bereits vorhandenen Gebäude – festgestellt werden. Mit einem Ergebnis wird Ende Mai 
2018 gerechnet. 

Über die Ergebnisse und die weiteren Schritte wird zu gegebener Zeit wieder berichtet. 

Als Anlage 2 wird ein Antrag der CDU-Fraktion zu dieser Thematik angehängt. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Entfällt. 

 

 

 
Anlagen 

Anlage 1 - Soll-Raumprogramm des Regierungspräsidiums Freiburg für das Berufsschul- 
                  zentrum Konstanz (Stand: 29.01.2018) 

Anlage 2 - Antrag CDU-Fraktion (Eingang: 27.03.18) 
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