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Kreistag öffentlich 26.07.2021 

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Neubau einer Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen; 
a) Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen 
b) Einsetzung einer Bewertungskommission für die Planerauswahlverfahren 

 

 

Sachverhalt 

a) Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen 

Im Kreistag am 27. Juli 2020 wurde beschlossen, dass die Atemschutzübungsanlage (ASÜ) am Stand-
ort Rielasingen-Worblingen mit der vorgeschlagenen Konzeption realisiert werden soll. Um die erfor-
derlichen Fachplaner (Objektplanung, HLSK, Elektro, Statik und Freianlagen), sowie die Projektsteue-
rung für die Atemschutzübungsanlage zu finden, werden im nächsten Schritt die verschiedenen Dis-
ziplinen ausgeschrieben.  

Diese sollen laut Beschluss des Kreistages am 22. März 2021 einzeln im zweistufigen VGV-Verfahren 
europaweit ausgeschrieben werden. Es ist grundsätzlich möglich, dass ein Bieter ein Angebot für 
verschiedene Disziplinen anbieten kann, wenn er in der Lage ist, die Anforderungen zu erfüllen. Für 
die Verfahren werden Eckpunkte und Bewertungskriterien festgelegt, um ein optimales Planungs-
team für die Atemschutzübungsanlage zusammenzustellen. 

Die Vergabeverfahren für die unterschiedlichen Disziplinen bestehen jeweils aus zwei Stufen. Die 
erste Stufe ist die Präqualifikation mit Teilnahmewettbewerb. Bei dieser Stufe reichen die Bewerber 
einen Teilnahmeantrag schriftlich ein, der die Eignung und Leistungsfähigkeit anhand festgelegter 
Kriterien überprüft. Mittels dieser Kriterien wird die Auswahl an infrage kommenden Bewerbern 
überprüft, die dann zur Angebotsabgabe in Stufe 2 aufgefordert werden.  

In der zweiten Verfahrensstufe, dem Verhandlungsverfahren mit Bieterpräsentation, werden die 
ausgewählten Bieter (drei bis fünf Büros) aufgefordert, ihr Honorarangebot abzugeben und anhand 
einer Präsentation ihre Eignung und Herangehensweise an das Projekt aufzuzeigen. Die Bieterpräsen-
tationen werden, anhand vorab definierter Kriterien, durch eine Bewertungskommission bewertet. 
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Die Präsentationstermine sollen gemäß Verfahrensterminplan im September 2021 nach den Som-
merferien stattfinden. Die Bieter, welche mit der höchsten Punktzahl aus Stufe 2 hervorgehen, erhal-
ten jeweils den Zuschlag für ihre Disziplin. Die formelle Beauftragung erfolgt im Bauausschuss im 
November 2021. 

 

b) Besetzung der Bewertungskommission 

Die Auswahl der bestqualifizierten Büros für das Projektteam soll durch eine Bewertungskommission 
erfolgen. Wie bereits bei den Planerauswahlverfahren für das Berufsschulzentrum Konstanz soll die 
Kommission aus sechs Vertreter/-innen des Kreistags sowie vier Vertretern der Verwaltung bestehen. 
Diese sind Herr Philipp Gärtner, Erster Landesbeamter, Herr Andreas Egger als Kreisbrandmeister von 
Seiten der Nutzer und von Seiten des Amtes für Hochbau und Gebäudemanagement die Amtsleiterin 
Frau Karin Seidl, sowie Frau Theresia Gromann als zuständige Referatsleiterin.  

Die Mitglieder der Bewertungskommission aus dem Kreistag sowie deren Stellvertretungen werden 
von den einzelnen Fraktionen in der Sitzung benannt. Sie sollten - wie vom Kreistag am 22. März 
2021 beschlossen - dem „Bauausschuss ASÜ“ angehören, damit eine möglichst umfassende Informa-
tion an die jeweilige Fraktion „aus einer Hand“ sichergestellt ist. 

Die Besetzung der Bewertungskommission soll im Kreistag am 26. Juli 2021 erfolgen, da die Sitzung 
des Kreistags am 17. Mai aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronapandemie in Form einer 
Videokonferenz stattfinden wird. Wahlen sind gemäß Landkreisordnung in einer Videokonferenz 
ausgeschlossen 

 

Die Fraktionen werden gebeten, ihre Vorschläge zur Besetzung der Bewertungskommission für den 
Beschlussvorschlag vorab bei der Kreistagsgeschäftsstelle einzureichen. 

 

Kreistag: 

1. ..........................................., CDU   Stellvertretung ………………. 

2. ..........................................., Grüne   Stellvertretung ………………. 

3. ..........................................., FW   Stellvertretung ………………. 

4. ..........................................., SPD   Stellvertretung ………………. 

5. ..........................................., FDP   Stellvertretung ………………. 

6. ..........................................., Linke   Stellvertretung ………………. 

 

Verwaltung: 

1. Herr Philipp Gärtner, ELB    Stellvertretung Harald Nops, Dezernent 

2. Herr Andreas Egger, Kreisbrandmeister  Stellvertretung Herr Thomas Buser, AL  

3. Frau Karin Seidl, Amtsleitung Hochbau  Stellvertretung Frau Theresia Gromann 

4. Frau Theresia Gromann, Referatsleitung  Stellvertretung Frau Lisa Bauer   

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Die erforderlichen Mittel für die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen sind im Haus-
haltsplan 2021 veranschlagt bzw. stehen aus der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2020 zur 
Verfügung.  
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Anlagen 

Entfällt.    
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