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Öffentliche Sitzung des Bauausschusses Berufsschulzentrum Konstanz                       
am 23. Mai 2022 

 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; 
Abschluss  und Genehmigung Entwurfsplanung 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Die vorgestellte Entwurfsplanung für die Gebäude und Freianlagen des Berufs-
schulzentrums Konstanz wird umgesetzt.  

2. Das Projektbudget wird gemäß der Kostenberechnung Stand 04/2022 auf 123,4 
Mio. EUR fortgeschrieben.  

Die Baupreisentwicklung wird laufend überprüft; Anpassungen werden durch Be-
schlüsse in den zuständigen Gremien herbeigeführt.  

3. Der Entwurf sowie die Kostenberechnung werden den weiteren Planungen zu-
grunde gelegt. 

4. Die Genehmigungsplanung wird auf dieser Grundlage fertiggestellt und einge-
reicht.  

5. Der Umsetzung der Bauphase Süd (2022 bis 2026, rd. 77 Mio. EUR) wird zuge-
stimmt. 

 

Hinweis: 

Auf Anregung von Kreisrat Zähringer wird der zweite Halbsatz unter Ziffer 5 “vor Beginn 
der weiteren Bauabschnitte (Bauphase Nord) ist die Finanzierung zu prüfen” gestrichen. 

 

2. Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; 
Beauftragung Leistungsphasen 5-7 HOAI 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Die Leistungsphasen 5 bis 7 HOAI für die Bauphase Süd mit einem Gesamthonorar-
volumen von 3.656.757,51 EUR brutto für alle beauftragten Planungsdisziplinen wer-
den abgerufen. 

 

3. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
   
 Auf Nachfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung. 
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