
ATEMSCHUTZÜBUNGSANLAGE 
LANDKREIS KONSTANZ
IN RIELASINGEN-WORBLINGEN

Bauausschuss, 17.10.2022
Aktueller Projektstatus                                                
Abschluss der Vorplanung (Leistungsphase 2)©
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ORGANISATION UND KOMMUNIKATION
Wissens - und Informationsverteilung im Projekt

Alle Planer, Gutachter und Berater sind formal korrekt 

beauftragt.

Sämtliche Besprechungen auf unterschiedlichen 
Ebenen laufen strukturiert und abgestimmt.

Der regelmäßige Austausch mit allen Beteiligten ist 
gesichert.

Nutzer und Ausbilder sind voll im Projekt integriert 
und haben die Inhalte der Vorplanung ganzheitlich 
bestätigt.

Die Abstimmungen (z. B. hinsichtlich Synergien) mit der 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen laufen.

Mit Blick auf den Bauantrag hat die erste 

Kontaktaufnahme mit der Baurechtsbehörde bereits 
stattgefunden.
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TERMINE
Fokussierung auf die Projektziele

Die Vorplanung ist abgeschlossen + liegt voll im Terminplan.

Wesentliche Projektinhalte und Parameter sind abgestimmt.

Ausblick: Die Fertigstellung und Freigabe der Entwurfsplanung und 
Kostenberechnung bis Ende 2022 ist nach aktuellem Stand gesichert.
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Nr. Titel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q2 Q3 Q4

1 Grundlagenermittlung

2 Vorplanung

3 Entwurfsplanung

4 Freigabe Entwurfsplanung

5 Antrag Z-Feu

6 Genehmigungsplanung

7 Genehmigungsverfahren

8 Ausführungsplanung, Ausschreibung

9 Bauausführung

10 Inbetriebnahme, Restarbeiten

2022 2023 2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4



KOSTEN UND BUDGET
Budgetgrundlage

▪ Das Ergebnis der Kostenschätzung liegt gesamt bei ca. 8,8 Mio. € brutto (Modul 1,                              
Kostengruppen 200-700).

▪ Im Zuge der Entwurfsplanung werden noch offene Punkte geklärt und die Planung 
präzisiert, so dass bis zum Baubeschluss (Ende 2022) eine ganzheitliche 
Kostenberechnung als Entscheidungsgrundlage steht. 

▪ Aktuelle Grundlage ist eine Zertifizierung in DGNB-Silber (bei DGNB-Gold erhöhen sich 
die Anforderungen / Kosten).

▪ Die Kosten des 2. Bauabschnittes (Atemschutzwerkstatt) werden bei einer 
nachlaufenden Ausführung zum 1. Bauabschnitt höher (erneute und spätere 
Ausschreibung, separate Baustelleneinrichtung - insbesondere Gründung, 
Preissteigerung, kleinere Ausschreibungspakete)  

▪ Derzeit können wirtschaftliche Entwicklungen, die mit den 
Weltwirtschaftsentwicklungen (COVID-19-Pandemie, Ukraine-Russland-Krieg) in 
Zusammenhang stehen, noch nicht verlässlich eingeschätzt werden.

▪ Es wird empfohlen die Preissteigerung während des Gesamtprojektes regelmäßig zu 
überwachen und bei Bedarf im Gremium transparent zu berichten.
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KOSTEN UND BUDGET
Ergebnis Kostenschätzung, € brutto (Stand 08/2022)
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Kostengruppe 1. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt Gesamt

200 – Herrichten 80.920 € 0 € 80.920 €

300 – Gebäude 3.255.486 € 755.852 € 4.011.338 €

400 – Technik 2.227.470 € 482.238 € 2.709.708 €

500 – Außenanlagen 1.074.867 € 0 € 1.074.867 €

600 – Ausstattung 144.228 € 48.195 € 192.423 €

700 – Baunebenkosten 2.034.891 € 385.886 € 2.420.777 €

Summe 8.817.862 € 1.672.171 € 10.490.033 €

Hinweis:

Die Kosten für das gesamte Modul 1 sind im Vergleich zur letzten Vorstellung im 
Bauausschuss am 04.07.2022 (10,4 Mio. € brutto) nahezu unverändert.



AKTUELLER PROJEKTSTATUS
Fördermittel
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Fördertopf Voraussetzungen Förderhöhe

BEG ▪ Anerkennung als Bildungsprojekt
wird akzeptiert 

▪ Zertifizierung
Freigabe durch Politik  
erforderlich

keine Angabe möglich

Prognose: Aufwand 
und Förderung heben 
sich weitgehend auf

Holzbau ▪ Innovativer Ansatz
Konzept steht

keine Angabe möglich

Z-Feu ▪ Projekt-Typus
passt ins Anforderungsprofil

ca. 300T – 350T €

Hinweis: 

▪ Anfang 2023 wird ein neues Förderprogramm erwartet, das die BEG-Förderung ausschließt.

▪ Die Inhalte sind unbekannt, so dass zunächst auf BEG gesetzt werden soll. Notfalls müsste im 
neuen Jahr auf das neue Förderprogramm gewechselt werden.



AKTUELLER PROJEKTSTATUS
Ausblick und Nächste Schritte

Status Oktober 2022

▪ Alle Inhalte der Vorplanung (Leistungsphase 2) liegen vollumfassend vor.

▪ Aufgrund der engen Terminschiene wird derzeit bereits die Entwurfsplanung 
(Leistungsphase 3) bearbeitet.

▪ In den Planungsdisziplinen werden Freigaben der Konzepte zur weiteren Umsetzung 
erforderlich (Freigabe Leistungsphase 2 durch Bauausschuss bzw. Kreistag).

Vorbereitung Baubeschluss Ende 2022/Anfang 2023

▪ Im Zuge der Entwurfsplanung werden bis Ende 2022 die Planungskonzepte weiter 
ausdetailliert und eine belastbare Kostenberechnung erstellt.

▪ Weiter werden Optimierungs-Potentiale erarbeitet und abgestimmt.

▪ Die Vorstellung erfolgt im Gremium Ende 2022/Anfang 2023 mit dem Antrag zum 
Baubeschluss.

▪ Vorbereitung der Förderanträge
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