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Tagesordnungspunkt 17.3 

Vorplanung für den Ausbau / Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn abgeschlossen 

 

Historie und Sachverhalt 

Die Bodenseegürtelbahn soll ausgebaut und elektrifiziert werden, um eine Diesellücke auf der Stre-
cke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell zu schließen. Damit soll auch eine verbesserte betriebli-
che Situation geschaffen werden.  

Seit Jahren engagieren sich die Landkreise (als Mitglieder des Interessenverbandes Bodenseegürtel-
bahn) und finanzieren gemeinsam mit dem Land die Planungen. Der Landkreis hat sich dazu ver-
pflichtet, einen Anteil von 40 % an den Planungskosten für LP 1+2 in Höhe von zusammen 4,2 Mio. 
EUR zu bezahlen. Das Land hatte einen Anteil von 25 % übernommen. Nach der Vorplanung muss 
entschieden werden wie es weitergehen soll.  

Die DB hat nun am 30. September 2022 die Vorplanungshefte dem Interessenverband Bodenseegür-
telbahn übergeben und damit die Vorplanungsphase abgeschlossen. Die aktuelle Kostenschätzung 
liegt bei 590 Mio. EUR, der Kostenüberschlag aus dem Jahr 2019 lag noch bei 350 Mio. EUR für die 
Vorzugsvariante.   

Die Vorplanung wurde für zwei Referenzvarianten und eine Vorzugsvariante erstellt. Die Referenzva-
riante berücksichtigt einen stündlichen IRE (Interregioexpress) und eine stündliche RB (Regionalbahn) 
zum Teil mit HVZ-Verstärkern zwischen Markdorf und Friedrichshafen. Die Vorzugsvariante berück-
sichtigt zusätzlich eine weitere stündliche RB (Regionalbahn) sodass ein Halbstundentakt entsteht.  

Der Ausbau des Brandbühltunnels und weitere zweigleisige Abschnitte sind berücksichtigt, wie auch 
ein neuer Halt in Espasingen. Die Vorzugsvariante umfasst die umfangreichsten Ausbaumaßnahmen, 
ist aber nach Auffassung des Interessenverbandes die Variante die bevorzugt werden sollte.  

Die neuen Zahlen werden die Finanzierungsmöglichkeiten der Landkreise deutlich übersteigen. Eine 
Einigung mit dem Land steht noch aus. Dafür soll es am 22. Dezember 2022 ein Gespräch innerhalb 
des Steuerungskreises geben. Für den Landkreis Konstanz sind auch die Belange des seehäsle als 
Projektbestandteil zu berücksichtigen.    

Der Interessenverband hat am 10. November 2022 über eine Pressemitteilung bereits informiert.  
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