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AKTUELLER PROJEKTSTATUS 
Überblick Projektziele
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Termine 
 Die erforderlichen Terminpläne wurden erstellt. Die 

Planung sieht eine Fertigstellung im Jahr 2025 vor.

Kosten 
 Die Kostenberechnung wurde erarbeitet.

Organisation und Kommunikation
 Lenkungsgruppen und Planungsbesprechungen finden 

regelmäßig  - und bei Bedarf Sondertermine - statt.

Inhalte und Qualitäten
 Die Entwurfsplanung ist unter Einhaltung der Projektziele 

abgeschlossen und dient fortan als neue „Null-Linie“

Verträge, Ausschreibung und Vergabe
 Die Projektteamverträge sind erfüllt. Mit Baubeschluss 

wird die folgende Projektstufe bis Baustart abgerufen. 



TERMINE
Termine  Rahmenterminplan

• Die Terminplanung wurde auf die voraussichtlichen Planungs- und Ausschreibungszeiten (Vergabetermine im Gremium und dem entsprechenden 
Vorlauf), sowie den angedachten Bauablauf abgestimmt. 

• Witterungsbedingte Einflüsse sind bei der Tiefgründung nicht ausgeschlossen

• Wesentlich für die Einhaltung der gesamten Terminschiene ist der rasche Einstieg in die weiteren Leistungsphasen und die termingerechte 
Veröffentlichung der Ausschreibungen
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Nr. Titel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q2 Q3 Q4

1 Grundlagenermittlung

2 Vorplanung & Kostenschätzung

3 Entwurfsplanung & Kostenberechnung

4 Freigabe Entwurfsplanung

5

6

Genehmigungsplanung

7

Genehmigungsverfahren

8 Ausschreibung & Vergabe

9 Bauausführung

10 Inbetriebnahme, Restarbeiten

2022 2023 2024 2025

Ausführungsplanung

Q4 Q4Q3Q3 Q2Q2 Q1Q1

Vergabe Paket 1 
Ende 23/Anf. 24



KOSTEN UND BUDGET
Kostenberechnung – in € brutto

4

Kostengruppe KOBE
1. Bauabschnitt

KOBE
2. Bauabschnitt *

Anmerkungen
* bei gleichzeitiger Ausführung BA 1 & BA 2

200 – Herrichten 104.720 € -

300 – Gebäude 2.488.004 € 683.810 € Inkl. Tiefgründung, Ansatz für belastetes 
Material

400 – Technik 2.636.215 € 617.750 € Inkl. Brandcontainer, Übungsstrecke, 
Feuerwehrtechnik

500 – Außenanlagen 1.486.739 € - Inkl. NEA, Zisterne, Ansatz  für Entsorgung 
belastetes Material

600 – Ausstattung 132.604 € 50.123 € ohne Atemschutzgeräte

700 – Baunebenkosten 2.259.933 € 446.055 € Inkl. Zertifizierungskosten DGNB „Silber“

Zwischensumme 9.108.215 € 1.797.738 €

Ansatz UV 
(5% KGR 200 – 700)

455.411 € 89.887 € Ansatz für Unvorhergesehenes 

Preissteigerung Kein Ansatz Kein Ansatz von Zeitpunkt KOBE bis Bauausführung

Summe 9.563.626 € 1.887.625 €
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KOSTEN UND BUDGET
Entwicklung Budget/Kosten
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Zahlen in € brutto und gerundet. Darstellung jeweils ohne Rückstellung für Unvorhergesehenes

Mehrkosten Baugrund 

Preissteigerung Q II zu Q III/2022

Anforderungen Nutzer

Im gesamten Planungsteam  wurde im Nov/Dez 
2022 eine Überarbeitung der KOBE 
vorgenommen, mit dem Ziel das Budget 
weitgehend einzuhalten.



DGNB ZERTIFIZIERUNG
Aktueller Stand
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 Pre-Check DGNB wurde von EGS durchgeführt

 Auf Grundlage der aktuellen Planung wird eine DGNB Plakette 

„Silber“ erreicht

 Für die BEG-Förderung ist als Mindestanforderung „Silber“ ausreichend

 Für „Gold“ ist ein Mindesterfüllungsgrad von 65 % notwendig

 Die identifizierten Verbesserungspotentiale wurden monetär 

bewertet bzw. abgeschätzt und ergeben einen Ansatz von 

ca. 125.000 € Mehrkosten zur Kostenberechnung

 Dies sind mehrheitlich Honorarkosten, da es sich hier nicht um bauliche 

Anpassungen handelt, sondern um geführte Nachweise, Konzepte und

Messungen (Qualitätssicherung), die sich jedoch positiv auf die  

weitere Planung und den Betrieb auswirken können 



FÖRDERMITTEL
Aktueller Stand
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Voraussetzungen Förderhöhe Aktueller Status

BEG  Anerkennung als 
Bildungsprojekt

wird akzeptiert 
 Zertifizierung (DGNB Silber)

ca. 330.000 €
davon BA 1: 
ca. 240.000 €

Antrag wurde im Dezember 
2022 eingereicht (BA 1 & BA 2).
Anpassung nach Durchführung

Holzbau  Innovativer Ansatz keine Angabe 
möglich

Antrag wurde im Dezember 
2022 eingereicht

Z-Feu  Projekt-Typus 289.000 € Bewilligung liegt bereits vor
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NÄCHSTE SCHRITTE UND AUSBLICK

Der Baubeschluss im Kreistag stellt im Projekt einen wesentlichen 
Projektmeilenstein dar. Projektziele, -Inhalte und -Umfang werden fixiert 
und fortan umgesetzt. 

Im nächsten Schritt stehen folgende wesentliche Aufgaben an:

 Fertigstellung und Einreichung Bauantrag

 Organisatorisches und planerisches Aufsetzen der nächsten 
Leistungsphasen (Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe)

 Ausschreibung Bauleistungen (Bauausschuss/Kreistag Ende 2023 
/Anfang 2024 zur Vergabe Paket 1)

 Festlegung des Vorgehens, wenn bepreiste Leistungsverzeichnisse das 
Budget der Kostenberechnung – auch nach Anpassungen –
überschreiten sollten (Risiko Terminverzögerung), da kein Ansatz für 
Preissteigerung in Budget KOBE enthalten

 Weiterführung des Projekts mit unverändert hohem 
Qualitätsanspruch
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