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Lph 1: Grundlagenermittlung

 Umfeldanalyse und Ermittlung 
der Randbedingungen
 Erstellung von Machbarkeits-

studien
 Erarbeitung der Betriebspro-

grammstudie
 Formulierung der verkehr-

lichen und betrieblichen 
Aufgabenstellung (VAst, BAst)
 Ermittlung eines groben 

Kostenüberschlag und 
Terminschiene
 Begleitende Abstimmung mit 

Zuwendungsgeber

Lph 2: Vorplanung

 Erstellung der Vorplanungs-
hefte inkl. Erläuterungsbericht
 Grundlagen für die Vorplanung 

stellt die BAst dar
 Untersuchung verschiedener 

Varianten nach gleichen 
Anforderungen
 Ermittlung von Flächenbedarf 

und – Verbrauch
 Vorabstimmung mit Träger 

öffentlicher Belange
 Ermittlung einer 

Kostenschätzung
 Aufstellung eines Terminplans 

für die folgenden Lph

Lph 3/4: Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung

 Erarbeitung einer technisch 
und betrieblich machbaren, 
wirtschaftliche und 
umweltgerechten Lösung
 Darstellung von Bauphasen 

und Bauzustände
 Erstellung einer 

Kostenberechnung

 Erlangen des Plan- und 
Baurechts
 Durchführung eines 

Erörterungsverfahrens
 Sicherstellung der Finan-

zierung für die Realisierung
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Projektstatus
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3. Quartal 
2021

2. Quartal 
2022

Q2 & Q3 
2022

4. Quartal 
2022

1. Quartal 
2023

2. Quartal 
2023

im Jahr 
2023

Erstellung der 
Ausschreibungs-
unterlage für die  
Kartierungs-, 
Vermessungs-
leistungen und 
Baugrund-
untersuchungen

Übergabe der 
Vorplanungshefte 
Generalplaner 
und von DB 
Energie

Vorstellung der 
Planungen zu den 
Vehrkehrs-
stationen bei den 
Gemeinden
Prüfung der 
Planungs-
ergebnisse und 
Übergabe der 
Vorplanungshefte 
an den RVBO

22.12.2022
Sitzung des 
Steuer- und 
Lenkungskreises
Ergebnis: 
Vorzugsvariante 
ist die Grundlage 
der weiteren 
Planungsschritte

Beauftragung zur 
EBWU für die 
Vorzugsvariante 
ist erfolgt.
Launch der 
Projektwebsite 
Vorbereitung 
Termine mit den 
Straßenbau-
lastträger

Fortschreibung 
Terminplan
Durchführung der 
Abstimmung mit 
den Straßen-
baulastträger
Vorstellung der 
Vorplanungs-
ergebnisse in GR-
Sitzungen

Abstimmung 
eines 
Finanzierungs-
vertrages und 
Vorbereitung der 
Ausschreibungs-
unterlagen für die 
Entwurfs- und 
Genehmigungs-
planung Lph 3/4
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Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn
Planungsinhalten: Streckenüberblick
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Legende:

VV zweigleisig

V5&VV zweigleisig

Eingleisig (2021)

Zweigleisig (2021)

Markdorf –
Kluftern

Bermatingen-Ahausen –
Markdorf

Überlingen-Nußdorf –
Uhldingen-Mühlhofen

Brandbühltunnel 

V5,V7&VV zweigleisig

Espasingen –
Ludwigshafen

Stahringen –
Espasingen 

F‘hafen Manzell –
F‘hafen Stadt
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Output Vorplanung: Verkehrsstationen Bsp. Ludwigshafen
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Legende:
Bestand
Neubau/Änderung

Tangierende Planungen

Rückbau
Grenze DB Grundstücke
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Output Vorplanung: Brandbühltunnel – Variante Aufweitung
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Legende:
Bestand
Neubau/Änderung

Tangierende Planungen

Rückbau
Grenze DB Grundstücke
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Output Vorplanung: Streckenkonzeption Espasingen – Ludwigshafen
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Legende:
Bestand
Neubau/Änderung

Tangierende Planungen

Rückbau
Grenze DB Grundstücke
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Differenzierung Kostenüberschlag, -schätzung und -berechnung
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 Ermittlung der Kosten auf der 
Grundlage der Entwurfs-
planung
 Fortgeschrieben bildet sie die 

Grundlage für den 
Realisierungs- und 
Finanzierungsvertrag

 Entwurfsplanungsergebnisse
 Mengenberechnungen
 erläuternde Angaben zur 

Berechnung & Beurteilung 
der Kosten
 Basis: Kostengruppenkatalog 

und Referenzwerte

KostenberechnungKostenschätzungKostenüberschlag

 Ermittlung der Kosten auf der 
Grundlage der Vorplanung
 Grundlage für Finanzierungs-

überlegungen für die 
Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung Lph 3/4

 Auf Basis einer 
Machbarkeitsstudie oder 
unter Heranziehen von 
Vergleichsprojekten

 Überschlägige Ermittlung der 
entstehenden Kosten
 Grundlage für die 

grundsätzliche Entscheidung 
über das Bauvorhaben für die 
Finanzierung der Lph 1/2

 Vorplanungsergebnisse
 Mengenschätzungen
 erläuternde Angaben zu den 

planerischen Ansätzen
 Basis: Kostenkennwerte und 

Referenzwerte



Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn
Zusammenfassung
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 Betrachtung von drei Varianten in der Vorplanung, Gesamtwertumfang (GWU) abgeleitet aus 
Kostenschätzung mit Preisstand 2022: 

Variante 5 (Ref5)

Stundentakt RB und IRE 
zwischen Radolfzell und 
Friedrichshafen 

Mit HVZ-Verstärkung (RB)

GWU: 337 Mio. €

Variante 7 (Ref7)

Stundentakt RB und IRE 
zwischen Radolfzell und 
Friedrichshafen 

Ohne HVZ-Verstärkung 

GWU: 270 Mio. €

„Vorzugsvariante“ (VV)

Halbstundentakt RB und
Stundentakt IRE zwischen 
Radolfzell und Friedrichs-
hafen

GWU: 590 Mio. €
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Vergleich Referenzvariante und Vorzugsvariante

• Besserer Knoteneinbindung der RB in 
Radolfzell und Friedrichshafen in der 
Vorzugsvariante

• RE-Durchbindung in Friedrichshafen 
ist nur in Vorzugsvariante möglich

• Vorzugsvariante weist dadurch 
insgesamt erhebliche Fahrzeitvorteile 
gegenüber der Referenzvariante auf.

Referenzvariante
(Ref5)

Vorzugsvariante

Regionalbahn (RB) – Verkehrsstation: Uhldingen-Mühlhofen 

Interregio-Express (IRE) – Verkehrsstation: Salem 



Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn
Nächste Schritte
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 Durchführung der Abstimmung mit den 
Straßenbaulastträger

 Vorbereitung & Erstellung der Ausschreibungs-
unterlagen für die Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung Lph 3/4

 Abstimmung und Erstellen eines Finanzierungs-
vertrags für die Entwurfs- und Genehmigungs-
planung Lph 3/4

 Durchführung der in situ Maßnahmen 
(Vermessungen und Umweltkartierung, sowie 
Baugrunduntersuchung) 

DB Netz AG

 Durchführung der Eisenbahnwissenschaftlichen 
Untersuchung auf der Basis Vorzugsvariante

 Vorstellung der Vorplanungsergebnisse in den 
Gremien inkl. Vorstellung in den Gemeinderäte

 Launch der Website
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Offene PunkteFragen? 

Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn
Fragen und Anregungen
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