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Der Landrat 

 

 

 

Mitteilungsvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement  

Datum 

05.05.2023 

Drucksachen-Nr. 

2023/121 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Bauausschuss Berufsschulzentrum Konstanz öffentlich 15.05.2023 

Kreistag öffentlich 22.05.2023 

 

 

Tagesordnungspunkt 11.1 

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; 
Aktueller Sachstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorberatung 

Sitzung Bauausschuss Berufsschulzentrum Konstanz vom 15. Mai 2023 

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet. 
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Sachverhalt 

Seit der Zustimmung des Kreistags zur Entwurfsplanung am 30. Mai 2022 sind die Planungen weiter 
fortgeschritten. Zuletzt wurde im Kreistag am 24. Oktober 2022 über die Bearbeitung der Ausfüh-
rungsplanung und Ausschreibung berichtet.  

Abbruch ehem. Bauteil A  

Der Abbruch von Bauteil A begann im November 2022, der erste Baggerbiss an der Außenhülle fand 
am 13. Februar 2023 statt. Bis auf die Bodenplatte sind alle vorgesehenen Gebäudeteile abgebro-
chen. Durch unerwartet massive Beton- und Stahlmengen verzögert sich die Fertigstellung der Ab-
brucharbeiten um etwa vier Wochen. Dies kann jedoch im Zeitplan aufgefangen werden; dafür waren 
entsprechende Puffer vorgesehen. Nachfolgegewerke sind bislang nicht beeinträchtigt.  

Ausschreibung der ersten Bauleistungen 

In der Zwischenzeit arbeitet das Planungsteam intensiv an den Ausschreibungen. Paket 1 und Paket 2 
sind bereits veröffentlicht; erste Aufträge werden in dieser Sitzung vergeben (vgl. Drucksachen-Nr. 
2023/119). Mit den ersten vorbereitenden Arbeiten für den Neubau soll im Juli 2023 begonnen wer-
den. 

Planung – Ausführung der Holzfassade  

Im Zuge der Ausführungsplanung und Erstellung der Vergabeunterlagen wurde auch die Oberflä-
chenbehandlung der Holzfassaden nochmals thematisiert. Hintergrund ist die Frage nach der Alte-
rung der Fassade in Abhängigkeit von gegebenenfalls erforderlichen Wartungszyklen (streichen) und 
den Auswirkungen im Hinblick auf den späteren Bauunterhalt. Gleichzeitig hat die Ausführung der 
Oberflächenbehandlung des Holzes Auswirkungen auf die Bewertung im Zuge der DGNB-
Zertifizierung und Beurteilung nach C2C (cradle-to-cradle).   

 

Vor dem Hintergrund dieser Fragen soll die Gestaltung der Holzfassade in der Sitzung des nächsten 
Bauausschusses am 10. Juli 2023 nochmals ausführlich erörtert werden. Soweit möglich sollen dann 
auch nochmals Muster bereitgestellt werden.  

Entwicklung der Baukosten  

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 30. Mai 2022 das Projektbudgets mit 123,4 Mio. EUR (Kosten-
berechnung) freigegeben (vgl. Drucksachen-Nr. 2022/144/1). Dieses enthält keine Ansätze für (zu-
künftige) Kostensteigerungen, das Preisniveau entspricht dem Stand Mai 2022. 

Eine laufende Überprüfung der Baupreisentwicklung wurde vereinbart. Seit letztem Jahr war ein 
deutlicher Anstieg der Baupreise zu verzeichnen. Eine Einschätzung der weiteren Preisentwicklung 
gestaltet sich derzeit immer noch schwierig, die Marktsituation zeigt sich stark volatil. 

Aus diesem Grund wird der bisherige Kostenrahmen regelmäßig überprüft und muss bei Bedarf fort-
geschrieben werden. Im Zuge der Haushaltsplanung 2024 können bzw. müssen die erforderlichen 
Anpassungen des Projektbudgets vorgenommen werden.  

Die Projektsteuerung Drees & Sommer wird in der Sitzung über den aktuellen Projektstatus berichten 
(siehe Anlage 1). 

 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 – Präsentation Projektstatus 
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