
LANDKREIS 
KONSTANZ –
ATEMSCHUTZ-
ÜBUNGSANLAGE IN 
RIELASINGEN-WORBLINGEN
BAUAUSSCHUSS, 23.10.2023
SACHSTANDSBERICHT & VERSAND PAKET 1

Anlage 1 zu Vorlage 2023/261



AKTUELLER PROJEKTSTATUS 
Überblick Projektziele
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Termine 
 Die erforderlichen Terminpläne wurden erstellt. Die 

Planung sieht eine Fertigstellung im Jahr 2025 vor.

Kosten 
 Die bepreisten Leistungsverzeichnisse (Paket 1) wurden 

erarbeitet und den Budgets der Kostenberechnung 
gegenübergestellt. Vorstellung Ergebnis heute.

Organisation und Kommunikation
 Lenkungsgruppen und Planungsbesprechungen finden 

regelmäßig statt. Bericht in den entsprechenden Gremien

Inhalte und Qualitäten
 Die Inhalte wurden an die Ergebnisse der Ausführungs-

planung und Baugenehmigung (erteilt 08/23) angepasst.

Ausschreibung und Vergabe
 Der Gewerkeumbruch und die Schnittstellen sind zwischen 

den Planungsdisziplinen abgestimmt. 
 Zuarbeiten zu den Ausschreibungen sind erfolgt.
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INHALTE UND QUALITÄTEN
Änderungen zum letzten Stand

 Fassadenmaterial Lärche statt Fichte (Fassadenpaneel und 
Unterkonstruktion, Langlebigkeit und Robustheit)

 Vergrößerung der vorgesehenen Fläche der Fassadenbegrünung und 
zusätzlich Fassadenbegrünung an Nebengebäude (Auflage 
Baugenehmigung/Bebauungsplan und Kompensation für Entfall 
Dachbegrünung auf Nebengebäude wegen Photovoltaik)

 Ausführungsplanung Gründung/Baugrundverbesserung: 
unvermörtelte Rüttelstopfsäulen für ASÜ und Nebengebäude, 
Aufwendungen Fundamente (Nachsondierung auf Grundlage der 
konkreten Planung ist erfolgt)

 Unterflur-Gastank für Brandcontainer

 Auflagen Baugenehmigung/Brandschutz
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TERMINE
Ausschreibungs- und Vergabepakete

heute
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PLANUNG UND BAUAUSFÜHRUNG
Planung bis Kostenberechnung, Baubeschluss

Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung

Bauausführung 

Außenanlagen

Inbetriebnahme, Restarbeiten
AUSSCHREIBUNG UND VERGABE
Bauausschuss/Kreistage 2022, 2023, 2024

Ausschreibungspakete Lese-LV bis Vertrag
Paket 1
Paket 2
Paket 3

Nr. Titel 2022 2023 2024
QT1 QT2 QT3 QT4QT1 QT2 QT3 QT4 QT1 QT2 QT3 QT4 QT1 QT2 QT3 QT4

2025

Paket 1

Paket 2

Paket 3

PlanungLegende: Bauarbeiten

 Nach Versand Paket 1, werden sukzessive die weiteren (kleineren) Ausschreibungspakete ausgearbeitet

 Beginn der Baumaßnahme März 2024 geplant

 Ziel: Gebäude dicht vor Winter 2024/25



KOSTEN
Ausschreibung und Vergabe – Gegenüberstellung zur Kostenberechnung (Paket 1)

Budgets aus Kostenberechnung (Stand 11/2022):

 KGR 200 - 600

Paket 1: rund  4,2 Mio. € brutto, ca. 61 % der auszuschreibenden Leistungen, bepreiste Leistungsverzeichnisse liegen vor

Paket 2: rund  2,23 Mio. € brutto

Paket 3: rund  0,42 Mio. € brutto

Summe: rund  6,85 Mio. € brutto

 KGR 700 

Baunebenkosten: rund  2,26 Mio. € brutto

Projektbudget rund  9,1 Mio. € brutto zzgl. Unvorhergesehenes

 Keine Rückstellung/kein Ansatz für Baupreissteigerung bei Baubeschluss beinhaltet

 Vorgegebenes Ziel: Einhaltung der Budgets Kostenberechnung (Stand 11/2022)

 Vorlage der bepreisten Leistungsverzeichnisse Paket 1 unter der Prämisse, die Budgets der Kostenberechnung einzuhalten

 Bepreisung der Leistungsverzeichnisse auf Grundlage aktueller marktüblicher Preise
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Paket 1 (ca. 61 %)

KOBE 4,2 Mio. € brutto – LVs 4,56 Mio. € brutto

Delta ca. 360.000 €/ Abweichung rund 9% von KOBE 



AUSSCHREIBUNG – UND VERGABE
Pakete

 Paket 3 Zuständig Gewerk Art

3251 KPA Fliesenarbeiten offen
3520 KPA Bodenbelag beschränkt
3360 KPA Malerarbeiten öffentlich
3460 KPA Sanitärtrennwände beschränkt
3461 KPA Mobile Trennwand beschränkt
3990 KPA Baureinigung beschränkt
4450 TAG Zutrittskontrolle öffentlich
4790 TAG Aktive IT/Geräte/Telefonanlage öffentlich
6110 KPA Lose Möblierung öffentlich
6111 KPA Einbauküche öffentlich
6112 KPA Beschilderung beschränkt
6120 KPA Feuerwehrspinde beschränkt

 Paket 2 Zuständig Gewerk Art

3340 KPA Außenfenster-/Türen offen
3590 KPA Schlosserarbeiten offen
3250 KPA Estrich offen
3420 KPA Trockenbau offen
3440 KPA Innentüren offen
3820 KPA Feuerwehrtechnik Übungsstrecke offen
3821 KPA Feuerwehrtechnik Brandcontainer offen
5100 FWS Freianlagen offen
4800 KPH Gebäudeautomation öffentlich
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KOBE

4.199.332 €

KOBE

2,2 Mio. €

KOBE

0,4 Mio. €

Größte Abweichungen bei Paket 1:

 Rohbau 29% – Aufwendungen Gründung, gestiegene Materialpreise

 Sondergründung 48% – Aufwendungen Gründung, gestiegene Materialpreise

 Holzbau und Fassade 18% – gestiegene Materialpreise, Wechsel Material auf Lärche

 Dachabdichtung 54 % – Aufwendungen Gründach + Solar, gestiegene Materialpreise

LV‘s

4.557.910 €

~ 9 %



NÄCHSTE SCHRITTE UND AUSBLICK

Im nächsten Schritt stehen folgende wesentliche Aufgaben an:

 Bauausschuss am 23.10.2023 – Sachstandsbericht, Freigabe 
Veröffentlichung Paket 1 für Versand

 Veröffentlichung Paket 1 im Anschluss an Bauausschuss Ende Oktober

 Submission Anfang Dezember 2023

 Prüfung und Wertung der Angebote, Vergabevorschläge 

 Parallel Weiterbearbeitung Ausschreibungen Paket 2 und 3

 Bauausschuss 29.01.2024 zur Vergabe Paket 1 (Gewerke < 1 Mio. €)

 Kreistag 11.03.2024 zur Vergabe Paket 1 (Gewerke > 1 Mio. €)

 Rechtzeitiger Start der Baustelleneinrichtung im März 2024, 
Baubeginn

 Erhalt Baufreigabe („roter Punkt“)

 Gebäude „dicht“ vor Winter 2024/2025
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