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Der Landrat 

 

 

 

Mitteilungsvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement  

Datum 

24.11.2023 

Drucksachen-Nr. 

2023/337 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Bauausschuss Berufsschulzentrum Konstanz öffentlich 04.12.2023 

Kreistag öffentlich 11.12.2023 

 

 

Tagesordnungspunkt 5.1 

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; 
Aktueller Sachstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorberatung 

Sitzung Bauausschuss Berufsschulzentrum Konstanz vom 4. Dezember 2023 

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet. 
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Sachverhalt 

Seit der Zustimmung des Kreistags zur Entwurfsplanung am 30. Mai 2022 sind die Planungen weiter 
fortgeschritten. Zuletzt wurde in der Sitzung des Kreistags vom 23. Oktober 2023 über die Bearbei-
tung der Ausschreibung und Vergabe sowie das laufende Geschehen auf der Baustelle berichtet. 

 

Baustelle Gewerblicher Teil 1/GT1 

Auf der Fläche des zugekauften Grundstücksteils sind die Arbeiten für das Werkstattgebäude (Bauteil 
Gewerblicher Teil 1/GT 1) inzwischen weiter vorangekommen. Die beauftragte Firma für den Roh-
bau, Fa. Wolfer & Goebel GmbH, arbeitet momentan an der Betondecke über dem Erdgeschoss. Die 
Arbeiten liegen im Zeitplan.  

 

Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen 

Das Planungsteam arbeitet weiter intensiv an den Ausschreibungen. Paket 1, 2, 3 und 4 sind bereits 
veröffentlicht; erste Aufträge wurden in den vergangenen drei Sitzungsrunden vergeben. Verschie-
dene Leistungen konnten bisher nicht vergeben werden und wurden bzw. werden erneut ausge-
schrieben. Im nächsten Schritt steht die Veröffentlichung von Paket 5 an. Erfahrungswerte aus den 
vorherigen Paketen fließen mit ein, um die Ausschreibungsergebnisse zu optimieren und für bisher 
erfolglose Vergaben Angebote zu erhalten. 

 

 

 

Zeitplan 

Die Rohbauarbeiten für den ersten Teil der Werkstatt (Bauteil Gewerblicher Teil 1/GT 1) liegen im 
Zeitplan. Die Abbrucharbeiten der Bodenplatte des ehemaligen Bauteils A endeten unter Inan-
spruchnahme des eingeplanten Puffers im Zeitplan.  

Die Verbau-, Bodenverbesserungs- und Gründungsmaßnahmen für das Zentralgebäude/ZG sind deut-
lich komplexer als zunächst angenommen. Es wird mit einer Bauzeitverlängerung von etwa vier bis 
fünf Monaten gerechnet. Gemeinsam mit den Schulen wird eine Anpassung der Umzugsplanung or-
ganisiert. Die genannte Bauzeitverlängerung wirkt sich auf die weiteren Bauabschnitte aus. Jedoch 
hat diese Verschiebung keine Auswirkung auf die Gesamtfertigstellung des Projekts. 

 

Entwicklung der Baukosten  

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 30. Mai 2022 das Projektbudgets mit 123,4 Mio. EUR (Kosten-
berechnung) freigegeben (vgl. Drucksachen-Nr. 2022/144/1). Dieses enthielt keine Ansätze für (zu-
künftige) Kostensteigerungen, das Preisniveau entsprach dem Stand Mai 2022. 

Eine laufende Überprüfung der Baupreisentwicklung wurde vereinbart. Seit letztem Jahr war ein 
deutlicher Anstieg der Baupreise zu verzeichnen. Eine Einschätzung der weiteren Preisentwicklung 
gestaltet sich derzeit immer noch schwierig, die Marktsituation zeigt sich stark volatil. Ein Rückgang 
der Baupreise lässt sich in den bisherigen Vergabeverfahren noch nicht feststellen.  

Aus diesem Grund wurde und wird der ursprüngliche Kostenrahmen regelmäßig überprüft. Im Zuge 
der Ausschreibungs- und Vergabeprozesse wird für die zu erwartenden Kosten für Bauphase Süd eine 
Prognose erstellt und fortgeschrieben.  
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Die Haushaltsansätze für die Bauphase Süd werden im Zuge der laufenden Haushaltsplanberatungen 
für 2024 bis 2027 entsprechend der prognostizierten Kostenentwicklung angepasst; insgesamt wur-
den im Entwurf des Haushalts 2024 und über die Änderungsliste zusätzlich 14,4 Mio. EUR für Bau-
phase Süd veranschlagt. Damit erhöht sich das Projektbudget insgesamt auf 137,8 Mio. EUR.  

Eine Prognose für die Bauphase Nord ist dabei noch nicht enthalten; aufgrund des zeitlichen Ab-
stands lässt sich hier noch keine belastbare Einschätzung treffen.  

Die Projektsteuerung Drees & Sommer wird in der Sitzung über den aktuellen Projektstatus berichten 
(siehe Anlage 1). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 – Präsentation Drees & Sommer 
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