
Anlage 1

Detaillierter Umsetzungsstand "Einführung der E-Akte im Landratsamt Konstanz" Stand: 19. April 2024

Amt Stufe
Stichtag

Einführung

Generalakte

aktiv

Schnittstellen* 

vollständig 

angebunden

Schnittstellen* 

zum Teil 

angebunden

Vollständige 

digitale 

Arbeitsweise 

grds. möglich

Umsetzungsstand

01 - Landrat 0 12/2024

Vollumfänglicher DMS-Einsatz, wenn alle 

Dezernate und alle Ämter im LRA vollständig 

angebunden sind.
02 - Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt 0 12/2024 Einführungsprojekt läuft.

03 - Büro des Landrats 2 02/2023 x x
Rechtlich bedingt noch papiergebundene 

Tätigkeiten (v.a. Wahlen). 

05 - Justiziariat 2 12/2021 x x

Vollständige digitale Arbeitsweise möglich, sofern 

Ämter Unterlagen digital zur Verfügung stellen 

(können).
06 - Personalrat 1 02/2022 x Volldigitaler Workflow "PR-Vorlagen" in Arbeit.

07 - Schwerbehindertenvertretung 1 02/2022 x x Teilweise Abhängigkeit vom PR-Workflow.

08 - Gleichstellungsbeauftragte 2 06/2023 x x Einführungsprojekt vollständig.

10 - Dezernat 1 1 12/2021 x

Vollumfänglicher DMS-Einsatz, wenn alle 

Dezernate, Landrat und alle Ämter im Dezernat 1 

vollständig angebunden sind.

11 - Hauptamt 1 11/2021 x x

Wartet auf Fertigstellung Unterschriften- bzw. 

Mitzeichnungs-Workflow, um nahezu vollständig 

digital arbeiten zu können.
12 - Amt für Hochbau und Gebäudemanagement 0 offen Projektplanung in Abstimmung mit Amtsleitung.

13 - Kämmereiamt 1 07/2022 x x

Rechtlich bedingt noch viele papiergebundene 

Tätigkeiten. 

Umsetzung E-Rechnung im LRA läuft sukzessive.

Vollumfänglicher DMS-Einsatz, wenn alle Ämter 

im LRA an DMS angebunden sind.

14 - Amt für Innovation und Digitalisierung 2 11/2021 x x Einführungsprojekt vollständig.

15 - Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt 1 12/2023 x x x
Wartet noch auf Implementierung Digitaler 

Posteingang.

16 - Amt für Schulen und Bildung 1 07/2022 x Anbindung der Kreisschulen an DMS in Arbeit.

20 - Dezernat 2 0 07/2024 Einführungsprojekt läuft.

21 - Landwirtschaftsamt 0 10/2024 Einführungsprojekt läuft.

22 - Amt für Baurecht und Umwelt 0 12/2024 x Einführungsprojekt läuft.

23 - Kreisforstamt 2 12/2021 x x
Einsatz Workflows gewünscht, wenn Dezernat 2 

angebunden ist.

24 - Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht 0 offen Projektplanung in Abstimmung mit Amtsleitung.

25 - Veterinäramt 1 03/2023 x x
Digitalisierung Papierakten läuft.

Mobiles DMS erforderlich.

26 - Amt für Geschichte und Kultur 2 03/2022 x x
Konzept "Langzeitarchivierung" (Schnittstelle 

DIMAG) bei Komm.ONE in Entwicklung.

27 - Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung 2 05/2023 x x
Wartet noch auf Implementierung Digitaler 

Posteingang.

30 - Dezernat 3 0 07/2024 Einführungsprojekt läuft.

31 - Sozialamt 1 11/2023 x x

Anbindung Fachverfahren OpenProsoz 

vorbereitet, aber abhängig von Einführung 

digitaler Posteingang.

32 - Amt für Kinder, Jugend und Familie 0 07/2024 x

Anbindung Fachverfahren Prosoz14plus, 

OpenWebFM vorbereitet, aber abhängig von 

Einführung digitaler Posteingang.

33 - Amt für Gesundheit und Versorgung 1 06/2023 x x

Digitalisierung Papierakten läuft.

Mobiles DMS erforderlich.

Datenaustausch mit Externen noch nicht 

volldigital möglich.

34 - Amt für Migration und Integration 0 05/2024 x

Anbindung Fachverfahren OpenProsoz 

vorbereitet, aber abhängig von Einführung 

digitaler Posteingang.
40 - Dezernat 4 0 07/2024 Einführungsprojekt läuft.

41 - Ordnungsamt 1 11/2022 x x

Digitalisierung Papierakten läuft.

Mobiles DMS erforderlich.

Datenaustausch mit Externen noch nicht 

volldigital möglich.

42 - Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung 0 12/2024
Projektplanung  startet mit Rückkehr 

Amtsleitung.

43 - Straßenbauamt 1 02/2024 x
Digitalisierung Papierakten für Mitte 2024 

geplant.

45 - Vermessungsamt 0 05/2024 Einführungsprojekt läuft.

Legende:

Umsetzungsstand Stufe 0: 13 40,6 % x = Umsetzung erfolgt

Umsetzungsstand Stufe 1: 12 37,5 % = Umsetzung noch offen

Umsetzungsstand Stufe 2: 7 21,9 % = kein Bedarf / (noch) nicht verfügbar* sofern bereits vorhanden

Umsetzungsstand Stufe 0: Das Einführungsprojekt wurde noch nicht begonnen oder läuft derzeit. 

Umsetzungsstand Stufe 1: Das Einführungsprojekt wurde vollständig durchlaufen: 

Der Generalaktenschrank in enaio® ist betriebsbereit, alle Mitarbeitenden des Amtes wurden zu den Basisfunktionen geschult und können somit grundsätzlich (auch im Home-Office) mit enaio® 

arbeiten. Die Anbindung an Schnittstellen und/oder an den zentralen digitalen Posteingang (s.u.) steht noch aus und ist für die tägliche Arbeit zwingend notwendig. 

Erst mit der Umsetzung dieser Projekte ist eine vollständig digitale Arbeitsweise möglich.

Umsetzungsstand Stufe 2: Das Einführungsprojekt wurde vollständig durchlaufen: 

Der Generalaktenschrank in enaio® ist betriebsbereit, alle Mitarbeitenden des Amtes wurden zu den Basisfunktionen geschult und können somit grundsätzlich (auch im Home-Office) mit enaio® 

arbeiten. Alle Anbindungen an Schnittstellen und/oder an den zentralen digitalen Posteingang (s.u.) sind erfolgt bzw. waren nicht notwendig. 

Es ist grundsätzlich eine vollständig digitale Arbeitsweise möglich.


