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AKTUELLER PROJEKTSTATUS 
Überblick Projektziele
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Termine 
 Baubeginn planmäßig erfolgt

 Die Planung sieht eine Fertigstellung im Jahr 2025 vor.

Kosten 
 Die bepreisten Leistungsverzeichnisse (Paket 1 - 3) wurden 

erarbeitet und den Budgets gegenübergestellt. 

Organisation und Kommunikation
 Lenkungsgruppen und Planungsbesprechungen finden 

regelmäßig statt. Bericht in den entsprechenden Gremien

Inhalte und Qualitäten
 Die Inhalte wurden an die Ergebnisse der Ausführungs-

planung und Baugenehmigung (erteilt 08/23) angepasst.

Ausschreibung und Vergabe
 Paket 1: beauftragt
 Paket 2: Angebote inkl. Auswertungen liegen vor
 Paket 3: bepr. Leitungsverzeichnisse liegen vor
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TERMINE
Ausschreibungs- und Vergabepakete

heute

3

 29.01.2024 Vergabe Paket 1 und Freigabe Versand Paket 2

 06.05.2024 Vergabe Paket 2 und Freigabe Versand Paket 3

 30.09.2024 Vergabe Paket 3 und Bericht Gewerke Paket 4 (Vergabe Aufträge Paket 4 kann innerhalb der Verwaltung erfolgen)

Verwaltung
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KOSTEN
Ausschreibung und Vergabe – Gegenüberstellung zur Kostenberechnung

Budgets aus Kostenberechnung (Stand 11/2022):

 KGR 200 - 600

Paket 1: rund  4,2   Mio. € brutto     

Paket 2: rund  0,55 Mio. € brutto     ~ 200.000 € über Budget

Paket 3: rund  1,7   Mio. € brutto

Paket 4: rund  0,4    Mio. € brutto

Summe: rund  6,85 Mio. € brutto

 KGR 700 

Baunebenkosten: rund  2,26 Mio. € brutto

Projektbudget rund  9,1   Mio. € brutto

Unvorhergesehenes rund  0,45 Mio. € brutto

Vorsorgliche Budgeterhöhung rund  0,4   Mio. € brutto 

Aktueller Haushaltansatz rund 10 Mio. € brutto 
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Paket 1 

KOBE 4,2 Mio. € brutto – Vergabe 4,18 Mio. €
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Paket 2

KOBE 550.000 € brutto – 674.000 € bepreiste LV‘s

Angebote 747.750 €   (~ 74 T€/ca. 11% über bepr. LVs)

Paket 3

KOBE 1,69 Mio. € brutto – 1,75 Mio. € bepreiste LV‘s

Überschreitung rund 60.000 €  



AUSSCHREIBUNG  UND VERGABE
Pakete
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KOBE

4.199.332 €

Paket 1 – Vergabe 29.01.2024

LV‘s

4.557.910 €
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Vergabe

4.179.091 €

 Paket 2 Zuständig Gewerk Art

3340 KPA Außenfenster-/Türen offen
3590 KPA Schlosserarbeiten offen
3420 KPA Trockenbau offen
4800 KPH Gebäudeautomation öffentlich

 Paket 4 Zuständig Gewerk Art

3251 KPA Fliesenarbeiten offen
3520 KPA Bodenbelag beschränkt
3360 KPA Malerarbeiten öffentlich
3460 KPA Sanitärtrennwände beschränkt
3461 KPA Mobile Trennwand beschränkt
3990 KPA Baureinigung beschränkt
4450 TAG Zutrittskontrolle öffentlich
4790 TAG Aktive IT/Geräte/Telefonanlage öffentlich
6110 KPA Lose Möblierung öffentlich
6111 KPA Einbauküche öffentlich
6112 KPA Beschilderung beschränkt
6120 KPA Feuerwehrspinde beschränkt

KOBE

~ 0,4 Mio. €

Paket 2 – Vorschlag zur Vergabe 06.05.2024

Paket 3 – Freigabe Versand 06.05.2024, Vergabe 30.09.2024

Paket 4 – Versand sukzessive 2025, Vergabe in Verwaltung

KOBE

~ 550.000 €

LV‘s

~ 674.000 €

Vergabe

747.750 €

 Paket 3 Zuständig Gewerk Art

3250 KPA Estrich öffentlich
3440 KPA Innentüren offen
3820 KPA Feuerwehrtechnik Übungsstrecke offen
3821 KPA Feuerwehrtechnik Brandcontainer offen
3822 KPA Gastank Brandcontainer öffentlich
5100 FWS Freianlagen offen

KOBE

~ 1,69 Mio. €

LV‘s

~ 1,75 Mio. € 



AUSSCHREIBUNG UND VERGABE
Bericht Ergebnis Paket 2 und 3 

Paket 2 Paket 3
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Gründe für die Überschreitung:

 Lohnintensive Arbeiten/Positionen: gestiegene

Einheitspreise durch höhere Lohnkosten

 Z.T. hohe Auslastung der Firmen (2-3 wertbare

Angebote je Gewerk)

 Relativ kleines Vergabepaket (4 Gewerke & Summe) in dem

sich ein „Ausreißer“ stärker bemerkbar macht, als in größeren       

Paketen

KOBE

~ 550.000 €

LV‘s

~ 674.000 €

Vergabe

747.750,52 €

Delta 

~ 60.000 € 

KOBE

~ 1,69 Mio. €

LV‘s

~ 1,75 Mio. € 

 Überschreitung prognostiziert ca. 60.0000 €/3%

 Relativ kleiner Markt für Ausstattung Feuerwehr-

Übungsstrecke und Brandcontainer

 Relativ lange Bindefrist

 Vergabe vorgezogen von Dezember 2024 auf 30.09.2024, wegen 

langer Lieferzeiten Brandcontainer 

 Ausschreibung Freianlagen bereits frühzeitig



NÄCHSTE SCHRITTE UND AUSBLICK

Im nächsten Schritt stehen folgende wesentliche Aufgaben an:

 Bauausschuss am 06.05.2024 – Sachstandsbericht, Vergabe Gewerke 
Paket 2 und Freigabe Veröffentlichung Paket 3 für Versand

 Veröffentlichung Paket 3 Mitte Juni 2024 (nach Pfingsten)

 Submission Paket 3 Mitte Juli (vor Beginn Sommerferien)

 Prüfung und Wertung der Angebote, Vergabevorschläge 

 Vergabe Gewerke Paket 3 im Bauausschuss am 30.09.2024 
(vorgezogen von Dezember 2024)

 Parallel Weiterbearbeitung Ausschreibungen Gewerke aus Paket 4

 Eintakten der Gewerke, Aktualisieren des Bauzeitenplanes (ggf. 
früherer Start Rohbau/Holzbau durch früheren Beginn 
Rüttelstopfsäulen)

 Abwicklung der Baustelle effizient und termingerecht
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