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Öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 14. Juli 2025 
 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Neubau Berufsschulzentrum Konstanz - Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen 
   
 Beschluss (einstimmig): 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Farbkonzept in Abstimmung mit den Schulen 
und den Architekten zu finalisieren. 

 

Kreisrat Schrott bittet um Bericht, sobald das Farbkonzept entschieden wurde.  
Der Vorsitzende sichert dies zu. 

 

2. Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; 
Vergabe von Bauleistungen 

   
 Beschluss (einstimmig): 

1. Der Auftrag für das Gewerk Estricharbeiten im Zentralgebäude (ZG) wird an die 
Firma FBS GmbH aus Merzig mit einem Angebotspreis von 268.632,42 EUR 
brutto vergeben. 

2. Der Auftrag für das Gewerk Trockenbau Decken im Zentralgebäude (ZG) wird 
an die Firma Rienth GmbH & Co. KG aus Winnenden mit einem Angebotspreis 
von 375.867,57 EUR brutto vergeben. 

 
Nachrichtlich: 
In der Zuständigkeit der Verwaltung wurden weitere Aufträge in Höhe von insge-
samt 316.262,03 EUR brutto vergeben. Das geplante Gewerkebudget konnte im Aus-
schreibungspaket 12 um rd. 654.000 EUR unterschritten werden.  
 

3. Neubau Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen - Aktueller Sachstand 
   
 Beschluss: 

Entfällt. 

 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 
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4. Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden; 
Ersatzneubau GU Kasernenstr. 60/2 (3. BA) in Radolfzell – Aktueller Sachstand 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 

 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 
Kreisrat Lehmann erkundigt sich über die freien Mittel für weitere Bauleistungen.  
Frau Seidl sagt zu, dies nachträglich mitzuteilen. 
 

5. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
   

5.1. Richtfest Berufsschulzentrum Konstanz 
   
 Der Vorsitzende gibt bekannt, dass das Richtfest des Zentralgebäudes des Berufs-

schulzentrums Konstanz am Dienstag, den 22. Juli 2025, ab 16 Uhr stattfinden wird. 
 

5.2. Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden; 
GU Tellerhof Reichenau - Aktueller Sachstand 

   
 Es wurde zuletzt im Bauausschuss am 19. Mai 2025 über den Projektstand berichtet. 

Das Objekt wurde Ende Mai 2025 fertig gestellt und die Einweihungsfeier fand ge-
meinsam mit der Gemeinde Reichenau am 23. Juni 2025 statt. Die Inbetriebnahme 
durch das Amt für Migration und Integration erfolgte Anfang Juli 2025 und erste Be-
wohnerinnen und Bewohner sind bereits eingezogen. Mit Bezug der Gemeinschaftsun-
terkunft Tellerhof wird die letzte belegte Notunterkunft in Gottmadingen aufgelöst. 
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