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BERUFSSCHULZENTRUM KONSTANZ 
Überblick Bauteile und Bauphasen

Bauphase Süd → Einzelvergaben

▪ Neubau Zentralgebäude (ZG), 10.000 m²BGF

▪ Neubau Gewerblicher Teil (GT1+2), 6.000 m²BGF

▪ Rückbau Bestandsgebäude A, G 

▪ Freianlagen Süd

Bauphase Nord

▪ Neubau Sporthalle (S), 2.200 m²BGF

▪ Neubau Kaufmännischer Teil (KT), 10.800 m²BGF

▪ Rückbau Bestandsgebäude B, C-F

▪ Freianlagen Nord
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BERUFSSCHULZENTRUM KONSTANZ 
Rückblick in Kürze und Status Quo Bauphase Nord

Baubeschluss und Bauantrag

▪ Bis inklusive Bauantrag sind alle Bauteile und Bauphasen als Gesamtprojekt beplant worden.

▪ Bauphase Nord baut auf dem Projektbeschluss 05/2022 auf (Abschluss LPH3 - Entwurfsplanung). 

▪ Der Bauantrag ist für das Gesamtprojekt gestellt. Die Baugenehmigung liegt für das 
Gesamtprojekt vor.

Abwicklung

▪ Die Bauphase Süd wurde in Einzelvergaben durchgeführt. Für die Bauphase Nord erfolgt ein 
Wechsel des Abwicklungsmodells zu einer Totalübernehmervergabe.

Prinzip Totalübernehmer

▪ Planungs- und Bauleistungen werden kombiniert ausgeschrieben. 

▪ Ergebnis: Ein Vertragspartner (erbringt Planungs- und Bauleistungen) 

▪ Formulierung Zielbild des AG in einer Funktionalen Leistungsbeschreibung

▪ Beauftragung Bestbieter im Kreistag für Gesamtbauphase Nord
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BERUFSSCHULZENTRUM KONSTANZ 
Rahmenterminplan Bauphase Nord
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STAND Oktober 2025 --> Fokus Bauphase Nord
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Vorstellung Strategie Bauphase Nord 

Beauftragung Verfahrensbetreuung, Juristen, 

Projektsteuerung

Planen- und Bauen- Verfahren Bauphase Nord 

inklusive Beauftragung in Gremien

Abbruch B, Abbruch C-F

Arbeitsvorbereitung Totalunternehmer, Planung

Neubau Bauphase Nord inkl. Einzug

Vorprojekt, Bauphase Nord aufsetzen

QT1 QT2 QT3 QT4 QT1 QT2 QT3 QT4

Bauphase Süd

Nr. Titel
2025 2026 2027 2028 2029 2030

QT1 QT2 QT3 QT4 QT1 QT2 QT3 QT4 QT1 QT2 QT3 QT4 QT1 QT2 QT3 QT4

B-F

▪ Bauphase Süd ist in unten dargestelltem Rahmenterminplan eingekürzt dargestellt.

▪ Abwicklung Bauphase Nord ist in drei Phasen unterteilt: 
1 - Vorprojekt, 2 - Ausschreibung und Vergabe Totalübernehmer, 3 - Ausführung bis Inbetriebnahme. 

▪ Der Steuerungsterminplan bis Auftragsvergabe an den Totalübernehmer wurde bereits erarbeitet. Die Kapa-Planung auf AG-Seite für den Zeitraum ist 
berücksichtigt und erfolgt fortlaufend.
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BERUFSSCHULZENTRUM KONSTANZ 
Bauphase Nord im Überblick

Phase 1  - Vorprojekt

▪ 01 + 02/2026 Entwurfsplanung wird gesamtheitlich resümiert, Vorstellung Planung an 
 Nutzer, Aufsetzen der Kapazitäten auf allen Seiten

Phase 2 - Ausschreibung und Vergabe Totalübernehmer

▪ 03 - 09/2026 Technisch: Erstellung und Finalisierung Funktionale Leistungsbeschreibung
  Juristisch: Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Bewerbermemorandum, 

 Vertragsunterlagen

▪ 07 - 09/2026 Stufe 1 – Teilnahmewettbewerb

▪ 09/2026 - 06/2027 Stufe 2 – Aufforderung zur Angebotsabgabe, Mehrere Angebotsrunden 
 und Bietergespräche

▪ 06 - 08/2027 Vorbereitung BA und KT

▪ 07/2027  Beauftragung Totalübernehmer im Kreistag

Phase 3 - Realisierung Bauphase Nord

▪ Ab 11/2027 Arbeitsvorbereitung und Planung, Ausführung Bauleistung Bauphase Nord, 
 Qualitätssicherung der Ausführung durch externes Controlling 

▪ Schuljahr 2030/31 Inbetriebnahme Bauphase Nord
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BERUFSSCHULZENTRUM KONSTANZ 
Nächste Schritte

▪ Im Bauausschuss am 01.12.2025 und 
im Kreistag am 08.12.2025 werden der 
Wechsel des Abwicklungsmodells von 
Einzelvergaben in Totalübernehmer-
vergabe sowie die Umsetzung der 
Bauphase Nord beantragt.

▪ Mit Beauftragung der Angebote erfolgt 
ab Januar 2026 die Umsetzung des 
Vorprojekts und der Ausschreibung.

▪ Mit aktueller Terminplanung erfolgt 
die Inbetriebnahme der Bauphase 
Nord zum Schuljahr 2030/31.

Weiterführung 
Bauphase Nord
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