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Deponie Konstanz-Dorfweiher;
Historische Entwicklung der Deponie

Historie und Sachverhalt

Von der Provisorischen L6sung zur Langzeitverantwortung

Die Geschichte der Deponie Dorfweiher ist eine Chronik des Wandels — von einer kurzfristig gedach-
ten Losung hin zu einer komplexen Ingenieuraufgabe mit jahrzehntelanger Verantwortung.

1. Die Anfénge: Eine temporare Lésung wird zur Daueraufgabe (1965-1976)

Urspriinglich wurde die Deponie 1965 von der Stadt Konstanz als Provisorium mit einer erwarteten
Laufzeit von nur vier Jahren geplant. Sie sollte die Zeit bis zur Errichtung einer Millverbrennungsan-
lage Uberbriicken. Diese Anlage wurde jedoch nie realisiert. Als der Landkreis Konstanz die Deponie
1976 Ubernahm, war sie bereits doppelt so groll wie geplant und die Notwendigkeit einer langfristi-
gen Strategie unibersehbar.

2. Die Phase der Expansion: Reaktion auf steigenden Bedarf (1977-1997)

Da Alternativstandorte fehlten, war eine Erweiterung der Deponie in die angrenzenden Waldfldchen
unumganglich. Mit dem Planfeststellungsbeschluss von 1977 wurden erstmals konkrete technische
Anforderungen an den Deponiebau gestellt. Es folgten abschnittsweise Erweiterungen, bis 1995 die
letzte flachenhafte Ausdehnung erfolgte. Seither konnte die Deponie nur noch in die Hohe wachsen —
ein klares Signal fiir die Endlichkeit der verfligbaren Kapazitdten. Das Ablagerungsgut bestand Uber-
wiegend aus Hausmiill, erganzt durch sensible Stoffe wie Asbest in gesicherten Monobereichen.

3. Der Wendepunkt: Das Ende der Hausmiill-Ara und das TANIA-Experiment (ab 2005)

Ein entscheidender Wendepunkt war das Jahr 2005 mit dem gesetzlichen Verbot der Ablagerung von
unbehandeltem, organischem Miill. Dies zwang zu einem grundlegenden Neudenken. In diesem Zuge
wurde das Pilot- und Forschungsprojekt TANIA initiiert. Ziel war es, durch eine kiinstliche Belliftung
des Deponiekorpers den biologischen Abbau zu beschleunigen, Setzungen vorwegzunehmen und so
die kostspielige Nachsorgezeit signifikant zu verkirzen.
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Das Ergebnis war jedoch erniichternd: Aufgrund der spezifischen Gegebenheiten im Deponiekorper
konnte der erhoffte Nutzen fir den Landkreis nicht realisiert werden. Eine nachgelagerte Studie be-
legte sogar, dass die heute angestrebte, wirtschaftlichste Oberflachenabdichtung auch ohne das
aufwendige Projekt moglich gewesen ware. Das Experiment zeigte, dass sich die komplexen Prozesse
in einem Altdeponiekérper nicht einfach beschleunigen oder steuern lassen.

4. Status Quo: Eine Aufgabe in Reserve

Seit dem Ende des TANIA-Projekts wird die Deponie in Abstimmung mit dem Regierungsprasidium
Freiburg "in Reserve" gehalten — sie ist nicht stillgelegt und bleibt eine aktive Verpflichtung.

Fazit:

Die historische Entwicklung zeigt eindriicklich, wie aus einem Provisorium eine dauerhafte Verant-
wortung flr den Landkreis erwachsen ist. Friihere Versuche, die komplexen biologischen und physi-
kalischen Prozesse durch experimentelle Ansatze zu verkiirzen, haben nicht zum gewiinschten Erfolg
geflihrt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, nun auf bewahrte, technisch robuste und langfristig
sichere Sanierungsmethoden zu setzen, wie sie mit der Ertlichtigung des Sickerwassersystems und
der finalen Oberflaichenabdichtung vorgesehen sind. Die anstehende MalRnahme ist somit der logi-
sche und unumgangliche nachste Schritt in der verantwortungsvollen Bewaltigung dieser jahrzehnte-
langen Aufgabe.

Anlagen

Keine.
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