
Landratsamt Konstanz

Kämmereiamt/Techn. Hochbauverwaltung

Kostenübersicht 

Umbau KFZ-Zulassungsstelle Singen
31.01.2011

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Abrechnung

Kostenberechnung Angebotspreis Nachträge Abweichung Begründung Kostenfeststellung

Gewerk brutto in € Vergabesumme Mehr-/Minder (Sp. 5 - Sp.2) (brutto) in €

1 2 3 4 5 6 7 8

01. Demontage/Abbruch/Entsorgung 9.520,00 1.415,72

     Beschäftigungsgesellschaft, KN Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 1.415,72 -8.104,28 1.415,72

02. Rohbauarbeiten 5.950,00 16.604,78

      Fa. Knittel, Singen Teilsumme 5 0,00

    Gesamt (3+5) 16.604,78 10.654,78 19.503,03

03. Fenster 3.570,00 988,06

       Fa. Haug + Schöttle, Singen Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 988,06 -2.581,94 988,06

04. Vordach 14.850,00 0,00

      (entällt) Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 0,00 -14.850,00 0,00

05. Malerarbeiten 55.930,00 34.996,07

       Fa. Hirling, Radolfzell Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 34.996,07 -20.933,93 34.430,92

06. Windfang 37.510,00 36.052,24

       Fa. Konzept, Radolfzell Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 36.052,24 -1.457,76 36.052,24

07. Bodenbeläge 23.800,00 24.380,95

       Fa. Top, Singen Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 24.380,95 580,95 28.118,18

08. Deckensegel 22.015,00 8.017,03

       Fa. Sauter, Singen Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 8.017,03 -13.997,97 8.017,03

09. Schreinerarbeiten 49.558,74 42.999,46 Nr. 1 4.023,39 Nischenablagen, Schreibpult

       Fa. Bruggner, Stockach Nr. 2 1.921,85 Schiebetüre, Schilderkasten

Teilsumme 5 5.945,24

Gesamt (3+5) 48.944,70 -614,04 51.900,66

10. Klimaanlage 23.800,00 15.535,87

      Fa. Trüb, Konstanz Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 15.535,87 -8.264,13 15.535,87

11. Elektroinstallation 97.580,00 86.036,48

     Fa. Straub, Singen Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 86.036,48 -11.543,52 64.519,67
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12. Heizung-/Sanitärarbeiten 9.520,00 8.591,52

      Fa. Ehingen, Singen Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 8.591,52 -928,48 11.851,78

13. Außenanlagen 7.140,00 1.154,54

     Fa. Langer, Langelsheim Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 1.154,54 -5.985,46 1.131,45

14. Möblierung 31.713,50 44.899,00 Nr. 1 4.912,32 zusätzliche Rollcontainer

     Fa. Formagentur, Stuttgart Teilsumme 5 4.912,32

Gesamt (3+5) 49.811,32 18.097,82 47.526,22

15.  Bestuhlung/Bänke 12.737,76 8.757,21

      Fa. Office & More, Konstanz Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 8.757,21 -3.980,55 8.599,23

16. Bauendreinigung 3.570,00 912,73

      Fa. Jung, Radolfzell Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 912,73 -2.657,27 912,73

17. Ausstattung 7.140,00 5.117,57

     (Flachbildschirme, Schilder, Teilsumme 5 0,00

     Papierkörbe u.a.) Gesamt (3+5) 5.117,57 -2.022,43 5.117,77

Honorare/Baunebenkosten 63.070,00 63.070,00 59.500,00

Objektplanung 44.268,73

Techn. Ausrüstung Elektro Teilsumme 5 0,00 18.882,03

Nebenkosten (Kopien, Plot, Geb. u.a.) Gesamt (3+5) 63.070,00 0,00 1.331,18

Übergangslösung Auslagerung 49.028,00 35.000,00

(Werner-von-Siemensstraße Singen) Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 35.000,00 -14.028,00 34.014,82

Zwischensumme I 528.003,00 434.529,23 10.857,56 -82.616,21 Summe der Nachträge

445.386,79 Gesamtsumme 434.117,32

-82.616,21 Differenz zur Kostenberechnung -93.885,68
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