
Landratsamt Konstanz

Kämmereiamt/Techn. Hochbauverwaltung

Kostenübersicht

Heizungsanlage BSZ  Stockach

25.05.2011

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk Kostenberechnung Angebotspreis incl. Nachträge Abweichung Begründung Kostenfeststellung

brutto in € Vergabesumme Mehr-/Minder (Sp. 5 - Sp.2) (brutto) in €

€ € €

1 2 3 4 5 6 7 8

01. Erdarbeiten 41.307,88 42.522,27 Nr. 1 2.463,60 zusätzlicher Abbruch Schacht

      Fa. Villieber, Owingen Nr. 2 1.707,05 Betonstufe, Straßenablaufschacht

Teilsumme 5 4.170,65

Gesamt (3+5) 46.692,92 5.385,04 37.398,47

02. Rohbauarbeiten 56.688,65 64.855,30

      Fa. Lindenmayer, Bodman-Ludwgishafen Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 64.855,30 8.166,65 64.262,78

03. Dachabdichtung 9.058,28 5.596,88

      Fa. Natterer & Schellinger, Meßkirch Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 5.596,88 -3.461,40 4.277,78

04. Klempnerarbeiten 9.715,16 3.992,27

      Fa. König, Stockach Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 3.992,27 -5.722,89 5.593,27

05. Metallbauarbeiten 31.535,00 3.998,90

      Fa. Kleiner, Eigeltingen Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 3.998,90 -27.536,10 3.612,65

06. Heizungsinstallation 335.000,00 397.208,96 Nr. 1 -24.121,38 Änderung Staubfilter (Elektrofilter)

      Fa. Schwarz, Rielasingen-Worblingen Teilsumme 5 -24.121,38

Gesamt (3+5) 373.087,58 38.087,58 359.672,05

07. Stahltüren 2.439,50 3.702,09

      Fa. Dandler, Stockach Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 3.702,09 1.262,59 3.800,86

08. Elektroarbeiten 0,00 7.393,59

      Fa. Glocker, Orsingen-Nenzingen Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 7.393,59 7.393,59 9.819,47

09. Sonstige Baumaßnahmen 0,00 0,00

Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 0,00 0,00 13.841,91

sonstige Baunebenkosten 57.477,00 57.477,00

Architektenleistungen 19.105,51

Techn. Ausrüstung HLS 40.736,76

Tragwerksplanung 8.820,66

Qualitätsmanagement (KEA) 3.163,62

sonst. Nebenkosten 221,34

1



Landratsamt Konstanz

Kämmereiamt/Techn. Hochbauverwaltung

Kostenübersicht

Heizungsanlage BSZ  Stockach

25.05.2011

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk Kostenberechnung Angebotspreis incl. Nachträge Abweichung Begründung Kostenfeststellung

brutto in € Vergabesumme Mehr-/Minder (Sp. 5 - Sp.2) (brutto) in €

€ € €

1 2 3 4 5 6 7 8

Teilsumme 5 0,00

Gesamt (3+5) 57.477,00 0,00

Zwischensumme € 543.221,47 586.747,26 -19.950,73 23.575,06 Summe der Nachträge

566.796,53 Gesamtsumme 574.327,13

Gesamtfinanzierung € 587.000,00

Minderausgaben € -12.672,87
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