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Tagesordnungspunkt 3 

Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 1. Bauabschnitt; 

Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen 

 

 

Sachverhalt 

1. Baufortschritt 

Der Rohbau des ersten Schulgebäudes für den Neubau des Berufsschulzentrum Ra-

dolfzell ist bereits fertig gestellt; die Abnahme der Arbeiten ist erfolgt. Bis Ende Mai wer-

den auch die Rohbauarbeiten an der Technikzentrale abgeschlossen sein.  

 

Seit Ende März bringt die Dachdeckerfirma auf dem Flachdach den Gefällebeton auf.  

 

Beim Richtfest am 21.03.2012 konnte bereits eine Musterfassade begutachtet werden. 

Inzwischen hat die Fassadenbaufirma mit der Montage der Fensterelemente begonnen. 

 

Seit Ende April ist der Elektriker auf der Baustelle und derzeit mit der Rinnenmontage 

beschäftigt. In der 20. Kalenderwoche beginnt auch die Sanitärfirma mit den Installatio-

nen. 

 

Der Baufortschritt entspricht dem Terminplan. 

 

 

2. Kostenfortschreibung 

Für den 1. Bauabschnitt waren in der Kostenberechnung zunächst rd. 16,8 Mio. € (mit 

Ausstattung und Altlasten) veranschlagt worden. Inzwischen wurden zusätzliche Kosten 

für die Ausstattung der Klassenräume mit Lautsprechern und die Realisierung der Heiz-

körper der Röhrenradiatoren genehmigt (rd. 90.000 € für den 1. Bauabschnitt). 

 

Am 06.06.2011 wurde das 1. Ausschreibungspaket mit einer Gesamtauftragssumme in 

Höhe von 5.151.561,68 € (ohne Wartung) vergeben; die Vergabe des 2. Ausschrei-

bungspakets mit 1.523.132,47 € erfolgte am 24.10.2011. 
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Die bisher beauftragten, bzw. angemeldeten Nachträge sind in beiliegender Zu-

sammenstellung aufgeführt.  

 

In der heutigen Sitzung wird das 3. Ausschreibungspaket mit einem Volumen in Höhe 

von 1.775.386,91 € beauftragt. Damit sind rd. 67 % der reinen Baukosten vergeben. Mit 

den erzielten Vergabeergebnissen konnten bislang Rückstellungen in Höhe von 

668.506,26 € gebildet werden. 

 
Nach Abzug der bereits erforderlichen Nachträge bleiben zum jetzigen Zeitpunkt vor-

läufige Einsparungen in Höhe von 495.325,55 € (s. Anlage). 

 

 

3. Weitere Planungen 1. und 2. Bauabschnitt 

Über den geplanten Ablauf für die Ausschreibung der nächsten Vergabepakete sowie 

den geplanten Baufortschritt des 1. Bauabschnittes wird in der Sitzung berichtet. 

 

Der Terminplan sieht vor, dass das erste Schulgebäude bis zu den Pfingstferien 2013 

fertiggestellt ist.  

 

Wie in der Sitzung am 24.10.2011 erörtert, wird die Realisierung des 2. Bauabschnitts 

(Schule mit Sporthalle) direkt nach der Fertigstellung des ersten Schulgebäudes ange-

strebt. Die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel (rd. 16,2 Mio. €) sind in der mittelfristi-

gen Finanzplanung (davon 1,2 Mio. € in 2012) entsprechend vorgesehen. Mit der Aus-

führungsplanung wird, wie am 24.10.2011 beschlossen, bereits im Jahr 2012 begonnen. 

 

Für die Versorgung der bestehenden Gebäude, welche vorläufig, d. h. während der 

Bauzeit des 2. Bauabschnitts erhalten bleiben (Schulgebäude, Werkstatt und alte Sport-

halle), sind verschiedene Interimsmaßnahmen (Haustechnik, Kiosk etc.) erforderlich. 

Diese werden derzeit bereits von den Architekten und Ingenieuren geplant.  

 

Die Finanzierung der Interimsmaßnahmen, welche ausschließlich dazu dienen, die be-

stehenden Gebäude weiter betreiben zu können, erfolgt über den Bauunterhalt. Die hier-

für erforderlichen Mittel werden im Jahr 2013 eingeplant. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Die erforderlichen Mittel für den Neubau sind im Haushalt 2012 vorgesehen.  

 

Die im Bauunterhalt erforderlichen Mittel für die Interimsmaßnahmen an den Bestands-

gebäuden werden im Ergebnishaushalt 2013 eingeplant. 

 

 

 
Anlagen 

Anlage  1 - Vergabeübersicht 
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