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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Mitteilungsvorlage 
 

 

Organisationseinheit 

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement  
Datum 

09.05.2012 
Drucksachen-Nr. 

2012/083 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Bauausschuss öffentlich 21.05.2012 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen - Umbau und Sanierung Chemiebereich 

Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen 

 

 

Sachverhalt 

1. Bauablauf 

Der gesamte Bauablauf ist auf das Schuljahr mit den Ferienzeiten abgestimmt. Deshalb 

beginnen, nach der erfolgten Vergabeentscheidung durch den Bauausschuss, die ersten 

Arbeiten bereits ab dem 22.05.2012.  

 

Damit können lärmintensive und dadurch störende Arbeiten in den Ferien erledigt wer-

den. Der Unterricht soll durch die Baumaßnahme – soweit dies machbar ist – möglichst 

wenig beeinträchtigt werden. 

 

Diese Bedingungen wurden mit allen am Bau beteiligten Firmen vorab in den Aufklä-

rungsgesprächen erörtert. Da der Terminplan wenig Spielräume zulässt und viele Fir-

men am Bau beteiligt sind, ist es wichtig, dass alle sich zuverlässig an den geplanten 

Ablauf halten.  

 

Gemäß Terminplan soll der 1. Bauabschnitt noch vor den Weihnachtsferien fertig ge-

stellt werden, so dass der Unterricht im neuen Jahr schon in diesen Räumen stattfinden 

kann. Bereits in den Weihnachtsferien 2012/2013 sollen dann die lärmintensiven Maß-

nahmen für den 2. Bauabschnitt durchgeführt werden.  

 

Die Fertigstellung ist für Sommer 2013 geplant, so dass im Schuljahr 2013/2014 alle 

neuen Räume in Betrieb genommen werden können. 

 

 

2. Kostenfortschreibung 

In der ersten Kostenberechnung waren zunächst Mittel in Höhe von 3.086.000 € für die 

Maßnahme veranschlagt worden.  
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Im Zuge der Ausführungsplanungen wurden jedoch zusätzlich erforderliche Maßnahmen 

bekannt. Hierfür wurde im Bauausschuss am 13.02.2012 eine Erhöhung der Gesamt-

kosten auf 3.188.000 € genehmigt. 

 

Um eine maximale Kostensicherheit zu erreichen, wurden alle 17 Baugewerke gleichzei-

tig ausgeschrieben.  

 
Für verschiedene Gewerke wurden sehr günstige Angebote abgegeben. Die Ver-

gabe der Bauleistungen mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von rd. 

2.021.517,78 € erfolgt in der heutigen Sitzung.  

 

Das veranschlagte Budget in Höhe von 2.452.000 € kann damit um rd. 430.482 € 

unterschritten werden.  

 

Mit diesen vorläufigen Einsparungen können Rückstellungen gebildet werden, um gege-

benenfalls erforderliche Nachträge zu finanzieren.  

 

 

3. Weitere Planung  

Am 20.04.2012 wurde die Ausschreibung der losen Möblierung nach VOL/A bekannt-

gemacht. Aufgrund der unterschiedlichen Bieterkreise für die Labormöbel und die Ver-

waltungsmöbel erfolgte die Ausschreibung in zwei separaten Losen.  

 

Die Labormöbel sind als neue Ausstattung im Gesamtbudget der Maßnahme enthalten; 

die Verwaltungsmöbel werden als Ersatzbeschaffung über das Schulbudget finanziert. 

 

Die Eröffnung der Angebote erfolgt am 15.05.2012; über die Vergabe soll im Bauaus-

schuss am 09.07.2012 entschieden werden.  

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2012 vorgesehen.  

 

 

 

Anlagen 

-- 
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