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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

 

Organisationseinheit 

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement  
Datum 

16.05.2012 
Drucksachen-Nr. 

2012/087 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Technischer und Umweltausschuss öffentlich 11.06.2012 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Wessenbergschule Konstanz - Sanierung der Sporthallenböden; 

Vergabe flächenelastischer Sportboden 

 

 

Beschlussvorschlag 

Der Auftrag für den flächenelastischen Sportboden wird auf das wirtschaftlichste An-

gebot vergeben. 
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Sachverhalt 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde anhand der Prioritätenliste über die Maßnah-

men im Bauunterhalt für das Jahr 2012 entschieden. Für die Sanierung der Sportböden in 

der Sport- und Gymnastikhalle an der Wessenbergschule in Konstanz waren in der Prioritä-

tenliste Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.  

 

Im Zuge der detaillierten Planung wurden mit der Kostenberechnung vom 05.04.2012       

voraussichtliche Kosten in Höhe von rd. 305.000 € ermittelt, davon reine Baukosten in Höhe 

von rd. 253.500 €. 

 

Die Mehrkosten von rd. 55.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich aus den 

erweiterten Maßnahmen der Heizungs- und Lüftungssanierung (z. B. Sanierungsarbeiten in 

der Heizzentrale und MSR-Regeltechnik), die im Zusammenhang mit der Sanierung der 

Sportböden sinnvollerweise durchgeführt werden sollen. 

 

Die Mehrkosten können über den allgemeinen Bauunterhalt der Wessenbergschule abge-

deckt werden.  

 

Die Öffentliche Ausschreibung für das Gewerk „Flächenelastischer Sportboden“ wurde am 

Freitag, den 20.04.2012, bekanntgemacht. Die Submission fand am 10.05.2012 statt.  

 

Rechtzeitig zum Submissionstermin wurden 5 Angebote abgegeben. Derzeit erfolgt die Prü-
fung und Wertung der Angebote. Das Ergebnis wird in einer Tischvorlage dargestellt.  

 

 

Weiteres Vorgehen 

 

Die weiteren Gewerke wurden beschränkt ausgeschrieben; die Ausschreibungsergebnisse 

liegen derzeit noch nicht vor. Die Vergabezuständigkeit für die weiteren Gewerke liegt bei 

der Verwaltung. 

 

Die Baumaßnahme soll noch vor den Sommerferien begonnen werden, damit die Hallen 

nach den Ferien für die Schule und Vereine wieder voll nutzbar sind.  

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Mittel stehen im Haushalt 2012 zur Verfügung. 

 

 

 
Anlagen 

Keine.  
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