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2012/111 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Bauausschuss öffentlich 09.07.2012 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Mettnauschule Radolfzell - Brandschutzmaßnahmen 3. BA und Sanierung der 

Werkräume im UG; 

Vergabe Sanitärinstallation 

 

 
Sachverhalt 

Im Technischen und Umweltausschuss am 11.06.2012 wurden die Trockenbauarbeiten für 

die Brandschutzmaßnahmen, 3. BA und die Sanierung der Werkräume im UG vergeben. 

Gleichzeitig wurde der Ausschuss über die Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung 

informiert. 

Mit allen bisher vergebenen Baugewerken konnten die in der Kostenberechnung veran-

schlagten Ansätze vorläufig um rd. 55.000 € unterschritten werden. 

 

Für die Sanitärinstallation waren bei der ersten Ausschreibung keine Angebote eingegangen. 

In einem zweiten Ausschreibungsverfahren ist kein wirtschaftlich annehmbares Angebot ein-

gegangen; die Ausschreibung musste aufgehoben werden. 

 

Nach dem dritten Anlauf liegen nun zwei Angebote vor. Die Firma Martin Schäuble aus Ra-

dolfzell mit dem günstigeren Angebot in Höhe von 76.714,06 € wird nun mit der Ausführung 

der Arbeiten beauftragt. Das andere Angebot liegt bei 77.249,09 €.  

 

Die Zuständigkeit für die Vergabe liegt gemäß Hauptsatzung beim Landrat. 

 

Nach Vergabe der Sanitärinstallation reduziert sich die vorläufige Einsparung auf rd. 46.000 

€ (siehe beiliegende Kostenfortschreibung). 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Die erforderlichen Mittel stehen im Haushalt 2012 zur Verfügung.  
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Anlagen 

Anlage 1  - Kostenfortschreibung 
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