
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Umbau und Sanierung der Chemieräume mit CTA

Kostenfortschreibung

alle Angaben in € brutto Stand 19.09.2012

Nr. Gewerk Auftrag-

nehmer

Auftragssumme 

(Vergabe)

Nachträge

(beauftragt)

Nachträge 

(angemeldet)

Gesamt-

auftragssumme 

(inkl. ang. NA)

Budget Delta Paket/ Vergabe Auftragssumme 

zusätzl. 

Bauunterhalt

Budget

zusätzl. 

Bauunterhalt

Delta Paket/ Vergabe

1 Rückbau AGE 27.228,56 € 27.228,56 €

2 Rohbau Lohnerbau 79.762,73 € 4.482,12 € 84.244,85 €

3 Zimmerer Pirmin Mohr 68.522,23 € 2.159,67 € 3.094,00 € 73.775,90 € 14.894,93 € 20.000,00 € 5.105,07 €

4 Putz Schmidt 34.712,24 € 34.712,24 €

5 Estrich E+I Estrich 27.808,60 € 3.570,00 € 31.378,60 €

Türen Schünke 16.890,42 € 458,86 € 476,00 € 17.825,28 €

Verglasung US Montage 79.583,01 € 79.583,01 €

7 Maler Schmid 23.191,29 € 23.191,29 €

8 Bodenbelag Funk 76.779,17 € 76.779,17 €

9 Trockenbau Moll 85.536,18 € 3.570,00 € 89.106,18 €

10 Sanitär Braik 80.799,54 € 10.600,01 € 91.399,55 € 85.000,00 €

11 Gase (in Sanitär) 67.000,00 €

12 Heizung Braik 55.109,13 € 55.109,13 € 83.500,00 € 28.390,87 € 1.652,91 € 916,00 € -736,91 €

13 Lüftung Rieber 325.202,78 € 325.202,78 € 564.500,00 € 239.297,22 € 34.041,27 € 50.572,00 € 16.530,73 €

14 Lüftung Wartung 8.034,88 €

15 Isolierung Diehl 25.477,23 € 25.477,23 € -25.477,23 € 8.571,39 € 13.852,00 € 5.280,61 €

16

Asbestentsorg./ neue 

Dämmung PSB 6.333,18 € 7.735,00 € 14.068,18 € 28.000,00 € 21.666,82 €

17 Elektro Straub 238.213,57 € 238.213,57 € 222.000,00 € -16.213,57 €

18
Labor- und 

Medienausstattung 
Waldner

770.367,92 € 770.367,92 € 771.000,00 € 632,08 €

19

Labormöbel / lose 

Ausstattung Waldner 122.039,26 € 122.039,26 € 180.000,00 € 57.960,74 €

20
Möbel Verwaltung / 

Flure* Fricker 47.679,44 € 47.679,44 €

Summe 2.143.557,04 € 25.435,67 € 10.710,00 € 2.179.702,71 € 2.632.000,00 € 488.442,96 € 59.160,50 € 85.340,00 € 26.179,50 €

* nicht enthalten, Finanzierung Schulbudget

Gesamtbudget KG 300 - 600 2.632.000,00 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 488.442,96 €

Derzeit beauftragte Nachträge - 25.435,67 €

Derzeit angemeldete Nachträge - 10.710,00 €

Derzeit freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 452.297,29 €
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631.000,00 € 110.985,57 €

71.200,46 €
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