
Bauausschuss 24.02.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 4. Ausschreibungspaket 

Paket 1 - Schule 

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Rohbauarbeiten 3.348.134,62 € 3.310.354,54 € 3.178.133,31 € -170.001,31 € 3.178.133,31 € Kreistag

Dachabdichtungsarbeiten 275.852,12 € 331.483,51 € 368.498,48 € 92.646,36 € 387.002,98 € 18.504,50 €
Bauausschuss/ 

Kreistag 

Gerüstbauarbeiten 87.179,40 € 59.018,41 € 64.114,82 € -23.064,58 € 64.114,82 € Landrat

Förderanlagen / Aufzug 72.551,33 € 80.503,50 € 71.164,98 € -1.386,35 € 76.615,18 € 5.450,20 € Landrat

Elektroinstallation 1.224.498,26 € 1.244.149,91 € 1.217.901,49 € -6.596,77 € 1.255.219,13 € 37.317,64 € Kreistag

Sanitärinstallation 342.339,77 € 379.877,75 € 410.058,46 € 67.718,69 € 412.951,49 € 2.893,03 € Bauausschuss

Heizungsinstallation 785.061,41 € 801.162,86 € 764.680,60 € -20.380,81 € 795.234,87 € 30.554,27 € Bauausschuss

Summe Paket 1 6.135.616,91 € 6.206.550,48 € 6.074.552,14 € -61.064,77 € 6.169.271,78 € 94.719,64 €

* gemäß Hauptsatzung
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Bauausschuss 24.02.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 4. Ausschreibungspaket 

Paket 2 - Sporthalle

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Rohbauarbeiten Sporthalle 992.650,04 € 902.409,13 € 1.065.512,80 € 72.862,76 € 1.065.512,80 € Kreistag

Holzbauarbeiten 93.462,60 € 104.011,95 € 86.706,97 € -6.755,63 € 86.706,97 € Bauausschuss

Gerüstbauarbeiten 32.397,75 € 35.710,35 € 32.040,04 € -357,71 € 32.040,04 € Dezernent

Elektroinstallation 189.666,25 € 219.469,24 € 249.084,57 € 59.418,32 € 255.049,09 € 5.964,52 € Bauausschuss

Summe Paket 2 1.308.176,64 € 1.261.600,67 € 1.433.344,38 € 125.167,74 € 1.439.308,90 € 5.964,52 €

* gemäß Hauptsatzung
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Bauausschuss 24.02.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 4. Ausschreibungspaket 

Paket 3 - Schule und 

Sporthalle

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Holz-Alu-Fassade 1.532.105,96 € 1.454.682,77 € 1.328.682,00 € -203.423,96 € 1.342.962,00 € 14.280,00 € Kreistag

Wärmedämmverbundsystem 396.492,03 € 376.761,31 € 330.582,00 € -65.910,03 € 330.582,00 € Bauausschuss

Schlosserarbeiten 249.783,38 € 325.188,68 € 213.117,37 € -36.666,01 € 213.117,37 € Bauausschuss

Summe Paket 3 2.178.381,37 € 2.156.632,76 € 1.872.381,37 € -306.000,00 € 1.886.661,37 € 14.280,00 €

Summe Paket 1+2+3 gesamt 9.622.174,92 € 9.624.783,91 € 9.380.277,89 € -241.897,03 € 9.495.242,05 € 114.964,16 €

* gemäß Hauptsatzung
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Bauausschuss 24.02.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 4. Ausschreibungspaket 

Paket 4 - Sporthalle

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Blechlamellenfassade** 62.177,50 € 86.424,94 € 130.184,07 € 68.006,57 € 130.184,07 € Bauausschuss

Sanitärinstallation 167.613,52 € 168.780,16 € 152.870,34 € -14.743,18 € 156.247,60 € 3.377,26 € Bauausschuss

Heizungsinstallation 119.788,35 € 93.931,32 € 89.169,27 € -30.619,08 € 90.892,27 € 1.723,00 € Bauausschuss

Dachabdichtungsarbeiten 280.027,11 € 219.922,70 € 233.369,70 € 13.447,00 € Bauausschuss

Trapezblech + Oberlichter 149.193,87 € 95.015,07 € 95.015,07 € Bauausschuss

Summe Paket 4 750.683,15 € 778.357,40 € 687.161,45 € -63.521,70 € 705.708,71 € 18.547,26 €

Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 

gesamt
10.372.858,07 € 10.403.141,31 € 10.067.439,34 € -305.418,73 € 10.200.950,76 € 133.511,42 €

* gemäß Hauptsatzung

** Gewerk aus Paket 3

401.103,78 € -86.166,01 €
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